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1 Übersicht über die Kapitel 
Jedes Kapitel beschreibt einen Teilaspekt der gesamten PG. Die thematische Gliederung der 
Kapitel entspricht weitestgehend dem chronologischen Ablauf der einzelnen PG -Phasen. Da 
diese Phasen nicht immer isoliert behandeln werden können, gibt es an einigen Stellen 
Überschneidungen (inhaltlich und zeitlich). Generell werden aber schon durch die Anordnung 
der Kapitel der Ablauf und das Vorgehen der PG wiedergegeben. Dieser Bericht besteht aus 
den folgenden Kapiteln: 
 
• Einleitung 
In der Einleitung werden die Umstände und Ursachen skizziert, aus denen die 
Motivation zu dieser PG hervorging. 
 
• PG Organisation 
Dieses Kapitel beinhaltet die organisatorischen Eckdaten zur PG (Name, Umfang, 
etc.) und eine Abgrenzung der Minimalziele. 
 
• Technische Grundlagen 
Hier werden die Grundtechnologien, die für die Umsetzung der Ziele diskutiert 
wurden, vorgestellt. Diese Kapitel entsprechen inhaltlich der Seminarveranstaltung zu 
Beginn der PG. Einige dieser Technologien sind nur kurz der Vollständigkeit halber 
erwähnt, z.B. UMTS, weil sie für die Umsetzung der PG -Ziele keine Berücksichtigung 
fanden. 
 
• Projektmanagement 
Die einzelnen Planungsschritte und das Vorgehen bei der Projektplanung werden 
hier dargestellt. 
 
• Qualitätsmanagement 
Dieses Kapitel behandelt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Teilziele, vor 
allem die der Implementierungsphase, fest- und umzusetzen. 
 
• Systementwurf 
An dieser Stelle werden die Schritte beschrieben, die notwendig waren um den 
Entwurf des Clevery-Systems zu erstellen. 
 
• Systemimplementierung 
Dieses Kapitel handelt, im Gegensatz zu Kapitel 4, von den tatsächlich eingesetzten 
Werkzeugen und Technologien um das Clevery-System zu implementieren. Auch 
eine Bewertung der einzelnen Mittel ist Gegenstand dieses Kapitels und daher sehr 
nützlich, falls nochmals ein derartig konzipiertes System entwickelt werden soll. 
 
• Clevery Anwendung 
In diesem Abschnitt werden die Systemanforderungen und Konfigurationen 
behandelt, die für den Einsatz von Clevery erforderlich sind. 
 
• Bewertung 
Gegenstand dieses Kapitels ist eine Bewertung der Leistungen, die während der PG 
erbracht wurden. Dabei stehen die in Kapitel 3 beschriebenen Minimalziele im 
Vordergrund. 
 
• Fazit 
Abschließend wird hier ein Resümee über die ganze PG gezogen. 
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2 Einleitung 
In der letzten Zeit wird vor allem von Seiten der Industrie immer wieder gefordert, die 
Informatikausbildung an den Hochschulen zu beschleunigen, um die Nachfrage an 
qualifiziertem IT-Personal decken zu können. In der Tat liegt die durchschnittliche 
Studiendauer an der Universität Dortmund bei knapp 15 Semestern, was die Notwendigkeit 
von Maßnahmen zur Optimierung des Informatikstudiums verdeutlicht. Allerdings wurde aus 
dieser Tatsache häufig gefolgert, dass die Inhalte des Studiums zu straffen seien, um die 
durchschnittliche Studiendauer zu senken. Auch wenn das eine mögliche Maßnahme ist, 
muss betont werden, dass komplizierte und ineffiziente Abläufe am Fachbereich das 
Studium ebenfalls in unnötiger Weise verlängern. Als Beispiel soll hier die Anmeldung einer 
mündlichen Prüfung dienen. 
 
Studierende müssen zur Anmeldung einer mündlichen Prüfung folgende Schritte 
unternehmen: 
Termin vereinbaren 
Prüfer und Studierende müssen unter Beachtung von Restriktionen einen 
Prüfungstermin bestimmen. Hierbei muss eine Frist von zwei Wochen zwischen 
Anmeldung und Prüfung berücksichtigt werden. Außerdem muss dieser Termin 
gegebenenfalls mit einem zweiten Prüfer abgestimmt werden.  
Anmeldeformular vom Prüfungsamt abholen 
Als nächstes muss der Studierende ein Formular, das zum Anmelden der Prüfung 
benötigt wird, vom Prüfungsamt abholen und ausfüllen. 
Unterlagen vom Prüfer unterzeichnen lassen 
Das ausgefüllte Formular muss beim Prüfer zur Unterschrift vorgelegt werden. 
Hierbei sind die Sprechzeiten des Prüfers zu beachten. 
Unterlagen beim Prüfungsamt abgeben 
Der letzte Schritt bei der Anmeldung zu einer mündlichen Prüfung besteht aus dem 
Abgeben des unterschriebenen Anmeldeformulars beim Prüfungsamt. Im einfachsten 
Fall wird das Formular in den Briefkasten des Prüfungsamtes eingeworfen. 
 
In diesem Beispiel können mögliche Verzögerungen, die bereits die Anmeldephase unnötig 
verlängern und somit unnötigen Zeitverlust für den Studierenden zur Folge haben, vor allem 
aus zwei Gründen entstehen. Zum einen ist der Anmeldeprozess ineffizient. Der Studierende 
ist dafür verantwortlich, dass das Anmeldeformular vom Prüfungsamt zum Prüfer gelangt, 
vom Prüfer unterzeichnet wird und wieder beim Prüfungsamt vorliegt. Diese Schritte könnten 
aber auch, solange nicht Bestimmungen der Prüfungsordnung des Fachbereiches verletzt 
werden, direkt zwischen Prüfungsamt und Prüfer abgewickelt werden.  
 
Zum anderen fehlen Technologien, die den Prozess der Prüfungsanmeldung unterstützen 
und ihn effizienter machen. Das Vereinbaren des Prüfungstermins könnte auch 
programmunterstützt über das Internet geschehen. Der Studierende könnte Terminwünsche 
online über das Internet eingeben und diese könnten mit der entsprechenden Anwendung 
auf der Seite des Prüfers validiert und vergeben werden. Durch die zusätzliche Bereitstellung 
eines geeigneten Zugangs für beispielsweise WAP-Mobiltelefone oder PDAs wäre der 
Studierende nicht nur auf einen Computerzugang angewiesen und könnte die Anmeldung 
prinzipiell von überall erledigen, d.h. vor allem ohne persönlich innerhalb eines kurzen 
Zeitfensters an der Hochschule zu sein. 
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Bereits die in diesem Beispiel aufgeführten Ineffizienzen tragen nicht nur zu einer 
Verlängerung der durchschnittlichen Studienzeiten bei. Sie führen dazu, dass Professoren 
und Mitarbeiter durch organisatorische Aufgaben belastet werden und weniger Kapazität für 
fachliche und inhaltliche Aufgaben in Forschung und Lehre übrig bleibt. 
 
Diese Projektgruppe soll entsprechend den oben genannten Gründen zwei Ziele verfolgen. 
Das erste Ziel wird die Dokumentation und die mögliche Optimierung der Prozesse am 
Fachbereich sein. Das zweite Ziel ist die softwaretechnische Umsetzung eines Systems zur 
Unterstützung der optimierten Prozesse. 
 
Die softwaretechnische Umsetzung wird dabei auf mobile Technologien ausgerichtet sein. 
Es soll ein System konzipiert und entwickelt werden, das den beteiligten Personen eine 
Interaktion mittels mobiler Endgeräte ermöglicht. Hier soll vor allem ein Zugang mit WAP-
fähigen Mobiltelefonen möglich sein, wobei der Zugang mit PDAs je nach Fortschritt der 
Projektgruppe ebenfalls entwickelt werden soll. Das zu realisierende Softwaresystem soll 
plattformübergreifend lauffähig sein und mit minimalem Aufwand installierbar sein. Die 
Realisierung soll mit Hilfe des Komponentenmodells „Enterprise JavaBeans“ geschehen. 
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3 PG Organisation 
3.1 PG-Titel 
Dokumentation der verteilten Geschäftsprozesse im FBI und Umsetzung von Teilen dieser 
Prozesse im Rahmen eines FBI-Intranets basierend auf WAP- und Java-Technologie. 
3.2 PG-Zeitraum 
WS 2001/2002 und SS 2002 
3.3 PG-Umfang 
Jeweils 8 SWS 
3.4 PG-Teilnehmer 
Studenten: 
Yalda Ariana, Oliver Effner, Marcel Gleis, Martin Krzysiak, Jens Lauert, Thomas Louis, 
Carsten Röttgers, Kai Schwaighofer, Martin Testrot, Uwe Ulrich, Xingguang Yuan 
  
Betreuung: 
Prof. Dr. Volker Gruhn, LS X  
Sami Beydeda, LS X 
 
3.5 PG-Aufgabe 
Teile der Prozesse am Fachbereich, wie die Anmeldung einer Prüfung oder die Organisation 
einer Übung, sollen modelliert und nach Möglichkeit optimiert werden. Anschließend soll ein 
intranetbasiertes System entwickelt werden, das die Angehörigen des Fachbereichs - 
Studierende wie auch Lehrende - bei der Durchführung der optimierten Prozesse unterstützt. 
Das entwickelte System soll insbesondere mit mobilen Endgeräten wie WAP-fähigen 
Mobilfunktelefonen bedienbar sein. Beispielsweise soll das System den Studierenden die 
Anmeldung zur Teilnahme an Übungsgruppen via WAP-Mobilfunktelefone ermöglichen. 
3.6 PG-Minimalziele 
1. Dokumentation ausgesuchter Prozesse im Fachbereich 
2. Anforderungsanalyse eines Systems zur Unterstützung der Prozesse 
3. Grob- und Feinentwurf des Systems 
4. Implementierung eines Systems, das mindestens zwei Prozesse am Fachbereich 
unterstützt und ein Interface für die beteiligten Personen über WAP-fähige 
Mobilfunktelefone zur Verfügung stellt 
3.7 PG-Name „PG nightshift“ 
Der Name „PG nightshift“ entstand während der Seminarphase im Tagungshaus in 
Nordhelle. Die Teilnehmer der PG entschieden sich für eine Fortsetzung der 
Seminarvorträge bis spät in die Nacht hinein anstelle eines gemütlichen Abends in den 
Räumlichkeiten der Tagungsstätte. Aus dieser Entscheidung ging der Name „nightshift“ 
hervor. Die Vorträge wurden bis fast 4:00 Uhr morgens gehalten und ausgiebig diskutiert. 
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3.8 Projektname „Clevery“ 
Einer der wichtigsten Aspekte des Projektes ist die Ortsunabhängigkeit. Diese entlastet alle 
Beteiligten der Geschäftsprozesse und ermöglicht eine stressfreie Organisation. Um diesen 
wichtigen Punkt zu unterstreichen, wurde der Name „Clevery“ als Kombination der Begriffe 
„close“ und „everywhere“ gewählt. Dies betont den Anspruch des Systems nach 
Ortsunabhängigkeit und suggeriert, dass der Benutzer überall „nah dran ist“. Die Assoziation 
des Namens „Clevery“ mit dem Wort „clever“ unterstreicht zusätzlich, dass es sich bei dem 
System um eine intelligente und optimierte Lösung handelt und nicht um eine digitale 
Adaption der realen Vorgänge. 
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4 Technische Grundlagen 
Dieses Kapitel beschreibt zum einen die Technologien, die im Projekt angewandt wurden 
und zum anderen die Technologien, die im Zusammenhang mit der Thematik stehen, aber 
nicht oder nur teilweise in das Projekt eingeflossen sind, wie z.B. UMTS.  
4.1 Modellierung 
4.1.1 UML 
UML (Unified Modeling Language) ist eine standardisierte Modellierungs-Sprache (bald ISO-
Standard). Sie schreibt jedoch keinen bestimmten Softwareentwicklungsprozess vor und 
kann somit unabhängig von einem Software-Entwicklungsprozess eingesetzt werden. 
 
Die Unified Modeling Language ist eine Sprache zur: 
• Spezifikation in verschiedenen Detaillierungsgraden 
• Graphischen Darstellung von Softwaresystemen 
• Konstruktion und Abbildung von Modellen auf verschiedene Programmiersprachen 
• Verwaltung und Erstellung von Dokumentation, die im Rahmen eines 
Softwareentwicklungsprojekts anfällt 
• Erstellung von Modellen für Softwaresysteme, Geschäftsmodelle und andere Nicht-
Softwaresysteme 
 
Sie bietet den Entwicklern die Möglichkeit, den Entwurf und die Entwicklung von 
Softwaremodellen auf einheitlicher Basis zu diskutieren. Die UML wird seit 1998 als 
Standard angesehen. Sie liegt weiterhin bei der Objekt Management Group (OMG) zur 
Standardisierung vor. 
4.1.2 FunSoft-Netze zur Geschäftsprozessmodellierung 
FunSoft-Netze stellen eine Möglichkeit dar, Geschäftsprozesse zu modellieren und diese auf 
der Basis der Modelle zu analysieren und zu verbessern. Durch das Modellieren gewinnt der 
Anwender dieser Technik einen Überblick über die Vorgänge, die zum Erreichen eines 
bestimmten Geschäftszwecks notwendig sind. Zusammen mit der Optimierung der Prozesse 
ist dann der Grundstein gelegt, um ein effizientes Softwaresystem zu entwickeln, dass die an 
den Prozessen beteiligten Personen möglichst optimal in ihrer täglichen Arbeit unterstützt 
und somit deren Produktivität erhöht. FunSoft-Netze basieren auf den in der Softwaretechnik 
schon seit längerem bekannten Petri-Netzen, sind aber um einige Elemente erweitert 
worden, um speziell den Anforderungen an das Modellieren von Geschäftsprozessen 
gerecht zu werden. So bietet gerade die Möglichkeit unternehmensübergreifende Prozesse 
zu modellieren, einen wesentlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Petri-Netzen. Um 
einen praktikablen und effizienten Einsatz bei der Erfassung von Geschäftsprozessen mit 
Hilfe von FunSoft-Netzen zu ermöglichen, stehen dem Anwender mehrere Tools zur 
Verfügung, die den FunSoft-Netz-Ansatz implementieren. Eines dieser Tools ist das 
Programm LeuSmart, das von der Firma adesso vertrieben wird. 
 
4.2 Java-Technologie 
4.2.1 Java und geeignete Entwicklungsumgebungen 
Java wurde von Sun Microsystems 1991 im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt. 
Es sollte Software für Verbraucherelektronikgeräte wie Fernseher, Videorekorder oder 
Toaster entwickelt werden. Ziel war es, eine Programmiersprache zu schaffen, die schnell, 
effizient und leicht auf vielfältige Hardwareplattformen zu portieren ist. 
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Bei jedem Softwareprojekt sollte man sich Gedanken machen, welche Programmiersprache 
man einsetzen will. Die Sprache muss den Anforderungen des Projektes genügen und 
gleichzeitig auf möglichst vielen Plattformen ausführbar sein. Folgende Eigenschaften 
sprechen für den Einsatz von Java: 
Java ist plattformunabhängig 
Die Plattformunabhängigkeit von Java ist der wichtigste Vorteil gegenüber allen 
anderen Sprachen. Java ist sowohl auf der Quell- als auch der Binärebene 
plattformunabhängig. 
Java ist objektorientiert 
Objektorientiertes Programmieren hat sich als eine der wichtigsten 
Programmiertechniken durchgesetzt. Die Verwendung einer echten objektorientierten 
Sprache wie Java bietet den Vorteil modularer Programmierung und die Möglichkeit 
diesen Code auch wiederzuverwenden. 
Java ist leicht zu erlernen 
Bei der Entwicklung von Java wurden neben Portierbarkeit und Objektorientierung 
noch weitere Ziele verfolgt. Die Sprache sollte robust und leicht zu erlernen sein. 
Robustheit bedeutet hierbei, dass das Risiko beim Programmieren schwer 
abzugrenzende Fehler zu produzieren (z.B. der beliebte „segmentation fault“ beim 
falschen Umgang mit Pointern in C/C++) gering ist. Trotz dieser Kompaktheit weist 
Java eine Menge Leistung und Flexibilität auf.  
 
Die meisten der heutigen Entwicklungsumgebungen erfüllen die gleichen 
Grundvoraussetzungen (Editor, Debugger, Compiler sind vorhanden). Oft werden mehrere 
Programmiersprachen unterstützt. Daher kann man bei der Auswahl nicht mehr viel falsch 
machen. Folgende Alternativen standen zur Auswahl: 
Umgebung selber zusammenstellen 
Die erste Möglichkeit sich eine Entwicklungsumgebung für Java zu schaffen, ist die 
Zusammenstellung selbst gewählter Werkzeuge. Viele erfahrene Entwickler wählen 
diesen Weg, weil sie an Werkzeuge aus alten Projekten gewöhnt sind und sich nicht 
umstellen wollen. Zudem gab es zu Anfang für Java keine eigenen 
Entwicklungsumgebungen, sodass der Entwickler auf seine „alten“ Werkzeuge 
angewiesen war. Für den Anfänger ist es aber ratsamer, direkt eine IDE (Integrated 
Development Environment) zu benutzen. 
KAWA 5.0 
Die Entwicklungsumgebung läuft nur unter Windows und ist speziell an die 
Entwicklung von Java-Programmen angepasst worden. Das Programm wird von der 
Firma Allaire (http://www.allaire.com) in zwei Versionen angeboten: KAWA 
Professional Edition (mit Editor, Debugger, Plugins) sowie KAWA Enterprise Edition 
(mit Editor, Debugger, Plugins, EJB-Wizard, Integration eines Application Servers). 
JBuilder5 Personal Edition 
Die Personal Edition kann unentgeltlich von der Homepage heruntergeladen werden. 
Diese Version hat nahezu volle Funktionalität und kann zeitlich unbegrenzt genutzt 
werden. Allerdings sind in dieser Version nicht alle Features des JBuilders enthalten. 
Die beiden Vollversionen JBuilder5 Professional und JBuilder5 Enterprise mit allen 
Features sind jedoch sehr teuer. Mit dem JBuilder können Java2 Anwendungen 
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entwickelt werden. Dabei kommen auch visuelle Werkzeuge zum Einsatz. Das 
Programm läuft unter Windows, Linux und Solaris. 
 
Together 5.5 
Die Wahl fiel auf diese Entwicklungsumgebung. Die Gründe dafür waren in erster 
Linie die gute Presse, Erfahrungen anderer PGs, die Designwerkzeuge für 
Projektentwürfe und die vorhandenen Erfahrungen einiger PG-Teilnehmer. Eine 
detaillierte Beschreibung folgt in den weiteren Kapiteln. 
4.2.2 Komponentenbasierte Softwareentwicklung/EJBs 
Von der komponentenbasierten Softwareentwicklung verspricht man sich, die drei im Konflikt 
stehenden Ziele der Softwareentwicklung - Termintreue, Kostentreue und Qualitätstreue - 
besser beherrschen zu können. Die Schlüssel zum Erfolg sollen dabei in der 
Wiederverwendung, der Verteilung und der Anwendungsnähe von Komponenten liegen. 
Enterprise JavaBeans [Sun02] sind auf Java basierende, so genannte verteilte serverseitige 
Komponenten, deren Spezifikation aus dem Hause Sun Microsystems stammt. Die 
Fokussierung des Komponentenmodells der Enterprise JavaBeans richtet sich klar auf die 
Realisierung von verteilten, geschäftskritischen Anwendungen. Für solche Anwendungen 
sind die Anforderungen an Skalierbarkeit sowie Transaktions- und Sicherheitsdiensten 
besonders hoch. Enterprise JavaBeans erfüllen diese Anforderungen und bieten darüber 
hinaus Plattformunabhängigkeit sowie Dienste zu Persistenz, Nebenläufigkeit, 
Speicherverwaltung und Fehlerbehandlung. Die verschiedenen zur Verfügung stehenden 
Dienste ermöglichen, dass man sich bei der Entwicklung im Wesentlichen auf die 
Geschäftslogik konzentrieren kann. 
4.2.3 Internettechnologien: Servlets, JavaScript, JSPs 
JavaScript ist eine Sprache zur clientseitigen Programmierung. Trotz des Namens und 
gewisser Ähnlichkeiten, z.B. gleiche Syntax für Schleifen, unterscheidet sich JavaScript von 
Java deutlich. Genaugenommen sind die Übereinstimmungen so gering, dass der Name 
„JavaScript“ sehr irreführend ist. JavaScript ist eine Scriptsprache, die nur für Webseiten 
verwendet wird, wohingegen Java eine universelle Programmiersprache ist. JavaScript ist 
imperativ, im begrenzten Maße objektorientiert und wird als Quelltext zur Laufzeit 
interpretiert. 
  
Servlets [servlet] und JSPs sind neue Ansätze zur Programmierung auf der Server-Seite. 
Servlets und JSPs sind Teil der J2EE (Java2Platform Enterprise Edition) und somit für den 
industriellen Einsatz in Verbindung mit anderen J2EE Technologien wie EJB (Enterprise 
JavaBeans) gedacht. Servlets sind also nichts anderes als Java Programme, die die 
Eigenschaften einer bestimmten API, der Servlet API, ausnutzen. Der Vorteil von Servlets 
gegenüber beispielsweise herkömmlichen CGI Skripten liegt darin, dass sie nicht der 
Beschränkung auf eine Plattform unterliegen und somit eine größere Flexibilität erlauben. 
JSP (Java Server Pages) ist eine auf Servlets aufbauende Technik. In einer JSP-Seite ist 
das Verhältnis von Java-Code und HTML-Code umgekehrt, der Java-Code ist in HTML 
eingebettet. 
 
Die Kombination dieser beiden Techniken ermöglicht es, komplexe Web-Anwendungen auf 
Java Basis zu entwickeln, die eine Arbeitsteilung von Web-Designer und Anwendungs-
Entwickler ermöglichen. 
4.2.4 Application Server-Komponententechnologie für Enterprise-
Computing 
IT-Entscheider und Anwendungsentwickler stehen unter ständig zunehmendem Zeit- und 
Kostendruck. Um die Kosten- und Wettbewerbssituation des Unternehmens positiv zu 
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beeinflussen, müssen Anwendungen immer schneller den sich ändernden 
Einsatzanforderungen angepasst werden. Zusätzlich ist mit der Internet- und Web-
Technologie eine wesentliche, auch qualitative Änderung der Situation einer Unternehmens-
IT verbunden. Der damit mögliche Thin-Client-Einsatz spart zwar erhebliche Kosten für 
Administration und Hardware, erfordert aber eine leistungsfähige Mehrschicht-Architektur (3-
tier-Architektur) des Gesamtsystems, das außerdem die Integration der neuen 
Anwendungen mit den existierenden Legacy-Systemen leisten muss. Um trotz dieser 
steigenden Systemkomplexität die Reaktionsschnelligkeit der IT-Entwicklung zu steigern, 
sind flexible und effiziente Entwicklungstechniken und Tools erforderlich, die nicht nur die 
Entwicklung der Client-GUIs, sondern auch die Implementierung der zentralen OLTP-
Services (Online Transaction Processing) einer 3-tier-Architektur mit gleicher Effizienz 
ermöglichen. Eigenentwicklungen sollen dabei mit Standard-Komponenten, die am Markt 
fertig angeboten werden und nur noch konfiguriert werden müssen, ermöglicht werden. Die 
Spezifikation eines Client/Server-Komponentenmodells, das diesen Ansprüchen gerecht zu 
werden verspricht, liegt seit April '98 in einer 1. Version vor. Unter dem Namen „Enterprise 
JavaBeans“ (EJB) hat Sun Microsystems in Zusammenarbeit mit OLTP-Herstellern ein Java-
basiertes Server-Komponentenmodell erarbeitet, das als zukünftiges Komponentenmodell 
für CORBA gehandelt wird. In Kombination mit der bewährten TP-Monitor Funktionalität als 
leistungsfähige Application Server-Infrastruktur für eine sichere und robuste verteilte 
Ablaufumgebung, entsteht damit ein Applikations-Framework, das Effizienz, Schnelligkeit, 
Flexibilität, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit für die IT-Abteilungen und die 
Benutzer Realität werden lassen. Kurz: Es geht bei Application Servern um eine 
Laufzeitumgebung für verteilte Anwendungen, die mit Java kooperiert und durch das EJB 
Komponentenmodell realisiert wird. 
4.3 Mobiltechnik 
4.3.1 Usability Engineering für mobile Endgeräte 
Ein wesentlicher Punkt beim Usability Engineering ist der Entwurf einer geeigneten 
Benutzerschnittstelle. Im Zusammenhang mit mobilen Endgeräten sind dabei einige 
Besonderheiten zu beachten. So sind einerseits die Möglichkeiten zur Datenein- und -
ausgabe sehr begrenzt, andererseits ist auch die Art der Anwendung nicht mit der 
Benutzung eines Webbrowsers zu vergleichen. Schließlich dürfen technische Aspekte wie 
hohe Latenzzeiten oder geringe Bandbreite nicht vergessen werden. 
 
Eine Studie über WAP-Mobiltelefone zeigt den Stand der Technik bei mobilen 
Anwendungen. Hier wird besonders deutlich, dass die Fehler bei der Umstellung von 
herkömmlichen Medien auf Internetpräsentationen wiederholt wurden und daher in diesem 
Bereich noch deutliches Verbesserungspotential erkennbar ist. 
4.3.2 WAP – Das mobile Netz 
WAP steht für „Wireless Application Protocol“, eine Spezifikation, deren Entwicklung in der 
Industrie stattgefunden hat, um multimediale Inhalte auch auf mobile Geräte, z.B. Handys, zu 
bringen. Ein Teil dieser Spezifikation ist die Wireless Markup Language (WML), die das 
entsprechende Gegenstück zu HTML darstellt. 
4.3.3 UMTS 
Mit dem „Universal Mobile Telecommunications System“ (UMTS) wird ein Mobilfunkstandard 
der 3. Generation eingeführt, der breitbandige Datendienste mobilen Teilnehmern verfügbar 
machen soll. Obwohl dieses Thema in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, sind die 
Bedingungen für den Einsatz dieser Technologie zum jetzigen Zeitpunkt zu schlecht. Die 
extrem schlechte Verfügbarkeit von Testgeräten und das nur für Testzwecke ausgelegte 
Netz machen eine Entwicklung für diesen Standard unmöglich.  
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4.4 Versionsmanagement 
Ein Source-Code-Control-System ist eine Sammlung von Tools, um Modifikationen an 
Quelltextdateien zu kontrollieren, zu verfolgen und zu dokumentieren. Das Verfolgen der 
Modifikationen erfolgt in der Regel so, dass zu jedem Zeitpunkt vorherige Versionen der 
betrachteten Datei wiederhergestellt werden können. Diese Tools werden in Verbindung mit 
Programmquelltexten genutzt, können aber problemlos für andere textbasierte Dateitypen 
wie z.B. Textdateien oder Dokumentationstexte eingesetzt werden. Das erste bekannte 
Versionsmanagement-System, dessen Grundidee sich bis heute nicht geändert hat, wurde 
bereits auf frühen Unix-Systemen entwickelt und eingesetzt. Innerhalb des Seminars in der 
Vorbereitungsphase der PG wurden die Systeme SCCP, RCS, CVS, VSS und ClearCase 
sowie deren Integration in Java-Entwicklungsumgebungen vorgestellt. 
5 Projektmanagement 
5.1 Wahl des Vorgehensmodells 
Die systematische Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Softwaresystems entscheidet 
im hohen Maße über dessen Erfolg oder Misserfolg. Die einzelnen Aktivitäten eines solchen 
Prozesses sollten sorgfältig geplant und verfolgt werden. Am Anfang eines jeden 
Softwareprojektes sollte daher die Frage nach einem geeigneten Vorgehensmodell stehen. 
 
Die Wahl wurde im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren beeinflusst: 
1. Vorgaben durch die PG Betreuung – d.h. Meilensteine, wie etwa die 
Fertigstellungstermine für Geschäftsprozessdokumentation und Entwurf, waren 
vorgegeben und zu berücksichtigen. 
2. Mangelndes Wissen über Alternativen auf Seiten der PG Teilnehmer – dieser 
Umstand ist nicht zuletzt auf die Situation an der Universität Dortmund 
zurückzuführen, da dort derzeit keine (Stamm-)Vorlesung angeboten wird, die die 
Thematik „Vorgehensmodelle“ angemessen behandelt. 
 
Unter der Berücksichtigung dieser beiden Faktoren fiel unsere Wahl auf das 
Wasserfallmodell, welches im Folgenden kurz erläutert werden soll. 
5.2 Das Wasserfallmodell 
Planungsphase
Anforderungsanalyse
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test
Inbetriebnahme
 
Abbildung 5-1: Das Wasserfallmodell 
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Beim Wasserfallmodell werden die verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses 
sequenziell hintereinander durchgeführt, d.h. beim Übergang von einer Phase zur nächsten 
wird vorausgesetzt, dass die vorhergehende Phase abgeschlossen wurde. Nur in 
Fehlerfällen sind Rückschritte zur vorhergehenden Phase möglich. Am Ende einer jeden 
Phase steht ein Dokument, welches im Projektplan als Meilenstein geplant wird, und das als 
Grundlage für die folgende Phase dient. Das Wasserfallmodell zeichnet sich also weniger 
durch die in Abbildung 5-1 abgebildeten konkreten Phasen ab, als vielmehr durch seine 
namensgebende Struktur. 
5.3 Projektplan und tatsächlicher Verlauf 
Nr. Vorgangsnam e Dauer Anfang Ende
1 Projekt "Nighshift" 261 Tage Mo 15.10.01 Fr 11.10.02
2 PG Sitzung W intersemester 119 Tage Mo 15.10.01 Do 28.03.02
51 PG Sitzung Sommersemester 137 Tage Mo 01.04.02 Mo 07.10.02
80 Entwicklung 246 Tage Mo 15.10.01 Fr 20.09.02
81 Planungsphase 29 Tage Mo 15.10.01 Do 22.11.01
82 Projektplan erstellen 6 Tage Mo 15.10.01 Mo 22.10.01
83 Informationsermittlung Ist-Zus tand
(Recherche, Interviews , ...)
9 Tage Mo 15.10.01 Do 25.10.01
84 Derzeitige Ges chäftsprozes se
modellieren und dokum entieren
10 Tage Fr 26.10.01 Do 08.11.01
85 Informationsermittlung Optimierun
(Recherche, Interviews , ...)
9 Tage Mo 22.10.01 Do 01.11.01
86 Optimierte Geschäftsprozes se
modellieren und dokum entieren
10 Tage Mo 05.11.01 Fr 16.11.01
87 Review Dokumentation der
Ges chäftsprozesse
4 Tage Mo 19.11.01 Do 22.11.01
88 Dokum entation der
Ges chäftsprozesse ers tellt
0 Tage Do 22.11.01 Do 22.11.01
89 Anforderungsanalyse 17 Tage Do 22.11.01 Fr 14.12.01
90 Anforderungsdokum ent ers tellen 13 Tage Do 22.11.01 Mo 10.12.01
91 Review Anforderungs dokument 4 Tage Di 11.12.01 Fr 14.12.01
92 Anforderungsdokum ent ers tellt 0 Tage Fr 14.12.01 Fr 14.12.01
93 Spezifikation 17 Tage Mi 28.11.01 Do 20.12.01
94 Spezifikationsdokum ent ers tellen 13 Tage Mi 28.11.01 Fr 14.12.01
95 Review Spezifikationsdokument 4 Tage Mo 17.12.01 Do 20.12.01
96 Spezifikationsdokum ent ers tellt 0 Tage Do 20.12.01 Do 20.12.01
97 Entwurfsphase 34 Tage Mo 07.01.02 Do 21.02.02
98 Einführung und Planung der
Entwurfsphase
4 Tage Mo 07.01.02 Do 10.01.02
99 Präs entation einiger Beispiele
EJB bzw. JSP Um feld
1 Tag Mo 07.01.02 Mo 07.01.02
100 Weitere Planung der
Entwurfsphas e
3 Tage Di 08.01.02 Do 10.01.02
101 Entwurfsdokument erstellen 28 Tage Fr 11.01.02 Di 19.02.02
102 Grobentwurf 11 Tage Fr 11.01.02 Fr 25.01.02
103 Feinentwurf 17 Tage Mo 28.01.02 Di 19.02.02
104 Storyboard ers tellen 22 Tage Do 17.01.02 Fr 15.02.02
105 Review Storyboard 2 Tage Mo 18.02.02 Di 19.02.02
106 Review Entwurfsdokum ent 2 Tage Mi 20.02.02 Do 21.02.02
107 Entwurfsdokument erstellt 0 Tage Do 21.02.02 Do 21.02.02
CR;UU;MG
CR;UU;OE;JL;MT;TL
MG;UU
MG;UU
OE;CR
OE
OE
UU;CR
UU
UU
JL;CR
CR;MT
JL;CR
TL;MT
TL;MT
MG;UU;JL;YA
MG;UU;JL;YA
JL
JL
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
 
Abbildung 5-2: Der Projektplan (Teil 1) 
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Nr. Vorgangsnam e Dauer Anfang Ende
108 Implementierungsphase 148 Tage Do 28.02.02 Fr 20.09.02
109 Ges chäfts logik 148 Tage Do 28.02.02 Fr 20.09.02
110 Benutzeroberfläche 148 Tage Do 28.02.02 Fr 20.09.02
111 Zwischenbericht 39 Tage Mo 07.01.02 Do 28.02.02
112 Zwis chenbericht ers tellen 33 Tage Mo 07.01.02 Mi 20.02.02
113 Review Zwischenbericht 6 Tage Do 21.02.02 Do 28.02.02
114 Zwis chenbericht ers tellt 0 Tage Do 28.02.02 Do 28.02.02
115 Endbericht 50 Tage Mo 05.08.02 Fr 11.10.02
116 Endbericht ers tellen 40 Tage Mo 05.08.02 Fr 27.09.02
117 Review Endbericht 10 Tage Mo 30.09.02 Fr 11.10.02
118 Endbericht ers tellt 0 Tage Fr 11.10.02 Fr 11.10.02
119 Qualitätsmanagement 245 Tage Mo 15.10.01 Do 19.09.02
120 Konzept Vers ionskontrolle (CVS) 6 Tage Mo 22.10.01 Mo 29.10.01
121 Dokum entvorlage Protokolle 0 Tage Mo 15.10.01 Mo 15.10.01
122 Dokum entvorlage Anforderungsdokum 0 Tage Do 22.11.01 Do 22.11.01
123 Dokum entvorlage Spezifikationsdokum 0 Tage Mi 28.11.01 Mi 28.11.01
124 Dokum entvorlage Zwischenbericht 0 Tage Mo 07.01.02 Mo 07.01.02
125 Dokum entvorlage Entwurfs dokum ent 0 Tage Mo 07.01.02 Mo 07.01.02
126 Dokum entvorlage Endbericht 0 Tage Fr 14.06.02 Fr 14.06.02
127 Zyklischer Review Projektplan 222 Tage Do 15.11.01 Do 19.09.02
139 Öffentlichkeitsarbeit 241 Tage Mo 22.10.01 Mo 23.09.02
140 Entwurf & Realis ierung Webs ite 3 Tage Mo 22.10.01 Mi 24.10.01
141 Website erreichbar 0 Tage Mi 31.10.01 Mi 31.10.01
142 Veröffentlichung des  Projekts im
Unireport
0 Tage Mo 08.04.02 Mo 08.04.02
143 Projektpräsentation auf dem
Studieninform ations tag (Campus fes t)
0 Tage Sa 06.07.02 Sa 06.07.02
144 Präs entation der Ergebnis se
(Abschluss präsentation)
0 Tage Mo 23.09.02 Mo 23.09.02
145 Infrastruktur (HW & SW ) 20 Tage Do 18.10.01 Do 15.11.01
146 HW & SW bes tellt 0 Tage Do 18.10.01 Do 18.10.01
147 HW & SW geliefert 0 Tage Mi 07.11.01 Mi 07.11.01
148 Hardwareaufbau 5 Tage Mi 07.11.01 Di 13.11.01
149 Softwareinstallation 5 Tage Mi 07.11.01 Di 13.11.01
150 Infrastruktur betriebsbereit 0 Tage Do 15.11.01 Do 15.11.01
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Abbildung 5-3: Der Projektplan (Teil 2) 
 
Der in Abbildung 5-2 bzw. Abbildung 5-3 dargestellte Projektplan entspricht dem der 
letztmaligen Revision vom 23.09.2002. Er zeigt den jeweiligen Vorgang, seine Dauer und 
sein Anfangs- bzw. Enddatum. Die im Balkendiagramm wiedergegebene Ressourcen-
zuordnung ist als reine Zuordnung der Verantwortlichkeit zu verstehen und wurde nicht zur 
Ressourcenplanung im herkömmlichen Sinne (ÆAuslastung, Kosten, …) verwendet. 
5.3.1 Planungsphase 
In der Planungsphase wurde zunächst ein Projektplan in einer ersten initialen Version 
erstellt. Neben dem eigentlichen Entwicklungsprozess versuchten wir dabei direkt 
Qualitätsmanagements-, Öffentlichkeitsarbeits- und Berichtsaspekte zu planen und 
entsprechend im Projektplan festzuhalten. 
Danach sammelten wir Information rund um die Geschäftsprozesse im Fachbereich 
Informatik (FBI). Mit den gewonnen Informationen modellierten und dokumentierten wir 
zunächst den Ist-Zustand am Fachbereich und erarbeiteten darauf aufbauend mögliche 
Optimierungen, die wir ebenfalls modellierten und dokumentierten. Die Gruppe wurde dazu 
in zwei Untergruppen aufgeteilt, d.h. eine befasste sich mit dem Bereich Übungs-, die andere 
mit dem Prüfungsmanagement. 
 
Probleme in dieser Phase 
Gleich zu Beginn unseres Projektes kam es zu erheblichen Verzögerungen, da uns die 
benötigten Arbeitsrechner nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnten. Um unser 
Ziel, das Anforderungs- und das Spezifikationsdokument noch vor Jahreswende fertig zu 
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stellen, erreichen zu können, waren wir gezwungen die beiden folgenden Phasen 
weitgehend zu parallelisieren. 
5.3.2 Anforderungsanalyse 
In der Anforderungsanalyse sammelten wir mögliche Anforderungen an unser System, 
klassifizierten diese in „kann“ und „muss“ und schafften uns so eine dokumentierte Basis 
gegen die wir später implementieren konnten. 
 
Probleme in dieser Phase 
Es bereitete einem Teil der Gruppe Probleme die Anforderungen exakt zu erfassen und zu 
formulieren. Inwieweit dies auf mangelnde Erfahrung zurückzuführen ist sei einmal 
dahingestellt. Aus heutiger Sicht hätte das Anforderungsdokument wohl nicht so 
kommentarlos angenommen werden dürfen wie dies letztlich geschehen ist. 
5.3.3 Spezifikation 
Aufbauend auf den gesammelten Anforderungen bestand der nächste Schritt in der 
Spezifikation unseres Systems. Dazu beschrieben wir das Verhalten unseres Systems aus 
Anwendersicht und veranschaulichten dieses anhand von Modellen und Diagrammen. 
 
Probleme in dieser Phase 
Die Probleme, die während der Spezifikation auftraten, lassen sich mit denen der 
Anforderungsanalyse vergleichen. Es sei daher an die entsprechende Stelle verwiesen. 
5.3.4 Entwurf 
Basierend auf den Anforderungen und der Spezifikation machten wir uns nun an das 
softwaretechnische Design unseres Systems. Dabei hielten wir uns an die mehrschichtige 
Architektur der Java Enterprise Edition (J2EE). Neben der fachlichen Unterteilung der 
Gruppe (siehe oben) unterteilten wir nun zusätzlich nach eher technischen Belangen, also in 
eine Gruppe zuständig für die „Geschäftslogik“ und eine für die „Benutzeroberfläche“. 
 
Probleme in dieser Phase 
Das größte Problem dieser Phase war die mangelnde Erfahrung mit der gewählten 
Architektur. Ein großer Teil des Entwurfs wurde daher auch gleich zu Anfang der 
Implementierung verworfen. Insgesamt wurde die Arbeit dieser Phase zu wenig dokumentiert 
und es wurde nicht genug darauf geachtet, den Entwurf jedem Gruppenmitglied „nahe zu 
bringen“. 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir weitgehend in unserem zuvor festgesetzten Plan 
geblieben. Die bis hierher abgeschlossenen Phasen ließen sich allerdings auch mit den 
vorhandenen Ergebnissen einfach als beendet erklären. 
5.3.5 Implementierungsphase 
Wir entschlossen uns vom Wasserfallmodell abzuweichen und von nun an in kurzen 
Iterationsphasen von Implementierung, Test und Integration fortzufahren. Die wöchentlichen 
PG Sitzungen dienten uns dazu die Entwicklungsarbeiten zu koordinieren und etwaige 
Probleme zu besprechen. 
 
Probleme in dieser Phase 
Das Ende der Implementierungsphase verzögerte sich um insgesamt 2,5 Monate. Immer 
wieder gab es technische Probleme, die die Arbeit zeitweise vollständig zum Erliegen 
brachten. Auch hier machte sich wieder die mangelnde Erfahrung mit der Architektur 
bemerkbar. 
Gerade vor den „harten Terminen“ (Studieninformationstag bzw. Endpräsentation) erwies 
sich zudem die mangelnde Ressourcenausstattung in produktiver Hinsicht als Hemmschuh. 
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5.3.6 Erkenntnisse und Ergebnisse 
Die Zeitverzögerung des Projekts ist nicht zuletzt auf die 
• unzureichende Ressourcenausstattung 
• fehlende Motivation 
• dürftige Einsatzbereitschaft 
• unzulängliche Betreuung 
• ungenügende Erfahrung 
• sowie mangelnde Teamfähigkeit 
zurückzuführen. 
 
Sinn einer Projektgruppe ist es sicherlich, sich mit den oben genannten Problematiken 
auseinander zusetzen und an deren Bewältigung zu lernen. Damit aus einer Projektgruppe 
aber nicht ein reines „so sollte man es nicht machen“ wird, sollte man vielleicht einen Teil der 
Problematiken „präventiv“ um- bzw. angehen. 
 
Was könnte man also besser machen? 
• Die Projektgruppe ist eine Lehrveranstaltung, dies sollte angemessene 
Berücksichtigung finden. Insbesondere Vorgehen, beteiligte Rollen und etwaige 
Ergebnisdokumente eines Projektes sollten ausreichend thematisiert werden. Auf 
immer wiederkehrende Problematiken sollte zudem bereits in der Einführungsphase 
(Einführungsseminar) eingegangen werden. 
• Problematisch am Vorgehen zeigte sich, dass die gewonnenen Erkenntnisse am 
Ende einer Phase nicht (erneut) zur Anwendung gebracht werden konnten. Vielleicht 
sollte man sich daher im Rahmen einer Projektgruppe über alternative 
Vorgehensmodelle Gedanken machen, die einen iterativen Ansatz haben. 
• Es zeigte sich immer wieder, dass kein einheitliches Verständnis darüber herrschte, 
wie viel Zeit von jedem Projektteilnehmer in die Projektarbeit investiert wird. Man 
sollte daher frühzeitig Sorge dafür tragen, dass diese Frage geklärt wird. 
• Die unzureichende und verspätete Ressourcenausstattung (Raumangebot viel zu 
knapp für 11 Teilnehmer, Hardware für nur 4 Arbeitsplätze) erwies sich mehr als 
einmal als verschleppend und damit demotivierend. Hier sollte man darauf achten, 
dass bereits im Vorfeld eine entsprechende Ausstattung vorgesehen wird. 
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6 Qualitätsmanagement 
 
Zur Sicherstellung der Qualität unseres Softwareprojekts wurde zu Beginn ein 
Qualitätsmanagementplan erstellt. Durch das Qualitätsmanagement können frühzeitig Fehler 
in Konzeption und Entwicklung erkannt und direkt vermieden werden. Durch regelmäßige 
Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen erhält man eine höhere Transparenz des 
Projektstatus und damit eine Erleichterung der Projektsteuerung. Das Qualitätsmanagement 
gliedert sich in die drei Bereiche: 
1. Qualitätsplanung 
2. Qualitätssicherung/Qualitätsprüfung 
3. Ziele und Maßnahmen. 
6.1 Qualitätsplanung 
In dieser Phase wurden durch das Projektteam Qualitätsziele bzw. Qualitätskriterien 
festgelegt. Beispiele für Qualitätsziele sind Performanz, Ergonomie, Termintreue, 
Wartbarkeit, etc. Unter Qualitätskriterien fallen zum Beispiel „Jeder Dialogwechsel muss 
innerhalb von 2 Sekunden geschehen“. Durch die Qualitätskriterien kann das Erreichen der 
Qualitätsziele gemessen werden. Nach Festlegung der Ziele einigte sich das Projektteam auf 
Qualitätsmaßnahmen, durch die die Qualitätsziele erreicht werden sollen 
6.2 Qualitätssicherung/Qualitätsprüfung 
Die Qualitätssicherung dient zur Bestätigung des Erreichens eines Qualitätsziels und zur 
Erkennung von Fehlern und Mängeln. Dazu werden analytische Qualitätssicherungs-
maßnahmen in allen Projektphasen durchgeführt. Beispiele solcher Maßnahmen sind 
Dokumenten-Review, Code-Review, Komponententest und Integrationstest. 
6.3 Ziele und Maßnahme 
6.3.1 Qualitätsziele für die PG nightshift 
Die Projektgruppe hat sich in einer Diskussion auf folgende Qualitätsziele geeinigt (mit 
angegebener Priorität): 
1. Umsetzung der Grundfunktionalität (Kriterium: Anforderungsdokument) 
2. Einhaltung des Abgabetermins (Termin: Ende des 2. PG-Semesters) 
3. Erreichen einer Gesamtqualität mit folgenden Unterprioritäten: 
• Sicherheit 
• Benutzbarkeit 
• Stabilität 
• Skalierbarkeit 
4. Spaß bei der Arbeit 
6.3.2 Qualitätsmaßnahmen 
Die Projektgruppe einigte sich auf die folgenden Maßnahmen zur Erreichung der 
festgelegten Qualitätsziele. Diese wurden unterteilt in organisatorische und technische 
Maßnahmen. 
6.3.2.1 Organisatorische Maßnahmen 
Regelmäßige Dokumentenreviews 
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Alle Dokumente, die im Laufe des Projekts immer wieder angepasst wurden, wurden 
vom Qualitätsmanager und dem Verantwortlichen für das Dokument regelmäßig 
überprüft. Die Rolle des Qualitätsmanagers kam dabei nicht so sehr zu tragen. Fast 
immer lasen mehrere oder auch alle PG-Teilnehmer die Dokumente gegen und 
unterstützten so den Verantwortlichen für das jeweilige Dokument. Die Termine dazu 
wurden im Projektplan eingetragen. 
Strukturierte Dokumentenablage 
Alle Dokumente wurden an einem zentral für alle zugänglichen Ort abgelegt. In der 
PG nightshift wurde dazu ein CVS-Server aufgesetzt und wie folgt strukturiert: 
• doc (Dokumentenablage) 
- interview (Interviews mit Sachverständigen) 
- links (URLs zu Dokumenten im Internet) 
- modellierung (Alle Dokumente, die zur Modellierung des Systems 
gehören (z.B. LeuSmart-Diagramme)) 
- organisatorisch (Alle Dokumente, die zur Organisation des Projekts 
dienen (z.B. Projektplan, Anforderungsdokument usw.)) 
- protokolle (Alle Sitzungsprotokolle) 
- technisch (Alle Dokumente, die mit der Umsetzung des Projekts zu tun 
haben (z.B. externe APIs, eigene Dokumentation, usw.) 
- veroeffentlichungen (Artikel im UniReport) 
- vortraege (Alle Vorträge in der PG) 
• lib (Verwendete Java Bibliotheken) 
• script (SQL Skripte für die UPDB)  
• src (alle Quelltexte) 
 
Abbildung 6-1 Struktur im CVS 
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Checklisten für regelmäßige Aufgaben und Abnahmen 
Fielen während der PG regelmäßige Aufgaben an, wurden für deren Abwicklung 
Checklisten angelegt und bei Durchführung abgearbeitet. Auch Abnahmen wurden 
über zuvor angelegte Checklisten abgearbeitet. 
Testfallplanung 
Für die Komponententests und den Integrationstest wurden Testpläne angelegt. 
Diese wurden größtenteils automatisch abgearbeitet. 
6.3.2.2 Technische Maßnahmen 
Programmierrichtlinien 
In den Programmierrichtlinien wurde festgelegt, wie der Programmcode auszusehen 
hat. Auch die Namenkonventionen wurden hier festgelegt. Kommentare im Quellcode 
wurden automatisch von Together erstellt und vom Entwickler ausgefüllt. Das 
Dokument wurde vom Qualitätsmanager erstellt. 
Regelmäßige Code-Reviews 
In regelmäßigen Abständen wurde der Programmcode auf die Programmierrichtlinien 
hin überprüft. 
Erst Testen 
Dieses Vorgehen ist dem Extreme Programming entnommen. Dabei wurde vor der 
Implementierung einer Komponente erst ein Test geschrieben. Diese Testklasse 
erbte von einer Supertestklasse über die die Auswertung abläuft. Somit war der 
Komponententest voll automatisch abzuarbeiten. 
Fortlaufende Integration 
Es existierte ein Integrationssystem, auf welchem nicht entwickelt wurde. Auf diesem 
System wurde immer die aktuellste, lauffähige Version des Systems gehalten. Neue 
Funktionalität wurde hier eingespielt und getestet. Verlief der Test positiv, verblieben 
die neuen Komponenten auf dem System, ansonsten wurden sie wieder entfernt und 
auf den Entwicklungssystemen weiterentwickelt. Somit war immer ein lauffähiges 
System vorhanden. 
Programmieren in Paaren 
Auch dieses Vorgehen stammte aus dem Extreme Programming. Es diente dazu alle 
Entwickler schnell auf einen Stand zu bringen. Hierbei arbeiteten die Entwickler in 
Zweierteams zusammen an einem Rechner. Der Teampartner könnte dabei immer 
frei ausgewählt werden. 
Kurze Iterationen und Iterationsplanung 
Es wurde in kurzen Iterationsphasen implementiert. Das heißt am Anfang der Phase 
wurde festgelegt, welche Funktionalität von welchem Entwickler implementiert werden 
soll. War die Umsetzung abgeschlossen und die neuen Komponenten auf dem 
Integrationssystem eingespielt, erfolgte ein kritischer Rückblick auf die Iteration. 
Zwischenabnahmen 
Während der Implementierungsphase wurden Akzeptanztests vom Qualitätsmanager 
durchgeführt 
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7 Systementwurf 
7.1 Ist-Analyse 
7.1.1 Einleitung 
In diesem Kapitel wird der Ist-Zustand der Geschäftsabläufe für die Prüfungsanmeldung und 
das Übungsgruppenmanagement im Fachbereich Informatik (FBI) der Universität Dortmund 
beschrieben. 
 
Dieses Dokument behandelt die Geschäftsprozesse im Fachbereich Informatik an der 
Universität Dortmund. Zu Anfang erfolgt ein kurzer Abriss über die Struktur des Dokumentes 
und es werden die in den Ablaufdiagrammen benutzten Symbole erläutert. 
 
In diesem Kapitel werden zunächst die Ist-Geschäftsprozesse zu Beginn des 
Wintersemesters 01/02 dargestellt. Dabei sei angemerkt, dass diese auch nur einen 
exemplarischen Charakter haben, da sich bei der Analyse der Geschäftsprozesse schnell 
zeigte, dass viele Abläufe nicht eindeutig definiert sind und daher oft von den 
Verantwortlichen improvisiert werden muss.  
 
Die Analyse erfolgte mit Hilfe von FunSoft-Netzen. Zusätzlich wurden die Grafiken durch 
erläuternde Texte ergänzt. Alle Modelle wurden mit der Software LeuSmart der Firma 
adesso erstellt. In dieser Tabelle sind die Symbole aus den LeuSmart Diagrammen erläutert, 
die in den folgenden Kapiteln den Ablauf der Geschäftsprozesse widerspiegeln sollen. 
 
 
Informationsspeicher (Startpunkt) 
 
Informationsspeicher 
 
Tätigkeit (ohne spätere Verfeinerung in weiterem Modell) 
 
Verfeinerung (ein weiteres Modell wurde generiert, in dem der Ablauf genauer 
beschrieben wird) 
 
Einstiegs- und Ausstiegspunkt in ein Verfeinerungsmodell 
 
Tätigkeit, die automatisch (vom Computer) erledigt wird 
 
 
Tätigkeit, die manuell ausgeführt wird 
Abbildung 7-1: Symbole in Leu Smart Diagrammen 
 
7.1.2 Geschäftsprozessmodellierung mit LeuSmart 
Die Applikation LeuSmart von der Firma adesso bietet eine komfortable Oberfläche zur 
Erstellung und Simulation von Prozessen und Prozesssystemen mit FunSoft-Netzen. Ein 
LeuSmart-Diagramm ist sehr praxisnah und die anschließende Simulationen kann in den 
meisten Fällen ohne weitere Interpretation ausgewertet werden. Während der gesamten 
Modellierungsphase können Elemente bequem mit Hilfe von Kontextmenüs und dem Drag & 
Drop -Verfahren bearbeitet werden, wobei es auch möglich ist, mehrere Elemente mit 
Standardverfahren (bekannt aus dem Verhalten des Betriebsystems Windows) zu gruppieren 
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und so eine effektivere Bearbeitung zu gewährleisten. Die resultierenden Diagramme sind 
einfach und übersichtlich. Seitens der Projektbetreuer war eine Modellierung mit Hilfe von 
LeuSmart vorgegeben. 
 
Erfahrungen und Probleme 
Kleinere Diagramme ließen sich mit LeuSmart einfach und schnell erstellen. Das Modellieren 
größerer Diagramme mit Verbindungen untereinander war wesentlich schwieriger, da das 
hierbei anzuwendende Vorgehen den PG -Mitgliedern nicht ausreichend bekannt war. 
Weiterhin erwies es sich als äußerst mühsam, Abbruchbedingungen für zirkuläre Prozesse 
zu modellieren. In vielen Fällen war nicht offensichtlich, welche Nebenwirkungen ein 
zusätzlich eingefügtes Token in einem System haben wird. Eine weitere Schwierigkeit ergab 
sich bei dem Versuch den Initialzustand von komplexeren Prozessen zu modellieren. 
Zu den geschilderten Problemen kam die Tatsache, dass sich LeuSmart nur auf Windows 
2000 Systemen oder entsprechenden Nachfolgeprodukten der Firma Microsoft installieren 
ließ. Der Versuch die Software auf einem Windows 98 System zu installieren, führte zu 
einem nicht lauffähigen System. 
 
7.1.3 Ist-Analyse und Modellierung der Geschäftsprozesse für das 
Übungsgruppenmanagement 
Die Beschreibung und Analyse des Ist-Zustands bezieht sich hauptsächlich auf das 
Vorgehen von Herrn Dißmann, Lehrstuhl X, da er schon mehrfach Hauptverantwortlicher für 
die Übungsgruppenveranstaltungen im Fachbereich Informatik gewesen ist und sich sein 
Abwicklungsmodell bewährt hat. Das Vorgehen an anderen Fachbereichen ist nicht 
berücksichtigt und könnte komplett anders verlaufen. 
 
Bei der Recherche und Analyse der Geschäftsprozesse stellte sich heraus, dass eigentlich 
kein klares Konzept vorliegt. Die gesamte Verantwortung der Koordination trägt der 
Hauptverantwortliche. Er hat komplett freie Hand und schon kleine Fehler seinerseits können 
dazu führen, dass der gesamte Übungsbetrieb empfindlich gestört wird oder erst gar nicht 
rechtzeitig beginnen kann. 
 
Die hier vorgestellten Rollen werden auch im Kapitel bzgl. des Übungsgruppenmanagements 
benutzt. Der Leser sollte diese nicht mit den Rollen des Prüfungsmanagements verwechseln. 
 
 
Veranstalter Derjenige, der die Vorlesung (und damit die Übungsgruppe) 
anbietet 
Verantwortlicher Eine Person, die für alle Übungsveranstaltungen verantwortlich 
ist 
Teilnehmer Teilnehmer an einer Übungsgruppe, meist Studenten 
Übungsgruppenleiter Die Person, die die Übungsgruppe leitet 
Abbildung 7-2: Rollenbeschreibung für das Übungsmanagement 
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Dieses Modell zeigt den Ablauf einer Übungsgruppenveranstaltung in einer Übersicht. 
Wichtige Abläufe werden in separaten Modellen näher beschrieben. 
 
 
Abbildung 7-3: Ablauf einer Übungsgruppenveranstaltung 
Planen der Übungsgruppe 
Der Geschäftsprozess des Übungsgruppenmanagement ist sehr linear aufgebaut. Er teilt 
sich in verschiedene Phasen. Alles beginnt damit, dass ein Professor eine Vorlesung für das 
kommende Semester plant und dafür auch eine Übung anbieten will. Er meldet diese 
Vorlesung bei dem Verantwortlichen für alle Übungen an, der dann schließlich die weitere 
Planung und Organisation übernimmt. 
 
Teilnehmer einteilen 
Wenn die Übung von Seiten der Veranstalter und Übungsgruppenleiter organisiert ist, 
werden die Studenten den einzelnen Übungsgruppen zugeordnet. Dies kann auf 
verschiedene Arten geschehen und benötigt meist den Zeitraum der ersten 
Vorlesungswoche, in der mangels vermittelten Vorlesungsstoffes keine Übungsgruppen 
stattfinden. 
 
Übung durchführen 
Als nächstes folgt der eigentliche Übungsbetrieb. Dieser Prozess dauert viele Wochen und 
gerade hier lohnt sich eine Optimierung des Geschäftsprozesses besonders, da sämtliche 
Aktivitäten immer wieder in einem Zyklus durchlaufen werden. 
 
Scheine vergeben 
Abschließend werden dann die Leistungsnachweise ausgegeben. An dieser Stelle haben 
sich verschiedene Methoden etabliert. Bei der ersten werden die Leistungsnachweise in den 
Übungsgruppen ausgegeben. Der Übungsgruppenleiter hat also dafür Sorge zu tragen, dass 
sie bei der letzten Veranstaltung vorliegen. Bei der zweiten Methode werden die Daten von 
den Übungsgruppenleitern gesammelt und danach werden alle Leistungsnachweise zentral 
hinterlegt, z.B. bei der zuständigen Sekretärin. Dort können die Studenten sie abholen. 
Alternativ kann auch eine Liste mit Teilnehmern direkt an das ZPA geschickt werden, die 
ihren Übungsschein erhalten haben. 
 
Verfeinerung „Planen der Übungsgruppe“ 
Dieses Modell beschreibt den genauen Ablauf der Planung einer Übungsgruppen-
veranstaltung, wie er zurzeit im Fachbereich Informatik abläuft. 
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Abbildung 7-4: Ablauf der Planung einer Übungsgruppenveranstaltung 
Schätzen der Teilnehmerzahl 
Nachdem die Vorlesung von einem Lehrstuhl angekündigt worden ist, schätzt der 
Hauptverantwortliche die Anzahl der Studenten, die an den Übungen teilnehmen wollen. 
Wichtige Informationen, die für die Schätzung relevant sind, sind Daten über die Anzahl der 
Teilnehmer an derselben Veranstaltung in den letzten Semestern. Die Informationen über die 
Übungsveranstaltung (Anzahl der Teilnehmer, erreichte Punktzahlen, usw.) jedes Semesters 
werden deswegen gespeichert. Nach dem Schätzen der Teilnehmerzahlen wird der grobe 
Umfang der Übungsgruppe bestimmt. Danach können die Anzahl der Übungsgruppen, die 
Größe der Gruppen, die Anzahl der dazu gebrauchten Übungsgruppenleiter und die Anzahl 
der Räume geplant werden. 
 
Räume und Mitarbeiter für Übungsveranstaltungen zuteilen  
Weil die Verfügbarkeit der zwei Ressourcen Gruppenleiter und Räume noch unbekannt ist, 
ist die Aufgabe der nächsten Phase, diese zwei wichtigen Ressourcen für Übungen 
zuzuteilen. Die Aufgaben, Betreuer und Räume zu suchen, werden parallel vom 
Hauptverantwortlichen durchgeführt. Werden weitere Mitarbeiter benötigt, müssen sie von 
anderen Lehrstühlen des ganzen Fachbereichs rekrutiert werden. Weitere Räume können 
sogar an der ganzen Uni gesucht werden. Für viele Übungsveranstaltungen von 
Grundvorlesungen stehen nicht immer genug wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verfügung. 
Deswegen werden sehr häufig studentische Übungsgruppenleiter gesucht. Dieser Vorgang 
wird nicht nur von dem Hauptverantwortlichen, sondern auch von der Verwaltungsabteilung 
für studentische Hilfskräfte an der Uni durchgeführt. Nach der Suchphase wird die 
Anfangsplanung (Gruppengröße, Gruppenanzahl) den verfügbaren Ressourcen angepasst. 
 
Übungsplanung festlegen 
Am Ende der Übungsplanung stehen der Termin, der Raum, der Übungsgruppenleiter, die 
Gruppengröße und die maximale Anzahl der Gruppen fest. Die Übungsplanungsphase ist 
damit abgeschlossen. 
 
Verfeinerung „Teilnehmer einteilen“ 
Hier wird die Einteilung der Studenten auf die einzelnen Übungsgruppen genauer 
beschrieben. 
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Abbildung 7-5: Ablauf der Einteilung von Teilnehmern 
Übung ankündigen 
Diese Phase beginnt mit der Ankündigung der Vorlesung. Wie dies geschieht obliegt einzig 
dem Veranstalter. Er kann Daten zur Übung auf seiner Homepage veröffentlichen oder die 
Übung einfach nur zu Beginn der Vorlesung mündlich ankündigen.  
 
Ausfüllen abwarten / Liste nachbearbeiten 
Für die Anmeldung der Studenten haben sich zwei Methoden durchgesetzt. Bei der ersten 
werden während der Vorlesung einige Listen herumgegeben, in denen sich jeder Student zu 
mehreren Übungsgruppen mit Angabe einer Priorität eintragen kann. Diese Listen werden 
dann wieder eingesammelt und später von Hand nachbearbeitet, da eine etwa gleiche 
Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen nicht zu erwarten ist. Den Teilnehmern 
wird danach ihre tatsächlich zugewiesene Übungsgruppe mitgeteilt. Dies geschieht durch 
einen Aushang am Schwarzen Brett. 
 
Prioritätsliste ausfüllen / Benachrichtigung der Teilnehmer 
Bei der zweiten Methode werden Listen an einem schwarzen Brett ausgehängt. In diese 
können sich die Studenten dann eintragen. Da hier die Anzahl der Plätze in den 
Übungsgruppen direkt ablesbar ist, ist eine manuelle Nachbearbeitung meist nicht 
erforderlich. Weiterhin wissen die Studenten direkt, welcher Übungsgruppe sie zugeordnet 
sind, so dass an dieser Stelle eine Benachrichtigung der Studenten entfallen kann. 
 
Verfeinerung „Übung durchführen“ 
Dieses Modell beschreibt die Durchführung einer Übungsveranstaltung über einen Zeitraum 
von einem Semester. 
 
Endbericht  - 7.Systementwurf 
 
 
32 
 
Abbildung 7-6: Ablauf der Durchführung einer Übungsveranstaltung 
Übungsbetrieb aufnehmen 
Nachdem die Teilnehmer eingeteilt wurden, kann der regelmäßige Übungsbetrieb 
aufgenommen werden. Die letzten Vorbereitungen für die regelmäßige Übung werden 
gemacht. An diesem Vorgang sind der Hauptverantwortliche, die jeweiligen Übungsleiter und 
eventuell auch die Veranstalter beteiligt. Damit sind die letzten Koordinationen für die 
nachfolgende Phase durchgeführt. 
 
Der Übungsbetrieb und die Übungsleitersitzung 
Danach fängt der Regelbetrieb an. Zunächst versammeln sich die Übungsleiter und 
besprechen während einer Sitzung die Aufgaben der nächsten Übungsstunde. Die 
Übungsaufgaben müssen eventuell noch eingetippt und ausgedruckt werden. Hiernach sind 
die Übungsleiter auf das Vortragen der Aufgaben und auf Rückfragen seitens der 
Übungsgruppenteilnehmer vorbereitet. 
 
Die (wöchentliche) Übungsgruppe 
Die Übungsgruppe wird üblicherweise ein Mal pro Woche durchgeführt. Jeweils ein 
Übungsleiter leitet eine Übungsgruppensitzung, welche üblicherweise etwa eineinhalb 
Stunden dauert. Der Übungsbetrieb erstreckt sich über ein Semester, danach gilt die 
Übungsgruppe allgemein als abgeschlossen. Das Ziel ist die Lösung der Aufgaben 
vorzutragen und vielleicht eine Musterlösung auszuteilen. In einigen Veranstaltungen wird 
auch die Anwesenheit kontrolliert, welche dann relevant für die spätere Scheinvergabe ist. 
 
Die (optionale) Abschlussbesprechung 
Am Ende findet gegebenenfalls eine Abschlussbesprechung statt. Teilweise findet sogar ein 
Treffen aller Übungsgruppenleiter und des Hauptverantwortlichen statt. Die Dauer dieser 
Besprechung ist nicht genauer zu spezifizieren. Das Ziel ist, Erfahrungen und Anmerkungen 
auszutauschen. 
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7.1.4 Analyse und Modellierung der Geschäftsprozesse für das 
Prüfungsmanagement 
In diesem Kapitel wird der Ist-Zustand der Vorgänge beim Prüfungsmanagement 
beschrieben. Die Informationen stammen zum größten Teil aus persönlichen Gesprächen 
mit Herrn Hohmann vom Zentralen Prüfungsamt (ZPA), der für die Studiengänge 
Ingenieurinformatik und Kerninformatik zuständig ist. Aber auch Herr Hillemann vom ZPA 
war für unsere Fragen offen und für einen detaillierten Einblick in die Geschäftsprozesse des 
ZPA unverzichtbar. 
 
Es existieren verschiedene Anmeldeformulare für Vordiploms- bzw. Hauptdiplomsprüfungen 
und zusätzlich die Unterscheidung zwischen Informatik und Angewandter Informatik. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene Diplomprüfungsordnungen aus verschiedenen Jahren. 
So gibt es für den Bereich Informatik die DPO 1996 und die DPO 2001. Für den Bereich 
Angewandte Informatik gibt es Diplomprüfungsordnungen aus den Jahren 1993, 1997 und 
2001. 
 
Rollendefinition 
Veranstalter Derjenige, der die Prüfung veranstaltet. 
ZPA Ein Mitarbeiter des ZPA, der für die Administration der Studentendaten 
zuständig ist. 
Student Teilnehmer an einer Prüfung 
Abbildung 7-7: Rollendefinition für das Prüfungsmanagement  
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7.1.4.1 Die mündliche benotete Prüfung 
 
Abbildung 7-8: Ablauf einer mündlichen benoteten Prüfung 
Terminvereinbarung und Prüfungsanmeldung 
Möchte sich ein Student zu einer Prüfung anmelden, muss er sich zuerst den 
entsprechenden Anmeldebogen aus dem Zentralen Prüfungsamt (ZPA) besorgen. Der 
Anmeldebogen muss der DPO entsprechen, nach der der Prüfling studiert. 
 
Student und Veranstalter sprechen gemeinsam den Prüfungstermin (z.B. persönlich, 
telefonisch oder auch per Email) ab, das Anmeldeformular muss nach erfolgter 
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Terminabsprache vom Veranstalter unterzeichnet werden. Zu beachten ist, dass das 
Anmeldeformular mindestens zwei Wochen vor der eigentlichen Prüfung am Prüfungsamt 
eingegangen sein muss.  
 
Ist ein Prüfungstermin zustande gekommen, kann der Student den Anmeldebogen ausfüllen.  
 
Zu den notwendigen Eintragungen gehören folgende Daten des Antragstellers: 
• Matrikel-Nr.  
• Name, Vorname  
• Telefon / e-mail / Fax  
• Daten zur Prüfung  
• Zulassung von Zuhörern (ja/nein)  
• Gruppenprüfung (ja/nein)  
• ggf. Vorleistungen  
• ggf. bisheriger Studienverlauf  
• Prüfungsgebiete  
• Prüfer  
• Termin  
• Unterschrift des Prüfers  
• Datum und Unterschrift des Antragstellers  
 
Nach dem Ausfüllen muss das Anmeldedokument an das ZPA weitergeleitet werden. Dazu 
hat der Student drei Möglichkeiten. Die Abgabe kann persönlich erfolgen, hierbei müssen die 
Öffnungszeiten des Prüfungsamtes beachtet werden. Im ZPA gibt es einen Briefkasten, in 
dem u.a. auch Prüfungsanmeldungsbögen eingeworfen werden können. Zuletzt hat der 
Student die Möglichkeit, seine Anmeldung auf dem Postweg zu verschicken. 
 
Anmeldungsüberprüfung 
Ein ZPA-Mitarbeiter prüft das eingegangene Anmeldeformular auf seine Korrektheit. Hier 
sind u.a. die verschiedenen Diplomprüfungsordnungen zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, 
ob etwaige Vorleistungen zu der Prüfung fehlen. Größtenteils geschieht dies manuell, da nur 
sehr wenige Vorleistungen im EDV-System eingetragen sind, so dass eine automatische 
Erkennung kaum möglich ist.  
 
Falls das Anmeldeformular nicht korrekt ausgefüllt wurde oder eine Vorleistung fehlt, muss 
der Student benachrichtigt werden. Der Student wird in aller Regel schriftlich (d.h. per E-
Mail) über eine Ablehnung seiner Prüfungsanmeldung informiert.  
Bei Formfehlern muss der Student in der Regel dann noch einmal im ZPA erscheinen, um 
seinen Anmeldebogen zu korrigieren oder sogar einen neuen Anmeldebogen auszufüllen.  
 
Ist der Anmeldebogen korrekt ausgefüllt und sind alle Vorleistungen erfüllt, trägt ein ZPA-
Mitarbeiter die Daten in das EDV-System ein und der Student ist angemeldet.  
 
Ein ZPA-Mitarbeiter verschickt den Prüfungsprotokollbogen an den Prüfer. Dieser Bogen 
bietet Platz für:  
• das Prüfungsfach 
• die Prüflingsinformationen 
• das Protokoll 
• das Prüfungsergebnis 
 
Prüfungsergebnis, Prüfungsdurchführung und Ergebnisermittlung 
Nachdem die Prüfung vollzogen ist, liegt das Ergebnis in Papierform auf dem 
Prüfungsprotokollbogen vor. Das Prüfungsprotokoll wird per Hauspost oder persönlich zum 
ZPA gebracht. Im ZPA wird das Prüfungsergebnis manuell ins System übernommen. 
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7.1.4.2 Die schriftliche benotete Prüfung  
 
 
Abbildung 7-9: Ablauf einer schriftlichen benoteten Prüfung 
Prüfungsanmeldung 
Ähnlich der benoteten mündlichen Prüfung ist es für den Studenten notwendig, sich einen 
Anmeldebogen persönlich vom ZPA zu besorgen, auszufüllen und abzugeben. Anders als 
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bei der mündlichen Prüfung wird kein individueller Termin mit dem Veranstalter 
abgesprochen, vielmehr wird vom Veranstalter ein Prüfungstermin innerhalb des 
Prüfungszeitraums vorgegeben, an dem alle angemeldeten Studenten geprüft werden. Eine 
Unterschrift des Prüfers ist bei diesem Vorgang nicht notwendig. Die Abgabe des 
Anmeldebogens kann auf denselben Wegen erfolgen wie bei den mündlichen Prüfungen. 
 
Anmeldungsüberprüfung 
Sind die Anmeldebedingungen erfüllt (siehe mündliche Prüfung), werden die Daten von 
einem ZPA-Mitarbeiter ins EDV-System übernommen. Der Student erhält eine schriftliche 
Bestätigung über seine Anmeldung. 
 
Ist der Anmeldezeitraum verstrichen, werden vom ZPA-Mitarbeiter Teilnehmerlisten erstellt 
und im ZPA ausgehangen. Diese Listen werden ebenfalls an den Prüfungsveranstalter 
weitergereicht, entweder in Listenform auf Papier oder aber als Excel-Datei. Die Daten 
werden entweder per Hauspost verschickt oder von einem autorisierten Mitarbeiter des 
veranstaltenden Lehrstuhls abgeholt. 
 
Prüfungsdurchführung und Ergebnisermittlung 
Sind dem Veranstalter alle Teilnehmer bekannt, kann er die Prüfung durchführen. Nach der 
Ergebnisermittlung füllt der Prüfer die Papierliste (bzw. die Excel-Datei) mit den Ergebnissen 
und lässt diese wiederum dem ZPA zukommen. Der ZPA-Mitarbeiter muss nun die 
Ergebnislisten in das EDV-System übertragen. Diese Arbeit ist größtenteils nur manuell zu 
lösen und extrem zeitaufwändig. Sind alle Ergebnisse verbucht, werden verbindliche 
Ergebnisaushänge vom ZPA-Mitarbeiter erstellt und ausgehängt. 
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7.1.4.3 Die schriftliche unbenotete Prüfung 
 
Abbildung 7-10: Ablauf einer schriftlichen unbenoteten Prüfung 
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Prüfungsanmeldung 
Bei schriftlichen unbenoteten Prüfungen ist der Veranstalter auf keinen vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Prüfungszeitraum angewiesen. Er ist selbst verantwortlich 
für Prüfungstermin und Anmeldezeitraum. Der Prüfer erstellt in der Regel einen Aushang mit 
den entsprechenden Daten und stellt den Studenten eine Liste zur Verfügung, in die sie sich 
eintragen können. Nach dem Eintrag in die Liste ist der Student angemeldet und die Prüfung 
kann durchgeführt werden. 
 
Prüfungsdurchführung und Ergebnisermittlung 
Nach der Ermittlung der Prüfungsergebnisse kann es unterschiedliche Wege geben, wie 
diese dem ZPA vermittelt werden: 
• Der Prüfer druckt für alle Teilnehmer, die bestanden haben, den Schein aus und 
übergibt diese an die Studenten. Der Student ist daraufhin selbst dafür verantwortlich, 
dass der Schein zum ZPA gelangt. 
• Der Fachbereich erstellt eine Liste aller erfolgreichen Teilnehmer und lässt diese dem 
ZPA zukommen. Der Student muss nicht persönlich beim ZPA erscheinen, um seine 
Leistung quittieren zu lassen. 
• Die Prüfungsergebnisse werden wiederum größtenteils manuell in das EDV-System 
im ZPA durch einen ZPA-Mitarbeiter eingegeben. 
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7.1.4.4 Prüfungsabmeldung von mündlichen benoteten Prüfungen 
 
Abbildung 7-11: Prüfungsabmeldung von einer mündlichen benoteten Prüfung 
7.1.4.5 Prüfungsabmeldung von schriftlichen benoteten Prüfungen 
Die Prüfungsabmeldung für schriftliche, benotete Prüfungen entspricht größtenteils dem 
Vorgang der Abmeldung von mündlichen, benoteten Prüfungen. Es ist jedoch nicht 
notwendig, eine Unterschrift vom Prüfer einzuholen. 
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Abbildung 7-12: Abmeldung von einer schriftlichen benoteten Prüfung 
Eine Abmeldung von einer Prüfung ist ein formloses Schreiben an das ZPA. Vom ZPA sind 
jedoch Vordrucke ausgelegt, die man dafür verwenden kann. Folgende Fälle sind zu 
unterscheiden: 
• Bei einer unbenoteten Prüfung ist eine Abmeldung i.d.R. nicht erforderlich, da man 
diese so oft wie nötig wiederholen kann. 
• Bei einer schriftlichen benoteten Prüfung geht die Abmeldung unterschrieben direkt 
beim ZPA-Mitarbeiter ein. Dies kann per Post, per ZPA-Briefkasten oder persönlich 
erfolgen. Die Abmeldung muss bis spätestens zwei Wochen vor der Prüfung erfolgt 
sein. 
• Bei einer mündlichen Prüfung muss die Abmeldung zuvor vom Professor oder seiner 
Sekretärin unterschrieben und genehmigt werden. Dies muss bis spätestens eine 
Woche vor der Prüfung erfolgen. 
 
Einzige Bedingung für die Abmeldung ist, dass die Abmeldefrist noch nicht abgelaufen ist. 
Sollte diese schon abgelaufen sein, kann ein Student nur noch durch ein ärztliches Attest 
von der Prüfung zurücktreten. 
 
Hat ein Student sich nicht persönlich abgemeldet, geht ihm noch eine Abmeldebestätigung 
per Post zu, wenn die Abmeldung erfolgreich war. 
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7.2 Optimierung der Geschäftsprozesse 
7.2.1 Soll-Beschreibung des Übungsgruppenmanagements 
Dieser Abschnitt beschreibt den Ablauf einer Übungsgruppenveranstaltung in einem 
optimierten Modell. Zugrunde liegen das Übungsgruppenmanagementmodell von Herrn 
Dißman, sowie eigene Erfahrungen der Studenten aus dem Übungsbetrieb. Aufgrund von 
Ist-Zustand und Gesprächen mit Herrn Dißman wurde die Optimierung durchgeführt und 
dabei sowohl auf die Sicht der Veranstalter als auch der Studenten Rücksicht genommen. 
7.2.1.1 Übersicht Übungsgruppenmanagement 
Dieses Modell zeigt den Ablauf einer Übungsgruppenveranstaltung in einer Übersicht. 
Wichtige Abläufe werden in separaten Modellen näher beschrieben. Einige Teile ändern sich 
nur wenig im Vergleich zum Ist-Zustand, da bestimmte Prozessabläufe schon durch die 
Hierarchie der Verantwortlichkeit vorgegeben sind. 
 
 
Abbildung 7-13: Übersicht über das Übungsmanagement 
7.2.1.2 Beschreibung der einzelnen Phasen 
Vorlesung beantragen 
Zunächst wird eine Vorlesung, für die eine Übungsgruppenveranstaltung stattfinden soll, von 
dem Veranstalter beantragt. Nachdem die Vorlesung genehmigt wurde, kann sie ins 
Vorlesungsverzeichnis aufgenommen und in das Übungsgruppenmanagement-System 
eingetragen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Termine der einzelnen 
Übungsgruppen bekannt. Allerdings erhält man eine Übersicht über alle Vorlesungen, für die 
eine Übung geplant ist. 
 
Vorlesung in das System eintragen 
Die genehmigte Vorlesung wird im System registriert. Dies erledigt der Veranstalter. 
Angedacht ist hierbei die Einstellung von Informationen zur Vorlesung und der 
Übungsveranstaltung. Der Benutzer erhält dadurch eine Auflistung aller geplanten 
Veranstaltungen. 
 
Übung organisieren 
An dieser Stelle wird die Übung organisiert. Für jeden Fachbereich existiert ein 
Hauptverantwortlicher, der für die Durchführung und Planung aller Übungen verantwortlich 
ist. Der Verantwortliche schätzt in dieser Phase die Teilnehmerzahl und bestimmt damit die 
Anzahl der Räume und Mitarbeiter, die für diese Übungsveranstaltung notwendig sind. Dies 
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wird für jede Übungsveranstaltung durchgeführt. Der genaue Ablauf wird in dem Modell 
„Verfeinerung Übung organisieren“ erläutert. 
 
Anmeldung der Studenten 
Nachdem die Organisation abgeschlossen ist und die Räume und Termine bekannt sind, 
werden sie durch das System bekannt gegeben. Daraufhin erfolgt eine Anmeldephase, in 
der sich die Studenten über das System für eine Übungsveranstaltungen anmelden können. 
Dabei werden Terminprioritäten vom Studenten vergeben. Nach Anmeldeschluss liegen die 
Anmeldedaten dem System vor, sind aber noch nicht auf die Termine verteilt. Der genaue 
Ablauf wird im Modell „Verfeinerung Anmeldung der Studenten“ beschrieben. 
 
Verteilung der Studenten auf Übungsgruppen 
Ist die Anmeldephase abgeschlossen, können sich keine Studenten mehr anmelden. Die 
gewonnenen Anmeldedaten werden nun dazu genutzt um die Studenten gleichmäßig auf die 
einzelnen Termine zu verteilen. Dabei werden die vergebenen Prioritäten berücksichtigt. 
Dies erledigt ein Algorithmus, der von dem Verantwortlichen angestoßen wird. Danach 
besteht immer noch die Möglichkeit der manuellen Nachbearbeitung. Der genaue Ablauf ist 
im Modell „Verfeinerung Verteilung der Studenten“ zu finden. 
 
Übung durchführen 
Nun können die Übungsgruppen durchgeführt werden. In jeder Woche des Semesters findet 
eine Übungsgruppenleiterbesprechung statt, in der die nächste Übungsstunde geplant wird. 
Dazu werden Übungszettel im System verfügbar gemacht. Diese werden dann von den 
Studenten bearbeitet und die Ergebnisse (wenn möglich) ins System zurückgegeben. Die 
Abgaben werden korrigiert und die erreichten Punkte ins System übertragen. Diese Arbeiten 
erledigen die Übungsgruppenleiter. Zudem werden Musterlösungen im System freigegeben. 
Am Ende des Semesters ist die Gesamtpunktzahl jedes Studenten im System gespeichert. 
Nun werden vom System Übungsscheine erstellt. Die Verarbeitung wird vom Veranstalter 
angestoßen und überprüft. Damit ist die Übungsveranstaltung abgeschlossen. Eine 
genauere Beschreibung des Ablaufs sind in den Modellen „Verfeinerung Übung durchführen“ 
und „Verfeinerung Übung findet statt“ zu finden. 
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Verfeinerung „Übung organisieren“ 
Dieses Modell beschreibt den genauen Ablauf der Organisation einer Übungsveranstaltung. 
 
 
 
Abbildung 7-14: Ablauf der Organisation einer Übungsveranstaltung 
Schätzen der Teilnehmerzahlen 
Nachdem die Vorlesung im System registriert wurde, wird die Übung organisiert. Hierzu wird 
zunächst auf Basis der Teilnehmerzahlen der Übungsveranstaltung in vorherigen Semestern 
zu der entsprechenden Vorlesung die voraussichtliche Teilnehmerzahl vom 
Hauptverantwortlichen geschätzt. Dabei werden auch die aktuellen Anfänger- und 
Studierendenzahlen berücksichtigt. Aufgrund dieser geschätzten Zahl legt der 
Hauptverantwortliche den Raum- und Mitarbeiterbedarf für die Übungsveranstaltung fest und 
pflegt sie in das System ein. 
 
Räume zuteilen 
In dem System können dann aus einem Pool von Räumen, die dem Fachbereich zur 
Verfügung stehen und die vorher einmal inklusive ihrer Kapazität in das System eingegeben 
werden müssen, bestimmte Räume zu bestimmten Terminen der Übungsveranstaltung 
zugeteilt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Termine sich nicht mit der 
Vorlesung, zu der die Übungsveranstaltung gehört, überschneiden. Des Weiteren sollte 
vermieden werden, dass die Termine mit anderen Vorlesungen kollidieren, die 
typischerweise von den Teilnehmern gehört werden. Die Zuteilung der Räume kann 
automatisch durch das System durchgeführt und hinterher gegebenenfalls manuell 
nachbearbeitet werden. 
 
Mitarbeiter zuteilen 
Parallel zur Raumzuweisung werden studentische und wissenschaftliche Mitarbeiter der 
Übungsveranstaltung, nach einer Absprache mit den betroffenen Personen, zugeteilt. 
 
Mitarbeiter auf Termine und Räume verteilen 
Nachdem die erforderlichen Räume und Mitarbeiter feststehen, werden die Mitarbeiter auf 
die einzelnen Termine verteilt, auch hierfür ist eine Absprache mit den jeweiligen Mitarbeitern 
erforderlich. Die Mitarbeiterzuteilung kann sich über mehrere Wochen erstrecken, da ihre 
Zuordnung sehr aufwändig ist. Danach ist die Organisation beendet. 
 
Verfeinerung „Anmeldung der Studenten“ 
Dieses Modell beschreibt den Ablauf der Anmeldung von Studenten an das System. 
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Abbildung 7-15: Ablauf der Anmeldung von Studenten 
 
Übung bekannt geben 
Nachdem die Organisationsarbeit beendet ist, wird die Übung angekündigt, d.h. Termin, 
Raum, Betreuer und Gruppengröße jeder Gruppe werden z.B. auf einer Webseite bekannt 
gegeben. Allerdings können sich diese Daten bei Bedarf noch ändern, wenn z.B. ein Tag in 
der Woche besonders gefragt ist. 
 
Danach haben die Studenten, die an der Übungsveranstaltung teilnehmen möchten, zwei 
Möglichkeiten, sich für die Übung anzumelden. Die erste Möglichkeit ist, sich per WAP-
Mobiltelefon anzumelden. Die zweite, sich im Web für eine Übungsgruppe anzumelden. Das 
heißt, die Studenten müssen ein Onlineformular ausfüllen. Dieses Formular enthält den 
Namen, Matrikelnummer, Priorität usw. Die Studenten müssen jedes Eingabefeld vollständig 
ausfüllen, sonst wird das Formular nicht angenommen. Der Student kann natürlich vor dem 
Senden das Formular zurücksetzen. Nach dem Absenden eines vollständig ausgefüllten 
Formulars werden die Daten im System aufgenommen und gespeichert. Diese Daten stehen 
für die weitere Verarbeitung zur Verfügung. Damit ist der Anmeldevorgang abgeschlossen.  
 
Verfeinerung „Verteilung der Studenten auf Übungsgruppen“ 
Dieses Modell beschreibt den genauen Ablauf der Verteilung von Studenten auf die 
einzelnen Übungsgruppen. 
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Abbildung 7-16: Ablauf der Verteilung von Studenten auf die einzelnen Übungsgruppen 
 
Studenten werden auf die Gruppen verteilt 
Nachdem die Anmeldungsphase abgeschlossen ist, liegen dem System alle benötigten 
Daten der Studenten vor, also Namen, Matrikelnummern und die angegebenen 
Terminprioritäten. 
  
Jetzt werden alle Studenten, die sich für eine bestimmte Übungsveranstaltung angemeldet 
haben, gleichmäßig auf die vorhandenen Termine verteilt. Dieser Vorgang wird vom System 
ausgeführt und sollte von dem Verantwortlichen angestoßen werden. Der Algorithmus 
berücksichtigt dabei die vom Studenten angegebenen Prioritäten soweit wie möglich. Damit 
hat jeder Student die gleiche Chance der von ihm favorisierten Übungsgruppe zugeteilt zu 
werden, unabhängig vom Zeitpunkt der Anmeldung. Die Verteilung kann für jede 
Veranstaltung getrennt angestoßen werden. 
 
Zuteilung manuell nacharbeiten 
Nach der automatischen Zuteilung der Studenten auf die vorhandenen Termine, kann die 
Verteilung noch manuell nachbearbeitet werden. Der Hauptverantwortliche kann somit 
nachträglich Studenten in andere Übungsgruppen verschieben. Diese Nachbearbeitung ist 
jederzeit möglich. Damit sind die Übungsgruppen geplant. 
 
Verfeinerung „Übung durchführen“ 
In diesem Modell wird beschrieben, wie die Übungsgruppen durchgeführt werden. Es wird 
der Zeitraum eines Semesters betrachtet. Eine Verfeinerung ist im Modell „Verfeinerung 
Übung findet statt“ zu finden. 
 
 
Abbildung 7-17: Verfeinerung „Übung durchführen“ 
Übung findet statt 
Nachdem die Übungsgruppe geplant ist, finden im Allgemeinen ab der zweiten 
Vorlesungswoche wöchentliche Übungssitzungen statt. Weitere Details werden unter 
„Verfeinerung Übung findet statt“ erläutert. 
 
Scheine erstellen und verteilen 
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Am Ende des Semesters, nach Durchführung der letzten Übungssitzung, steht die 
Gesamtpunktzahl der Teilnehmer, die von den Übungsgruppenleitern während der 
Durchführung der Übung wöchentlich aktualisiert wurde, fest und ist im System erfasst. 
Dieses kann dann automatisch entscheiden, welcher Teilnehmer die Scheinkriterien erfüllt 
hat, und ermöglicht es dem jeweiligen Übungsgruppenleiter die Scheine auszudrucken. 
Hierzu ist es nicht notwendig die Daten des Teilnehmers erneut einzugeben, da Name und 
Matrikelnummer dem System bereits vorliegen. Allerdings können die Übungsgruppenleiter 
manuell in die Scheinvergabe eingreifen, falls dies nötig sein sollte. Nachdem die Scheine 
erstellt wurden können sie den Teilnehmern ausgehändigt werden. Die Liste der Teilnehmer 
die einen Schein erworben haben kann automatisch erstellt und dem Prüfungsamt 
übermittelt werden. Nach der Scheinvergabe gilt die Übung als beendet. 
 
Verfeinerung „Übung findet statt“ 
Hier ist der genaue Ablauf einer Übungsveranstaltung dargestellt. Der betrachtete Zeitraum 
ist ein Semester. 
 
 
Abbildung 7-18: Ablauf einer Übungsveranstaltung 
 
Übungsbetrieb aufnehmen (die letzten Vorbereitungen) 
Nachdem die Übungsgruppenplanung gemacht wurde, kann der regelmäßige Übungsbetrieb 
aufgenommen werden. Hier werden die letzten Vorbereitungen für die regelmäßigen 
Übungen getroffen. An diesem Vorgang sind der Hauptverantwortliche, die jeweiligen 
Übungsgruppenleiter und eventuell auch die Veranstalter beteiligt. Der Vorgang kann unter 
Umständen mehrere Wochen dauern.  
 
Die Übungsbesprechung 
Am Anfang jeder Übungswoche findet eine Übungsbesprechung statt, bei der die Aufgaben 
für die nächste Sitzung diskutiert werden. Damit ist die nächste Übungsgruppensitzung 
geplant und die Übungsleiter sind auf das Vortragen der Aufgaben und auf Rückfragen 
seitens der Übungsgruppenteilnehmer vorbereitet. 
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Aufgaben ins System eingeben 
Nach der Besprechung werden die Übungsaufgaben über unser System verfügbar gemacht 
und der Zugriff für die Übungsteilnehmer freigegeben. Die Aufgaben werden von mindestens 
einem Übungsgruppenleiter am Computer erstellt. Je nach Art der Aufgabe ist die Erstellung 
unterschiedlich aufwändig. Während z.B. Multiple-Choice Aufgaben recht schnell erstellt 
sind, kann eine komplexe Aufgabenstellung schon mal sehr aufwändig sein. In jedem Fall 
wird der Druckvorgang der Übungszettel eingespart. Damit unterstützt das System die 
Forderung nach „möglichst papierlosen Prozessen“. Die einzelnen Übungsgruppen-
teilnehmer haben nun Zeit, diese Übungsaufgabe zu bearbeiten und nach der Fertigstellung 
abzugeben. Die Bearbeitung wird in den meisten Fällen am Computer erledigt. Besondere 
Abgaben erfordern unter Umständen das Scannen einer Unterlage. Möglich sind hier private 
Scanner aber auch Scanner, die für diesen Zweck beim jeweiligen Lehrstuhl verfügbar sind. 
Der Prozess wird hier deutlich vereinfacht und für alle Beteiligten bequemer. Zusätzlich wird 
während dieses Vorgangs im Vergleich zum Ist-Zustand viel Zeit eingespart. 
 
Die Abgabe der Übungsaufgaben 
Die Aufgaben werden je nach Aufgabenart entweder elektronisch oder vom 
Übungsgruppenleiter geprüft und gegebenenfalls korrigiert. Hier sollten Übungsgruppenleiter 
jeweils eine Aufgabe korrigieren (übungsgruppenübergreifend) und so den Prozess 
beschleunigen. Manche Arten von Aufgaben können sogar automatisch korrigiert werden. 
Mit Rechnerunterstützung kann dabei zusätzlich Zeit eingespart werden. 
 
Punkte ins System eingeben 
Die Zahl der Punkte, die die Übungsgruppenteilnehmer erreicht haben wird dann auf den 
neuesten Stand gebracht. Dies kann in Verbindung mit der automatischen Korrektur 
vollständig automatisiert werden. Eingaben per Hand werden damit auf ein Minimum 
reduziert. In jedem Fall wird der Vorgang vereinfacht und beschleunigt. 
 
Musterlösung verfügbar machen 
Nachdem die Aufgaben korrigiert wurden können optional die Musterlösungen ins System 
gestellt werden. Damit spart man Zeit innerhalb der eigentlichen Übung, in der sie 
üblicherweise ausgeteilt werden. Zusätzlich ist der komplette Vorgang papierlos. 
 
Die (wöchentliche) Übung 
Danach findet die eigentliche Übung statt, wobei die Übungsgruppen üblicherweise 
wöchentlich abgehalten werden. Diese werden von genau einem Übungsgruppenleiter 
betreut und dauern für gewöhnlich 1½ Stunden. Der gesamte Vorgang wiederholt sich 
regelmäßig und fängt wieder mit der Übungsbesprechung an. 
 
Scheinvergabe 
Das Ergebnis der Übung ist natürlich die Punktezahl jedes Teilnehmers, die automatisch aus 
den Vorgängen entsteht. Die Liste der Teilnehmer, die einen Schein erworben haben, kann 
ebenfalls sehr einfach erstellt und sogar automatisch zum Prüfungsamt geschickt werden. 
 
7.2.2 Soll-Beschreibung für das Prüfungsmanagement 
Das Prüfungsmanagement stellt den zweiten zentralen Teil dieser PG dar, in welchem das 
Augenmerk auf der Automatisierung bisher schwierig zu handhabender Geschäftsprozesse 
im Fachbereich Informatik liegt. 
7.2.2.1 Die mündliche benotete Prüfung 
Dieses Modell beschreibt den Prozess bei der Anmeldung zu mündlichen benoteten 
Prüfungen. 
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Abbildung 7-19: Anmeldung zu einer mündlichen benoteten Prüfung 
Terminvereinbarung und Prüfungsanmeldung 
Der Student erhält nach seinem Login eine Übersicht aller mündlichen Prüfungstermine der 
Prüfer, die das von ihm gewünschte Prüfungsgebiet prüfen. Er reserviert sich seinen 
persönlichen Wunschtermin, der dann auch aus der Prüfersicht zugänglich ist. Prüfer und 
Student können online Rücksprache halten und schließlich beidseitig dem Prüfungstermin 
zusagen. Somit ist der Prüfungstermin verbindlich im Computersystem verbucht. Der 
Student, der Prüfer und das ZPA erhalten eine Bestätigung über die Anmeldung und der 
vergebene Prüfungstermin wird für alle anderen Studenten gesperrt. Sind benötigte 
Vorleistungen nicht erfüllt, so wird dem Studenten die Anmeldung vom System verwehrt. 
 
Prüfungsdurchführung und Ergebnisermittlung 
Nach durchgeführter Prüfung und Notenermittlung trägt der Prüfer das Prüfungsergebnis in 
das System ein. Unmittelbar danach steht das Prüfungsergebnis im System für den 
Studenten, den Prüfer sowie das ZPA zum Abruf bereit. Der Student wird daraufhin 
automatisch benachrichtigt. Die eigentliche Note kann nur nach einem Login ins 
Computersystem über eine sichere Verbindung erfragt werden. Weiterhin geht eine 
Benachrichtigung sowohl an das ZPA als auch den Prüfer. 
 
Systemabfragen 
Der Student kann jederzeit seine Prüfungsergebnisse einsehen.  
 
Prüfer haben die Möglichkeit, über eine Terminverwaltung des Systems ihre Prüfungstermine 
für Studenten freizugeben. Sie tragen dazu freie Prüfungstermine sowie die Fächer, in denen 
sie prüfen ein. Falls Prüfungsbedingungen erfüllt sein müssen, kann der Prüfer diese 
ebenfalls über das System eintragen. 
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Das ZPA kann zu jeder Zeit Anmeldungen administrieren. D.h. Anmeldungen können im 
Nachhinein noch abgelehnt werden, Benachrichtigungen an den Studenten erfolgen dann 
wiederum über das System. 
7.2.2.2 Die schriftliche benotete Prüfung 
Dieses Modell zeigt den Anmeldevorgang für schriftliche benotete Prüfungen in einer 
Übersicht. 
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Abbildung 7-20: Anmeldung zu einer schriftlichen benoteten Prüfung 
 
Prüfungsterminfestlegung und -anmeldung 
Nachdem der Prüfungsausschuss den Prüfungs- und Anmeldezeitraum festgelegt hat, wird 
der Prüfungstermin vom Veranstalter festgelegt und im Computersystem eingetragen. Fortan 
kann der Termin von allen berechtigten Benutzern des Systems (ZPA, Veranstalter, 
Studenten,...) eingesehen werden. Das ZPA wird automatisch durch das System 
benachrichtigt, dass ein neuer Prüfungstermin im System angelegt wurde und kann auf 
Wunsch eine Übersicht über alle Neuanmeldungen bekommen. Der Student ist ab diesem 
Zeitpunkt in der Lage, sich für die Prüfung anzumelden, falls alle notwendigen Vorleistungen 
erfüllt sind; was vom System überprüft wird. Bei fehlenden Vorleistungen wird dem 
Studenten die Anmeldung verwehrt. Zur Anmeldung muss der Student keine weiteren 
Angaben machen, da alle bisher von Hand eingetragenen Daten wie z.B. Matrikelnummer, 
Studiengang, Semesterzahl, usw. direkt aus dem Computersystem entnommen werden 
können. 
 
Prüfungsdurchführung und Ergebnisermittlung 
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Nachdem der vom Prüfungsausschuss festgelegte Anmeldezeitraum vorbei ist, werden 
automatisch vom Computersystem keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen. Der 
Student erhält auf postalischem Weg seine Anmeldebestätigung. Damit ist der 
Prüfungstermin verbindlich. Nach durchgeführter Prüfung und Notenermittlung trägt der 
Veranstalter das Prüfungsergebnis in das System ein. Unmittelbar danach steht das 
Prüfungsergebnis im System für den Studenten, den Prüfer sowie das ZPA zum Abruf bereit. 
Alle Studenten, die an der Prüfung teilgenommen haben und deren Ergebnisse im System 
vorliegen, werden automatisch benachrichtigt. Die eigentliche Note kann nur nach einem 
Login ins Computersystem über eine sichere Verbindung erfragt werden. 
 
Systemabfragen 
Der berechtigte ZPA-Mitarbeiter hat die Möglichkeit, alle eingegangenen Neuanmeldungen 
einzusehen. Er soll zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, Anmeldungen abzuweisen. 
Der Student kann daraufhin über das Computersystem benachrichtigt werden (z.B. per e-
Mail) sowie über die bisher genutzten Kommunikationswege (Telefon, postalischer Weg). 
 
Der Veranstalter soll zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über alle gültigen Anmeldungen 
durch das Computersystem abfragen können. 
 
Der Student soll zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über seine Prüfungsergebnisse durch 
das Computersystem abfragen können. 
7.2.2.3 Die schriftliche unbenotete Prüfung 
Dieses Modell beschreibt den Anmeldevorgang bei schriftlichen unbenoteten Prüfungen 
(i.d.R. Scheinklausuren). 
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Abbildung 7-21: Anmeldevorgang bei schriftlichen unbenoteten Prüfungen (i.d.R. Schein-
klausuren) 
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Prüfungsterminfestlegung und -anmeldung 
Nachdem der Veranstalter einen Anmeldezeitraum und den Prüfungszeitpunkt im System 
eingetragen hat, wird das ZPA automatisch über den Prüfungstermin informiert. Der Student 
kann sich nun für die Prüfung anmelden. Nach erfolgter Anmeldung werden Student und 
Prüfer über das System benachrichtigt. 
 
Prüfungsdurchführung und Ergebnisermittlung 
Ist der Anmeldezeitraum verstrichen, werden automatisch weitere Anmeldungen vom 
System verhindert. Nach erfolgter Prüfung und Prüfungsermittlung werden die Ergebnisse 
vom Veranstalter in das System eingetragen. Daraufhin werden das ZPA, der Student und 
der Prüfer über das Ergebnis informiert. 
 
Systemabfragen 
Das ZPA hat jederzeit die Möglichkeit, Prüfungsergebnisse einzusehen. 
 
Der Veranstalter hat jederzeit die Möglichkeit, Anmeldungen zu administrieren. So kann er 
z.B. einzelnen Studenten die Anmeldung ablehnen. 
 
Der Student ist nach erfolgter Prüfung jederzeit in der Lage, seine Prüfungsergebnisse 
einzusehen. 
7.2.2.4 Abmeldevorgang bei benoteten Prüfungen 
Dieses Modell beschreibt den Prozess der Abmeldung bei benoteten Prüfungen. 
Student
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der er sich abmelden will
Die Prüfung ist ausgesucht Von der Prüfung abmelden
 
Abbildung 7-22: Abmeldung von einer benoteten Prüfungen 
Prüfungsabmeldungen 
Prüfungsabmeldungen lässt das System ebenfalls nach erfolgtem Login zu. Der Student 
sucht sich dazu in der Liste der Prüfungen, zu denen er angemeldet ist, diejenige aus, von 
der er sich abmelden will. Er sieht sogleich, ob der Zeitraum für die Abmeldung noch nicht 
abgelaufen ist und kann nach einer Bestätigung die Abmeldung veranlassen. Danach erhält 
der Prüfer bzw. der Veranstalter eine Meldung über die Abmeldung des Studenten. Ist der 
Abmeldungszeitraum schon vorüber, so kann sich der Student trotzdem abmelden, muss 
aber das Attest nachreichen, damit die Abmeldung rechtskräftig wird. 
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7.3 Grober Systementwurf 
An dieser Stelle steht eine sehr stark vereinfachte Formulierung der Grundfunktionen der von 
Clevery unterstützen Geschäftsbereiche. In den folgenden Unterkapiteln wird auf die 
einzelnen Aspekte des Systems recht abstrakt eingegangen und es werden daraus zum Teil 
auch Forderungen an den Feinentwurf formuliert. Dabei werden hier alle Überlegungen 
dokumentiert, die in dieser Projektphase angestellt wurden, auch diejenigen, die später keine 
Berücksichtigung fanden. Die genauen Ausprägungen der realisierten Systemfunktionen sind 
Bestandteil des Kapitels über den Feinentwurf. 
7.3.1 Allgemein 
Die Zielsetzung für den Systementwurf sieht ein rollenbasiertes System mit den 
Hauptakteuren Administrator, Student, Mitarbeiter, Prüfer, ZPA, Veranstalter und Gast vor. 
Jeder Rolle, mit Ausnahme der Gastrolle, sollen vom Administrator zusätzliche Tätigkeiten 
erlaubt oder verboten werden können.  
7.3.2 Benutzerschnittstelle 
Die Benutzerschnittstelle muss allen Rollen gerecht werden. Da als Medium für diese 
Applikation ein Browser dient, müssen die Benutzerschnittstellen entsprechend entworfen 
werden. Alle Funktionen des Systems sollen über die Web-Oberfläche verfügbar sein. Als 
besondere Funktionalität, soll ein eingeschränkter Teil des Systems, der in erster Linie die 
Belange eines Studenten deckt, über WML-Seiten steuerbar sein, so dass diese Funktionen 
per WAP-Mobiltelefon verfügbar sind.  
Grundsätzlich soll das Design einheitlich sein, abgesehen von dem WAP-Client, der ein 
eigenes, dem Handy angemessenes, Design erhält. Die Menüs an sich sind immer den 
angemeldeten Rollen angepasst, so dass kein Benutzer durch Funktionen verwirrt wird, die 
für ihn keine Relevanz haben. Auch soll die Oberfläche durch diese Maßnahmen schlank 
und transparent wirken. Wichtig für die spätere Verwendung ist eine sich weitestgehend 
selbsterklärende Oberfläche. 
 
7.3.3 Übungsgruppenmanagement 
Primär soll sich die Rolle Student zu einer Übungsgruppe anmelden können. Die Gast-Rolle 
erhält nur eine Übersicht über die aktuellen Übungsgruppenangebote ohne Anmeldungs-
möglichkeit. Der Veranstalter soll aktuelle Informationen zu Übungsgruppen einstellen 
können und soll die Möglichkeit haben Informationen per E-Mail-Verteiler / Newsletter zu 
verbreiten. 
7.3.3.1 Möglicher Ablauf des Übungsgruppenmanagements 
1. Der Veranstalter stellt verschiedene Übungsgruppentermine mit Räumlichkeiten 
(max. Anzahl an Teilnehmern) und Anmeldeschluss ins System. 
2. Der Benutzer / Gast erhält eine aktuelle Übersicht des Angebots. 
3. Der Benutzer wählt bis zu 3 Termine aus (mit persönlicher Priorität). 
4. Nach dem Anmeldeschluss stößt der Veranstalter eine automatische Verteilung an, in 
der die Benutzer auf die Termine verteilt werden. 
5. Der Benutzer erhält eine Benachrichtigung per E-Mail, zu welcher Gruppe er 
zugeordnet ist. Spätere Änderungen sind durch den Veranstalter manuell möglich. 
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7.3.3.2 Optionen für das Übungsgruppenmanagementsystem 
Die folgend aufgelisteten Punkte sind Funktionen, die bei der anstehenden Implementierung 
ins Auge gefasst werden. Allerdings müssen die Relevanz dieser Funktionen und deren 
Realisierbarkeit diskutiert werden: 
• Punktevergabe 
• Elektronische Abgabe von Übungsblättern 
• Druckfunktionalitäten zum Ausgeben von Listen usw. 
• Automatische Raumkollisionsvermeidung 
• Intelligenter Verteilungsalgorithmus 
• Anmeldung auch per SMS 
• Beschränkung nicht nur auf Übungsgruppen, evtl. Anmeldungsportal für jede 
Veranstaltung, die eine Anmeldung / E-Mail-Verteiler etc. benötigt: Seminare, 
Praktika, außergewöhnliche Veranstaltungen (Gastvorträge mit Teilnehmer-
beschränkung), private Veranstaltungen Diskussionsforen (allgemein, zu 
bestimmten Übungsgruppen / Veranstaltungen, etc.) 
7.3.3.3 Sicherheit beim Übungsgruppenmanagement 
Die Sicherheit ist bei dem gesamten System von großer Wichtigkeit. Aus diesem Grund 
werden hier die gleichen Mechanismen eingesetzt wie bei den sensibleren 
Prüfungsbereichen auch wenn dieser Bereich im Bezug auf Sicherheit eher unproblematisch 
ist. Gefordert werden daher an dieser Stelle: 
• Authentifizierung, jeder Benutzer muss dem System bekannt sein. 
• Anmeldung des Benutzers mit Name, Passwort und E-Mail-Adresse 
• Schlüssel wird generiert und dem Benutzer zugesandt. 
• Einmalige Eingabe des Schlüssels bei der ersten Anmeldung. 
• Dateneingabe der Veranstalter kann lokal beschränkt werden (z.B. Uni-Netz). 
7.3.4 Prüfungsmanagement 
Dieser Bereich des Systems ist wesentlich sensibler als der Übungsgruppenteil. Durch die 
juristisch bindenden Hintergründe bei Prüfungen und der damit verbundene Begehrlichkeit 
im Bezug auf Datenmanipulation, ist in diesem Teil besondere Sorgfalt gefragt. Auch das 
Timing ist hier sehr wichtig, da durch das System verschuldete Komplikationen oder 
Fristverletzungen zu einem organisatorischem Mehraufwand führen können, der in keinem 
Verhältnis zu den durch das Clevery System eingesparten Ressourcen steht. 
7.3.4.1 Authentifizierung beim Prüfungsmanagement 
Aus den zuvor genannten Gründen liegt hier ein Schwerpunkt des Prüfungsteils. Die 
Lösungsansätze sehen wie folgt aus: 
• Eine eigene Lösung mit eigener Benutzerdatenbank und evtl. Authentifi-
zierung mit Chipkarten (digitale Unterschrift) 
• Anbindung ans HRZ („E-Mail für Alle“: Benutzername / Passwort) 
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• Sicherung der persönlichen Daten auf die zugegriffen werden muss (Matrikel-
Nr., Name, Geburtstag, Vorleistungen, bereits bestandene Prüfungen, etc.) 
durch spezielle Mechanismen oder Verschlüsselung 
• Sicherung der sensiblen Funktionen wie z.B. der Noteneingabe durch 
spezielle Mechanismen oder Verschlüsselung gekoppelt mit sehr strengem 
Rechtemanagement für die exekutiven Rollen Prüfer und ZPA 
7.3.4.2 Mögliche Funktionalitäten des Prüfungsmanagements 
Die Kommunikation der beteiligten Rollen ist beim Prüfungsmanagement viel verschachtelter 
als beim Übungsgruppenmanagement. Daher werden die geforderten Funktionalitäten nach 
Rollen getrennt dargestellt. Die Kommunikation zwischen den Rollen gerät dabei zwar ins 
Hintertreffen, dafür sind die Funktionen für die einzelnen Rollen klarer erkennbar:  
 
Prüferseite: 
• Eigener Kalender/Terminverwaltung (Vorteil: Akzeptanz, Integration, Nachteil: 
Aufwand) 
• Prüfer (bzw. Sekretärin o.ä.) kann Prüfungstermine veröffentlichen 
• Prüfer soll Informationen zu seinen Prüfungsterminen (welche Prüfungen 
abgenommen werden können, welche Scheine vorausgesetzt werden usw.) 
veröffentlichen können 
• Einsicht in die Teilnehmerliste für seine Termine 
• Nach erfolgter Prüfung sollen die Prüfungsnote und das Prüfungsprotokoll 
eingetragen werden können 
• Statistiken sollen abfragt werden können 
 
Studentenseite: 
• Leistungen, wie z.B. Praktika, sollen selbständig eingegeben werden können 
• DPO soll eingesehen werden können 
• Abruf eines beispielhaften Studienverlaufs 
• Prüfungstermine sollen einsehbar sein 
• wenn sich ein Student zur Prüfung anmeldet, soll dies an das ZPA weitergeleitet und 
dort verarbeitet werden 
 
ZPA-Seite: 
• Anmeldungen sollten in Sammelübersicht einsehbar sein 
• Email o.a. Benachrichtigung sollen bei neuen Anmeldungen, Abmeldungen oder 
sonstigen Änderungen automatisch an das ZPA geleitet werden 
• Export-Funktion für die HIS-Datenbank soll bereitgestellt werden  
• ZPA soll Möglichkeit haben, über ein Clevery-Interface den Studenten vorformulierte 
Standardmitteilungen zukommen zu lassen 
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7.3.5 Grobarchitektur 
Technisch gesehen ist der Grobentwurf des Systems eine klassische 3-Tier Architektur. Ein 
Browser bildet dabei das Frontend, eine Datenbank das Backend und als Middleware 
werden ein Web Container und ein EJB Container eingesetzt.  
  
Abbildung 7-23: 3-Tier Architektur 
Die konkrete Ausprägung dieser Architektur für das „Clevery“ System sieht folgendermaßen 
aus: 
Abbildung 7-24: Grobarchitektur 
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Auf die einzelnen Komponenten dieser Architektur wird an dieser Stelle nicht weiter 
eingegangen. Eine genauere Beschreibung dieser Komponenten und den damit 
gesammelten Erfahrungen ist im Kapitel über die Systemimplementierung enthalten. Clevery 
verwendet in der endgütigen Version nur einen EJB-Container. Weitere EJB-Container für 
zusätzliche Aufgaben ließen sich problemlos integrieren, aber für die Umsetzung der PG-
Ziele wäre eine Verteilung der Funktionen auf mehrere Container nicht sinnvoll gewesen. 
Zwei Aspekte dieses Entwurfs sind bei dem Projekt nicht umgesetzt worden: 
 
1. Eine Anbindung an die HIS Datenbank ist nicht implementiert worden. Die HIS hatte 
sich gesträubt mit der PG zusammenzuarbeiten, so dass diese Anbindung nicht 
realisiert werden konnte. Über das JDBC Interface wäre eine solche Anbindung nicht 
schwer zu implementieren, lediglich bei der Businesslogik müssten Änderungen 
vorgenommen werden. Der unterste EJB-Container in der Abbildung 
„Grobarchitektur“ wäre in erster Linie für diesen Datenaustausch mit der HIS-
Datenbank zuständig gewesen. 
 
2. Der HTTP-Server wird für das System nicht verwendet. Alle Systemseiten werden 
dynamisch erstellt. Statischen Content gibt es in Clevery nicht und somit ist der 
HTTP-Server überflüssig geworden. Ein zusätzliches Angebot an statischen 
Webseiten könnte aber, sofern gefordert, eben über einen solchen HTTP-Server zur 
Verfügung gestellt werden. Der „Apache“ Webserver böte sich in einem solchen Fall 
an, da es sich bei ihm, wie beim „Tomcat“ Container, um ein freies Produkt handelt 
und beide Applikationen oft als Kombination eingesetzt werden. 
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7.4 Feinentwurf 
Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung des Projektes der PG nightshift aus technischer 
Sichtweise. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Kapitel Szenarios. Die entsprechenden 
Klassen- und Interaktionsdiagramme sind nur als Together-Projekt gespeichert. Ein 
Ausdruck dieser Diagramme ist aufgrund der sehr komplizierten Hierarchie nicht sinnvoll. Die 
Interaktion der Rollen wird daher in dem Abschnitt „Szenarios“ verbal verdeutlicht. Weiterhin 
werden auch die von der PG benutzten Methoden zu der Entwicklung der Klassen- und 
Interaktionsdiagramme beschrieben.  
7.4.1 Design Patterns 
An dieser Stelle werden zwei der von uns benutzten Design Patterns beschrieben. Als 
Grundlage diente eine Ausarbeitung der Gang of Four [DP] die dann an unsere speziellen 
Bedürfnisse bzgl. der Enterprise JavaBeans Technologie angepasst wurde. Diese sind in 
unserer PG unter dem in diesem Dokument benutzten Begriff „Gang of Eleven Design 
Patterns“ bekannt. 
7.4.1.1 „Value Object“ 
Dies entspricht einem Design Pattern der Gang of Four. Dabei erfolgt der Zugriff auf Daten 
nicht einzeln für jedes Attribut, sondern über ein sog. Value Object, welches eine Sammlung 
der gewünschten Daten darstellt. Dadurch wird der Netzwerkverkehr deutlich entlastet. 
7.4.1.2 „Session Facade“ 
Das Session Facade Pattern sieht vor, alle Geschäftsprozesse, die auf Geschäftsobjekte 
zugreifen in einer SessionBean zu kapseln, damit nicht direkt auf die EntityBeans zugegriffen 
wird. Hierdurch wird vor allem die Transaktionssicherheit gewährleistet. Das Pattern dient 
aber auch der Sicherheit, da man einem Geschäftsprozess detaillierter Rechte zuweisen 
kann als einem Geschäftsobjekt. 
 
7.4.1.3 Beispiele 
Schreibzugriff: In UebVeranstalterController.updateUebung (UebungDetail 
details) wird die Entity Uebung (über die Felder des ValueObjects UebungDetail) 
geändert, jedoch nur die Felder, auf die die Rolle UebVeranstalter (ÜV) Zugriff hat. Die 
restlichen Felder bleiben unberührt. 
Lesezugriff: Die finder-Methoden liefern eine Collection von ValueObjekten in denen nur die 
Feldern belegt sind, die die Rolle lesen darf. public 
PruefungLeistungDetailStudentControllerBean.findPruefungsLeistung(StudentID 
string, PruefungID string) liefert ein ValueObject in dem nur die Felder der 
PruefungsLeistung belegt sind, die der Student sehen darf. 
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7.4.2 Szenarios 
Die Szenarios dienen als Vorlage für die Abläufe der einzelnen Funktionen des Systems. Ein 
Szenario beinhaltet somit die beteiligten Rollen, die Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen damit die Funktion ausgeführt werden kann und den sequentiellen Ablauf der 
beschriebenen Funktion. Sie zeigen zusätzlich die Kommunikationsstruktur des Systems auf 
und ersetzen damit quasi Interaktionsdiagramme. 
 
7.4.2.1 Aufbau 
Die Szenarios haben alle den gleichen Aufbau:  
• Zuerst werden die Voraussetzungen aufgeführt, die erfüllt sein müssen, damit die in 
dem Szenario dargestellte Aktion ausgeführt werden kann. Die Voraussetzungen 
werden als Aufzählung dargestellt, weil es für den weiteren Ablauf unerheblich ist, in 
welcher Reihenfolge die Voraussetzungen erfüllt wurden. 
• Als zweites werden die einzelnen Schritte dargestellt, die gemacht werden müssen 
bis die Aktion durchgeführt ist. Diese ist ein sequentieller Ablauf und daher durch eine 
Aufzählung dargestellt. 
 
Das Layout der Szenarios hat somit folgende Form: 
 
Voraussetzungen: 
• ... 
Ablauf:  
1. .... 
2. ... 
 
 
7.4.2.2 Beteiligte Rollen 
Für die im Folgenden beschriebenen Szenarios ist eine Übersicht aller beteiligten Rollen 
wichtig. Die hier aufgeführten Rollen werden dem Benutzer beim Login zugeordnet. Im 
System werden die Rollen eines Benutzers als Attribute der Entität „Benutzer“ festgehalten. 
Die Vergabe der Rollen findet durch Benutzer mit entsprechenden Rechten statt, z.B. kann 
der Administrator einem Benutzer die Rolle Übungsgruppenveranstalter zuweisen, so dass 
sich dieser Benutzer dann nach dem Login in genau dieser Rolle befindet und die 
entsprechenden Befugnisse hat. Die folgenden Rollen werden in Clevery benutzt: 
 
Rolle Titel Beschreibung und Zugriffsrechte 
BEN Benutzer 
Bezeichnet den Benutzer des Systems, wie er in der 
realen Welt existiert, d.h. mit Name, Adresse,..., 
Benutzername und Passwort. Er kann. 
• sein Profil editieren. 
GAST Gast 
Benutzer mit nur sehr eingeschränkten Rechten, die 
allerdings auch ohne Login zur Verfügung stehen. Er 
kann. 
• nur öffentliche Daten einsehen. 
STD Student Typischer Benutzer des Systems. Für ihn sollen An- 
und Abmeldungen zu Übungen und Prüfungen 
möglich sein und er soll eine Übersicht über bereits 
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Rolle Titel Beschreibung und Zugriffsrechte 
erbrachte Leistungen erhalten können. Er kann: 
• sich zu Übungen und Prüfungen anmelden 
• lesend auf seinen Übungsstatus zugreifen 
ÜV Übungsveranstalter in älteren Dokumenten auch als Vorlesungsveran-
stalter bezeichnet. Er kann: 
• Übungsveranstaltungen anlegen und editieren 
sowie seine eigenen löschen 
• den ÜO für seine Übungsveranstaltungen 
festlegen 
ÜGL Übungsgruppenleiter Leiter von einer oder mehrerer Übungsgruppen. 
Dieser kann ein wissenschaftlicher Angestellter der 
Universität oder eine studentische Hilfskraft sein. Er 
kann: 
• alle Übungsgruppen seiner Übung(en) 
verwalten 
ÜO Übungsorganisator Zentrale Rolle im Übungsbetrieb. Er kann: 
• Übungsgruppen anlegen, editieren und 
löschen 
• alle Übungsgruppen verwalten 
ADMIN Administrator Zentrale Rolle des gesamten Systems. Er kann: 
• alle technischen und inhaltlichen Parameter 
des Systems modifizieren 
PRF Prüfer Prüfer, meist ein Professor. Er kann 
• schriftl. sowie mündl. Prüfungen anlegen 
• Noten dazu eintragen 
• An- und Abmeldungen an- und ablehnen 
VER Veranstalter Metarolle, die für die Abbildung der 
Geschäftsprozesse im System vorkommt, aber keine 
separaten Rechte besitzt. 
PA Prüfungsausschuss Rolle, die für die Abbildung der Geschäftsprozesse im 
System vorkommt, aber keine separaten Rechte 
besitzt. Clevery stellt für den PA keine Funktionen 
bereit. 
ZPA Zentrales Prüfungsamt Zentrale Rolle im Prüfungsmanagement. Es kann: 
• Prüfungsanmeldungen und -abmeldungen 
annehmen und ablehnen 
• Noten einsehen 
TN Teilnehmer Eine Subrolle, die sich durch das Vorhandensein 
entsprechender Relationen ergibt. Subrollen werden 
durch den Login zugewiesen und sind daher keine 
Attribute der Entität Benutzer 
SYS das System Diese Rolle wird zu Modellierung und Beschreibung 
der Szenarios benutzt, ist aber keine eigenständige 
Rolle. 
UPDB Universelle 
Projektdatenbank 
Auch diese Rolle tritt nur als Abkürzung im weiteren 
Text auf und hat keine eigenständige Funktionalität. 
Sie beschreibt nur den Datenspeicher des Systems. 
7.4.2.3 Übersicht über die erstellten Szenarios 
Allgemein 
o Anmelden am System 
Übungsbetrieb 
Rolle Gast 
o Vorlesungsübersicht anzeigen 
Endbericht  - 7. Systementwurf 
 
 
61 
Rolle Student 
o Anmeldung zu einer Übungsgruppe 
Rolle Übungsveranstalter 
o Übungsveranstaltung anlegen 
o Übungsveranstaltung ändern 
o Übungsveranstaltung löschen 
Rolle Übungsgruppenleiter 
o Anwesenheitsliste eingeben 
o Punkte verteilen/eingeben 
o Nachträgliche Eintragung eines neuen Teilnehmers 
o Nachträgliche Verschiebung eines Teilnehmers 
o Nachträgliche Änderung der Daten eines Teilnehmers 
o Nachträgliche Löschung eines Teilnehmers (aus einer Übungsgruppe) 
o Ausdrucken der Scheine 
Rolle Übungsorganisator 
o Anmeldephase einstellen 
o Übungsgruppe anlegen 
o Übungsgruppe ändern 
o Übungsgruppe löschen 
o Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen 
o Termine bekannt geben 
Rolle Administrator 
o Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen 
Prüfungsbetrieb 
Mündliche Prüfung 
o Terminabsprache 
o Terminreservierung  
o Terminbestätigung 
o Anmeldung beim ZPA 
o Prüfungsdurchführung 
o Prüfungsnachbearbeitung 
o Prüfer- und Fächerkombination im System anlegen 
o Prüfungsabmeldung 
o Abmeldebearbeitung 
Schriftliche unbenotete Prüfung 
o Festlegen des Prüfungstages 
o Festlegen des Anmeldezeitraums 
o Anmeldung des Studenten 
o Bearbeitung durch den Veranstalter 
o Noteneintragung 
o Prüfungsnachbearbeitung 
o Note abfragen 
Schriftliche benotete Prüfung 
o Festlegen der Prüfungs- und Anmeldezeitraums 
o Festlegen des Prüfungstages 
o Anmeldung des Studenten 
o Bearbeitung durch das ZPA 
o Prüfungsdurchführung 
o Prüfungsnachbearbeitung 
Benutzerinformationen 
o Statusabfragen des Studenten 
o Statusabfrage des Veranstalters 
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7.4.3 Allgemein 
Die Funktion der Systemanmeldung ist sowohl für den Übungsbetrieb als auch für den 
Prüfungsbetrieb erforderlich, hat also allgemeinen Charakter. Um Wiederholungen zu 
vermeiden, wird dieses Szenario an dieser Stelle separat dargestellt. 
7.4.3.1 Anmelden am System 
Voraussetzungen: 
• keine 
Ablauf:  
3. BEN gibt Benutzerkennung ein 
4. BEN gibt Benutzerpasswort ein 
5. SYS überprüft die Zugangsdaten 
6. SYS ermittelt/setzt die Zugriffsrechte 
7. SYS bestätigt die Anmeldung 
8. SYS teilt die aktuelle Rolle dem BEN mit 
9. SYS zeigt verfügbare Funktionen für den BEN an 
 
7.4.4 Übungsbetrieb 
Die Szenarios für den „Übungsbetrieb“ sind nach den darin vorkommenden Rollen, z.B. 
„Gast“, „Student“ usw., gruppiert. Diese Gruppierung ist sinnvoll, da sich die Aktionen der 
einzelnen beteiligten Rollen nicht in einem Kausalgefüge befinden, d.h. die Aktion einer Rolle 
ist nicht abhängig von einer früher abgeschlossenen Aktion einer anderen Rolle. Hier werden 
alle den jeweiligen Rollen zugeordneten Funktionen dargestellt, die den Übungsbetrieb 
unterstützen. 
 
7.4.4.1 Rolle Gast 
7.4.4.1.1 Vorlesungsübersicht anzeigen 
Voraussetzungen: 
• keine 
Ablauf:  
10. GAST fordert Vorlesungsübersicht an 
11. SYS zeigt die verfügbaren Vorlesungen 
 
7.4.4.2 Rolle Student 
7.4.4.2.1 Anmeldung zu einer Übungsgruppe 
Voraussetzungen: 
• STD ist am System angemeldet 
• Zugehörige Übungsveranstaltung ist bereits eingetragen worden. 
• Übungsgruppen wurden eingetragen. 
• Übung wurde zur Anmeldung freigeschaltet  
Ablauf:  
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12. SYS bietet Vorlesungsübersicht 
13. STD sucht sich aus der Vorlesungsübersicht die gewünschte Vorlesung 
14. SYS bietet Übersicht über vorhandene Übungsgruppen 
15. STD sucht sich passende Termine aus 
16. STD schickt Anmeldung ab 
17. SYS bestätigt Anmeldung 
 
7.4.4.3 Rolle Übungsveranstalter 
7.4.4.3.1 Übungsveranstaltung anlegen 
Voraussetzungen: 
• ÜV ist am System angemeldet 
Ablauf:  
18. ÜV trägt folgende Daten ein: Titel, Beschreibung, geschätzte Teilnehmerzahl, 
Scheinkriterien, nötige Prioritäten, ÜO 
19. SYS überprüft die Eingabe 
20. SYS trägt Daten ein 
21. SYS bestätigt die Eintragung 
7.4.4.3.2 Übungsveranstaltung ändern 
Voraussetzungen: 
• ÜV ist am System angemeldet  
• Vorlesung ist eingetragen 
Ablauf:  
22. SYS zeigt dem ÜV alle Übungsveranstaltungen an, die geändert werden können 
23. ÜV wählt zu ändernde Übung aus 
24. SYS zeigt alle Daten zu dieser Übung an 
25. ÜV ändert Daten 
26. SYS bestätigt Eingabe 
 
7.4.4.3.3 Übungsveranstaltung löschen 
Voraussetzungen: 
• ÜV ist am System angemeldet  
• Vorlesung ist eingetragen 
Ablauf:  
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27. SYS zeigt dem ÜV alle Übungsveranstaltungen an, und markiert die, die gelöscht 
werden können 
28. ÜV wählt zu löschende Vorlesung aus 
29. SYS erfragt Bestätigung 
30. ÜV bestätigt Löschungsauftrag 
31. SYS bestätigt Löschung 
7.4.4.4 Rolle Übungsgruppenleiter 
7.4.4.4.1 Anwesenheitsliste eingeben 
Voraussetzungen: 
• Benutzer ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Verteilung ist abgeschlossen 
Ablauf:  
32. SYS zeigt die Auswahl von Übungsgruppen für die der ÜGL registriert ist 
33. ÜGL wählt eine Übungsgruppe aus 
34. SYS zeigt ein Formular mit der Liste der TN 
35. ÜGL wählt TN aus, die zur der Übung nicht erschienen sind und bestätigt die 
Auswahl 
36. SYS aktualisiert die interne Liste und bestätigt die Änderungen und zeigt aktuelle 
Anwesenheitsstatistik tabellarisch an 
7.4.4.4.2 Punkte verteilen/eingeben 
Voraussetzungen: 
• Benutzer ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Verteilung ist abgeschlossen 
Ablauf:  
37. SYS zeigt die Auswahl von Übungsgruppen für die der ÜGL registriert ist 
38. ÜGL wählt eine Übungsgruppe aus 
39. SYS zeigt ein Formular mit der Liste der TN Eingabefeldern für Punkte (vorinitialisiert 
mit 0) 
40. ÜGL gibt die erreichte Punktzahl des letzten Aufgabe ein und sendet das Formular 
ab 
41. SYS meldet die Änderung und zeigt eine tabellarische Punktestatistik an 
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7.4.4.4.3 Nachträgliche Eintragung eines neuen Teilnehmers 
Voraussetzungen: 
• ÜGL ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Verteilung ist abgeschlossen 
• STD ist im SYS registriert 
Ablauf:  
42. SYS zeigt Suchmaske an 
43. ÜGL lässt STD suchen 
44. SYS zeigt alle passenden STD an 
45. ÜGL wählt passenden STD aus 
46. ÜGL teilt Teilnehmer einer Übungsgruppe zu (SYS bietet nur Übungsgruppen an, die 
modifiziert werden können) 
7.4.4.4.4 Nachträgliche Verschiebung eines Teilnehmers 
Voraussetzungen: 
• ÜGL ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Verteilung ist abgeschlossen 
Ablauf:  
1. SYS zeigt Teilnehmerliste der zugehörigen Übung 
2. ÜGL wählt Teilnehmer 
3. ÜGL teilt Teilnehmer einer Übungsgruppe zu (SYS bietet nur Übungsgruppen an, die 
modifiziert werden können) 
7.4.4.4.5 Nachträgliche Änderung der Daten eines Teilnehmers 
Voraussetzungen: 
• ÜGL ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Verteilung ist abgeschlossen 
Ablauf:  
1. SYS zeigt Teilnehmerliste der zugehörigen Übung 
2. ÜGL wählt TN dessen Daten geändert werden sollen 
3. SYS zeigt die Daten über Übungsleistung des TN 
4. ÜGL ändert die betreffenden Daten und bestätigt die Änderungen 
5. SYS ändert Daten im System und bestätigt den Vorgang 
7.4.4.4.6 Nachträgliche Löschung eines Teilnehmers (aus einer Übungsgruppe) 
Voraussetzungen: 
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• ÜGL ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Verteilung ist abgeschlossen 
Ablauf:  
1. SYS zeigt Teilnehmerliste der zugehörigen Übung 
2. ÜGL wählt Teilnehmer zum Löschen aus 
3. SYS entfernt den Teilnehmer aus der Übungsgruppe und bestätigt den Vorgang 
7.4.4.4.7 Ausdrucken der Scheine 
Voraussetzungen: 
• ÜGL ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
Ablauf:  
1. SYS zeigt Liste aller Übungen 
2. ÜGL wählt Übung aus 
3. SYS zeigt Liste der TN die Scheinkriterien erfüllen 
4. ÜGL wählt einzelne oder alle Studenten 
5. SYS generiert gewünschte Ausgabeliste 
7.4.4.5 Rolle Übungsorganisator 
7.4.4.5.1 Anmeldephase einstellen 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Übungsveranstaltung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
Ablauf:  
1. ÜO stellt Flag für Anmeldephase ein 
2. SYS prüft ob Anzahl der anzugebenden Prioritäten die Zahl der Übungsgruppen nicht 
übersteigt 
3. SYS bestätigt die Freischaltung 
7.4.4.5.2 Übungsgruppe anlegen 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Übungsveranstaltung ist bereits eingetragen worden 
Ablauf:  
1. ÜO trägt Räume und Termine ein 
2. ÜO trägt die ÜGL ein 
3. SYS trägt die Daten ein 
4. SYS bestätigt die Eintragung 
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7.4.4.5.3 Übungsgruppe ändern 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Übungsveranstaltung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übungsgruppe ist eingetragen 
Ablauf:  
1. ÜO wählt die Übung aus 
2. SYS präsentiert Liste aller zugehörigen Übungsgruppen 
3. ÜO wählt zu ändernde Übungsgruppe aus 
4. SYS präsentiert alle Verwaltungsdaten der Übungsgruppe 
5. ÜO führt Änderungen durch 
6. SYS bestätigt Änderungen 
7.4.4.5.4 Übungsgruppe löschen 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Übungsveranstaltung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übungsgruppe ist eingetragen 
Ablauf:  
1. ÜO wählt die Übung aus 
2. SYS präsentiert Liste aller zugehörigen Übungsgruppen 
3. ÜO wählt zu löschende Übungsgruppe aus 
4. SYS erfragt Bestätigung 
5. ÜO bestätigt Löschungsauftrag 
6. SYS bestätigt Löschung 
7.4.4.5.5 Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Übungsgruppe wurde freigeschaltet 
• Anmeldephase wurde beendet 
Ablauf:  
1. SYS zeigt die verfügbaren Vorlesungen/Übungen an 
2. ÜO wählt Vorlesung/Übung aus 
3. SYS fordert zur Bestätigung zum Anstoß der Verteilung auf 
4. ÜO stößt Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen an 
5. SYS verteilt die Studenten bestmöglich und gibt Liste von nicht zuteilbaren Studenten 
zurück 
6. ÜO muss die verbleibenden Studenten manuell zuteilen 
7. SYS zeigt Übersicht über die Übungsgruppenbelegung 
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7.4.4.5.6 Termine bekannt geben 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen  
• Übungsgruppe wurde freigeschaltet 
• Anmeldephase wurde beendet 
• Verteilung ist abgeschlossen 
Ablauf:  
1. SYS zeigt die verfügbaren Vorlesungen/Übungen an 
2. ÜO wählt Vorlesung/Übung aus 
3. SYS fordert zur Bestätigung der Veröffentlichung der Termine auf 
4. ÜO bestätigt die Veröffentlichung 
5. SYS bestätigt die Veröffentlichung und sendet die Termine per Email zum TN 
7.4.4.6 Rolle Administrator 
7.4.4.6.1 Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen 
Voraussetzungen: 
• ÜO ist am System angemeldet 
• Zugehörige Vorlesung ist bereits eingetragen worden 
• Zugehörige Übung ist bereits eingetragen worden 
• Übungsgruppen wurden eingetragen 
• Übungsgruppe wurde freigeschaltet 
• Anmeldephase wurde beendet 
Ablauf:  
1. SYS zeigt die verfügbaren Vorlesungen/Übungen an 
2. ÜO wählt Vorlesung/Übung aus 
3. SYS fordert zur Bestätigung zum Anstoß der Verteilung auf 
4. ÜO stößt Verteilung der Studenten auf die Übungsgruppen an 
5. SYS verteilt die Studenten bestmöglich und gibt Liste von nicht zuteilbaren Studenten 
zurück 
6. ÜO muss die verbleibenden Studenten manuell zuteilen 
7. SYS zeigt Übersicht über die Übungsgruppenbelegung 
7.4.5 Prüfungsbetrieb 
Die Szenarios für den „Prüfungsbetrieb“ sind nach den Prozessen „Mündliche Prüfung“, 
„Schriftlich unbenotete Prüfung“ und „Schriftlich benotete Prüfung“ gruppiert. Innerhalb dieser 
Gruppierungen werden die Prozesse in einzelne chronologische Schritte gegliedert, die dann 
beschrieben werden. 
An einem Prozess kann mehr als nur eine Rolle beteiligt sein und diese Rollen können in 
einem Kausalgefüge stehen, d.h. sie sind bei der Durchführung ihrer Aufgaben von Aktionen 
abhängig, die andere Rollen zuvor abgeschlossen haben müssen. Das legt die gewählte 
Gliederungsform nahe. Auch die Interaktionen zwischen den Rollen, dem System und auch 
zwischen dem System und den Rollen wird so veranschaulicht. 
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7.4.5.1 Mündliche Prüfung 
7.4.5.1.1 Terminabsprache 
Voraussetzungen: 
• PRF ist am System angemeldet 
Ablauf:  
1. PRF ruft seinen Online-Terminplaner auf 
2. PRF trägt freie Prüfungstermine ein 
7.4.5.1.2 Terminreservierung 
Voraussetzungen: 
• STD ist am System angemeldet 
Ablauf:  
1. STD ruft den Online-Terminplaner des PRF auf 
2. STD wählt einen freien Termin aus  
3. Bemerkung: 
4. Für Prüfungen, bei denen ein Zweitprüfer benötig wird muss der STD den obigen 
Prozess ein weiteres Mal für den Zweitprüfer durchlaufen 
7.4.5.1.3 Terminbestätigung 
Voraussetzungen: 
• PRF ist am System angemeldet 
Ablauf:  
1. PRF und zweiter PRF bestätigen den Prüfungstermin (oder lehnen ihn ab) 
2. SYS benachrichtigt STD entsprechend 
7.4.5.1.4 Anmeldung beim ZPA 
 
Voraussetzungen: 
• Termin ist abgesprochen 
Ablauf:  
1. SYS informiert ZPA über Prüfungstermin 
2. ZPA bestätigt Anmeldung 
3. SYS benachrichtigt PRF, zweiten PRF, STD 
7.4.5.1.5 Prüfungsdurchführung 
Voraussetzungen: 
• der STD ist angemeldet 
• PRF ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
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4. PRF trägt Note und Protokoll ins SYS ein 
5. SYS schickt die Note und das Protokoll an das ZPA 
7.4.5.1.6 Prüfungsnachbearbeitung 
Voraussetzungen: 
• die Note und das Protokoll sind beim ZPA eingetroffen 
Ablauf:  
1. ZPA importiert die Note und das Protokoll in die HIS Datenbank 
7.4.5.1.7 Prüfer- und Fächerkombination im System anlegen 
Voraussetzungen: 
• PRF ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. PRF trägt im SYS ein welche Prüfungen (z.B. Lindemann: RVS,...) er abnimmt 
7.4.5.1.8 Prüfungsabmeldung 
Voraussetzungen: 
• der STD ist am SYS angemeldet 
• der STD ist für die Prüfung angemeldet 
Ablauf:  
1. STD füllt das Formular aus 
2. SYS schickt das Formular an ZPA 
7.4.5.1.9 Abmeldebearbeitung 
Voraussetzungen: 
• Die Abmeldeformular liegt beim ZPA vor 
Ablauf:  
1. ZPA bestätigt die Abmeldung 
2. ZPA benachrichtigt STD,PRF bzw. zweiter PRF/VER 
7.4.5.2 Schriftliche unbenotete Prüfung 
7.4.5.2.1 Festlegen des Prüfungstages 
Voraussetzungen: 
• VER ist am SYS angemeldet 
• VER hat bereits einen Raum für den angedachten Prüfungstag reserviert 
Ablauf:  
1. VER legt den Prüfungstag fest 
7.4.5.2.2 Festlegen des Anmeldezeitraums 
Voraussetzungen: 
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• VER ist am SYS angemeldet 
• VER hat den Prüfungstag festgelegt 
Ablauf:  
1. VER trägt den Anmeldezeitraum ins SYS ein 
7.4.5.2.3 Anmeldung des Studenten 
Voraussetzungen: 
• STD ist am SYS angemeldet 
• Prüfung ist im SYS angelegt 
Ablauf:  
1. STD wählt Prüfung aus 
2. STD meldet sich zur Prüfung an 
7.4.5.2.4 Bearbeitung durch den Veranstalter 
Voraussetzungen: 
• VER ist am System angemeldet 
• STD hat sich zu einer Prüfung angemeldet 
Ablauf:  
1. VER überprüft Zulassung zur Prüfung (selten bis überhaupt nicht notwendig) 
2. VER bestätigt/verweigert Prüfungsanmeldung 
3. STD wird benachrichtigt 
7.4.5.2.5 Noteneintragung 
Voraussetzungen: 
• STD ist zur Prüfung angemeldet und VER hat bestätigt 
• Prüfung ist durchgeführt und Note wurde ermittelt 
• VER ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. VER trägt Note ins SYS ein 
2. SYS übermittelt Note an das ZPA 
7.4.5.2.6 Prüfungsnachbearbeitung 
Voraussetzungen: 
• Note ist beim ZPA vorhanden 
• ZPA ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. ZPA importiert die Note in die HIS Datenbank 
2. STD wird über seine Note benachrichtigt 
7.4.5.2.7 Note abfragen 
Voraussetzungen: 
• STD ist am SYS angemeldet 
• Ergebnis liegt im SYS vor 
Ablauf:  
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1. STD ruft Übersichtsseite mit seinen Prüfungsergebnissen auf 
7.4.5.3 Schriftliche benotete Prüfung 
7.4.5.3.1 Festlegen der Prüfungs- und Anmeldezeitraums 
Voraussetzungen: 
• PA ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. PA legt den Anmeldezeitraum fest 
2. PA Prüfungszeitraum fest 
7.4.5.3.2 Festlegen des Prüfungstages 
Voraussetzungen: 
• VER ist am SYS angemeldet 
• Prüfungs- und Anmeldezeitraum sind festgelegt 
Ablauf:  
1. VER legt Prüfungstermin fest 
7.4.5.3.3 Anmeldung des Studenten 
Voraussetzungen: 
• STD ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. STD wählt Prüfung aus 
47. STD meldet sich zur Prüfung an 
7.4.5.3.4 Bearbeitung durch das ZPA 
Voraussetzungen: 
• ZPA ist am System angemeldet 
• STD hat sich zu einer Prüfung angemeldet 
Ablauf:  
1. ZPA überprüft Zulassung zur Prüfung 
2. ZPA bestätigt/verweigert Prüfungsanmeldung 
3. STD wird benachrichtigt 
7.4.5.3.5 Prüfungsdurchführung 
Voraussetzungen: 
• STD ist zur Prüfung angemeldet und ZPA hat bestätigt 
• PRF ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. PRF trägt Note ins SYS ein 
2. Note und Notizen werden an das ZPA geleitet 
7.4.5.3.6 Prüfungsnachbearbeitung 
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Voraussetzungen: 
• Note und Notizen sind beim ZPA vorhanden 
• ZPA ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. ZPA importiert die Note und die Notizen in die HIS Datenbank 
2. STD wird über seine Note benachrichtigt 
 
7.4.5.4 Benutzerinformationen 
7.4.5.4.1 Statusabfragen des Studenten 
Voraussetzungen: 
• STD ist am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. STD kann sich über erbrachte Leistungen informieren 
7.4.5.4.2 Statusabfrage des Veranstalters 
Voraussetzungen: 
• VER am SYS angemeldet 
Ablauf:  
1. Der VER hat über das SYS den Zugriff auf Informationen über den STD, die für ihn 
relevant sind 
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8 Systemimplementierung 
8.1 GUI Entwicklung 
8.1.1 Story Board 
8.1.1.1 Beschreibung 
Schon früh bei der Entwicklung, als die ersten Visionen vorgestellt und besprochen wurden, 
traten einige Probleme zu Tage. Es zeigte sich, dass die verschiedenen Entwickler jeweils 
unterschiedliche Vorstellungen über einige Details hatten. Um dieser Problematik zu 
begegnen haben wir uns auf die Verwendung eines Storyboards geeinigt. 
Ein Storyboard ist ein leicht zu modifizierender Prototyp der Benutzerschnittstelle. Dieser 
Prototyp spiegelt in groben Zügen das spätere Erscheinungsbild der Benutzerschnittstelle 
wieder. Beim Erstellen des Storyboards spielt weniger das Layout als die Funktionalität der 
Benutzerführung eine entscheidende Rolle. Es sollten alle Links vorhanden sein, damit der 
genaue Ablauf der Benutzerführung deutlich wird. Weiterhin soll ein Storyboard auch dazu 
dienen, die geplanten Prozesse noch einmal bis ins Detail zu durchdenken. In diesem 
Stadium erkannte Fehler und Unstimmigkeiten in den modellierten Prozessen sind noch 
recht leicht zu beheben. Ist ein Storyboard erst einmal erstellt, dann können die Entwickler 
leichter unabhängig voneinander auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Aber auch die 
Möglichkeit einen zukünftigen Anwender schon einmal mit dem Prototyp zu konfrontieren 
bringt für die Entwicklung ernorme Vorteile. Auch wenn bei der Entwicklung noch so viele 
Überlegungen angestellt wurden, so ist der spätere Anwender meist mit einigen 
Ausführungen nicht einverstanden und hätte diese gerne modifiziert. Auch hierfür gilt es so 
früh wie möglich dies zu erkennen, um damit einer späteren, meist aufwändigeren, Korrektur 
vorzubeugen. 
 
8.1.1.2 Vorgehensweise 
Zu Anfang fand die Idee ein Storyboard einzusetzen wenig Anklang. Das Vorgehen wurde 
zuerst als unnötige Arbeit eingeschätzt. Wir entschlossen uns schließlich das Storyboard in 
Form eines Microsoft PowerPoint Dokumentes zu verfassen, da die Benutzerführung auf 
diese Weise sehr leicht und flexibel modelliert werden konnte. Doch schon beim Erstellen 
traten Probleme auf, da viele Prozesse nicht detailliert genug modelliert waren. Bei der 
Umsetzung der Ideen und Visionen traten immer wieder Details an den Tag, die bisher 
einfach noch nicht bedacht wurden. Das Entfernen dieser vielen kleinen Unstimmigkeiten 
erforderte enormen zeitlichen Aufwand. Der Vorteil war jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Zeile Programmcode geschrieben war, so dass nur die Prozessmodellierung 
korrigiert werden musste. 
 
8.1.1.3 Ergebnisse 
Obwohl wir zurückblickend die Idee mit dem Storyboard nicht ganz konsequent und vor 
allem nicht bis zum Schluss umgesetzt haben, hat uns das Storyboard doch besonders im 
Vorfeld der eigentlichen Programmierung einen guten Dienst geleistet. Vor allem konnte auf 
diese Weise eine Menge späterer Anpassungsarbeit eingespart werden. 
 
8.1.1.4 Probleme 
Leider gibt es auch Nachteile, wenn man sich einmal dazu entschieden hat ein Storyboard 
zu verwenden. Trotz aller Mühe das Storyboard so flexibel und einfach wie möglich zu 
gestalten, ist der Aufwand beim Erstellen nicht zu unterschätzen. Auch der Umfang 
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entpuppte sich schnell als deutlich größer als vermutet. Schon bei dem Teil über den 
Übungsbetrieb kam schnell eine Ansammlung von mehr als 120 Seiten zustande. Die 
größten Schwierigkeiten hatten wir aber mit dem Versuch das Storyboard immer wieder zu 
aktualisieren und der tatsächlichen Entwicklung anzupassen. Der Aufwand wurde einfach zu 
groß und nach einigen eigentlich erfolglos zu nennenden Versuchen beschlossen wir, dass 
wir uns diese Arbeit nicht weiter machen würden, dazu diesem Zeitpunkt die eigentliche 
Arbeit der Programmierung bereits begonnen hatte. 
 
8.1.2 JSP, Servlet und Struts-Framework 
8.1.2.1 Beschreibung 
JSP und Servlets 
Servlets sind Module, die request/response-orientierte Server erweitern, beispielsweise 
könnte ein Servlet verantwortlich dafür sein, Daten eines HTML-Formulars zu entnehmen 
und diese dann an die Geschäftslogikschicht zur Verarbeitung weiterzureichen. Servlets 
werden vereinfacht gesagt als serverseitige Applets ohne graphische Oberfläche angesehen. 
Die JavaServer Pages-Technologie (JSP) [jsp] dient der dynamischen Erstellung 
webbasierter Inhalte mittels serverseitiger Abarbeitung. JSP vereinfacht den Prozess der 
Generierung dieser dynamischen Seiten durch Trennung der Applikationslogik vom 
Seitendesign und Kapselung der Logik in Portable, wiederverwendbare Java-Komponenten. 
Die JSP-Technologie hat sich aus der Servlet-Technologie heraus entwickelt und erweitert 
diese auf vielen Wegen, die Standardprozesse wie Building, Deployment und Maintaining 
vereinfachen; mit JSP gestaltete Seiten werden zu Servlets kompiliert. 
 
Struts Framework 
Das Open Source Produkt Struts [struts] des Jakarta Projekts [jak] der Apache Software 
Foundation [apache] bringt als flexibles Framework das Model-View-Controller-Prinzip MVC 
[mvc] in den Bereich der Webentwicklung. Es basiert im Wesentlichen auf den Techniken 
Java Servlets, JavaServer Pages, JavaBeans und Extensible Markup Language (XML) [xml].  
Struts basiert auf dem MVC Model 2, einer Weiterentwicklung des ersten Entwurfes. In der 
MVC Model 1 Architektur war eine JSP-Seite allein verantwortlich für die Abarbeitung der 
eingehenden Anfrage vom Client und deren Beantwortung zurück an den Client. MVC Model 
1 definiert zwar eine Trennung zwischen Content (View, implementiert durch JSP-
Technologie) und Datenzugriff (Model, implementiert durch JavaBeans-Technologie), in 
komplexeren Projekten wird es jedoch zwangsläufig dazu kommen, dass Java Code 
notwendigerweise in dem JSP Code untergebracht werden muss. Dies ist für Java 
Programmierer zwar kein Problem, jedoch für JSP-Seiten, die von Designern erstellt und 
gewartet werden sollen, da diese in der Regel nicht über fundiertes Java-Wissen verfügen. 
Die MVC Model 2 Architektur kombiniert die Servlet- und JSP-Technologie. Es werden die 
Vorteile und Stärken aus beiden Technologien gezogen und zusammengeführt: JSP-Seiten 
werden verwendet, um die Präsentationsschicht zu implementieren (View), Servlets, um 
prozessintensive Aufgaben durchzuführen (Controller). Das Servlet hat die Funktion eines 
Controllers, da es verantwortlich ist für die Request-Verarbeitung, für die Erstellung von 
JavaBeans oder Objekten, die in der JSP genutzt werden sollen, sowie für die 
Entscheidungsfindung, welche JSP-Seite als nächstes - in Abhängigkeit von Benutzer-
eingaben - angezeigt werden soll. Ziel ist es, die Verarbeitungslogik komplett aus der JSP-
Seite herauszunehmen und in den Controller zu verschieben. 
Die Model-Komponente in Struts wird üblicherweise durch JavaBeans repräsentiert. Im Fall 
der PG nightshift jedoch ist das Model in den EntityBeans des Application Servers 
abgebildet, der Zugriff auf die EntityBeans erfolgt ausschließlich über SessionBeans. Für die 
View-Komponenten müssen sog. Forms und FormBeans erstellt werden, die Formulardaten 
sowie -validierungsmethoden (ausschließlich syntaktisch) enthalten. Controller-
Komponenten in Struts müssen von der Klasse org.apache.struts.action.Action erben und 
sind verantwortlich für die vg. Aufgaben des Controllers in der MVC Model 2 Architektur. 
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8.1.2.2 Vorgehensweise 
Im Rahmen der Projektgruppe nutzen wir Struts in der Version 1.1-b1. Die stabile Version 
1.0 beinhaltete noch nicht alle Funktionen, die für die Umsetzung des Projekts notwendig 
waren. Beispielsweise war die Template-Engine „tiles“ noch nicht integriert und die Custom 
JSP Tag Libs waren noch nicht ausgereift. 
Bei der Umsetzung der GUI war es unser Ziel, dass vorhandene Storyboard möglichst 
schnell und präzise in JSP-Seiten zu transformieren. Zu Anfang beschränkten wir uns auf 
reine Dummy-Seiten, d.h. auf die Erstellung der View-Komponenten. Für die 
Präsentationsschicht wurden mit der in Struts enthaltenen Template-Engine „tiles“ wieder 
verwendbare JSP-Seiten erstellt, um ein Standardlayout durch alle Seiten beizubehalten. 
Somit wurden ein einheitliches und konsistentes Erscheinungsbild gewährleistet. Nachdem 
die JSP-Seiten fertiggestellt waren, lag die Webseite in Rohfassung und ohne Funktionalität 
vor. Parallel wurde an den Businesslogik-Methoden (BL) gearbeitet, um sicherzustellen, dass 
an die BL-Methoden zu übergebende Parameter auch wirklich von der Oberfläche geliefert 
werden können. Nach Fertigstellung der JSP-Rohversion wurden auf die Formulare 
zugeschnittene ActionForm-Beans erstellt, Klassen mit Datentyp-Definition der 
Formulareingabefelder, die Formulardaten in JavaBeans-Form abbilden. Über Struts-
spezifische Custom JSP Tags war es dann möglich, auf die Inhalte der ActionForm-Beans 
zuzugreifen. Die ActionForm-Beans werden von den sog. Action-Klassen mit Daten gefüllt. 
Die Implementierung der Action-Klassen war der nächste Schritt. Die Aufgaben der Action-
Klassen bestehen darin, BL-Methoden aufzurufen und ermittelte Daten an den View 
weiterzugeben bzw. Daten aus Formularen an das Model weiterzureichen. 
 
8.1.2.3 Ergebnisse 
Hat man erst einmal die drei Komponenten Model, View und Controller im Sinne des Struts 
Frameworks implementiert, liegt einem ein stabiles, und nach subjektiver Beurteilung, sehr 
schnelles Arbeitsergebnis vor. Nach richtiger Planung eines Projektes ist man tatsächlich in 
der Lage, mehrere verschiedene View-Komponenten zu schaffen, die dieselben Controller 
und dasselbe Model nutzen. Zum größten Teil ist uns dies im Laufe der Projektarbeit auch 
gelungen, die View-Komponente „WAP“ nutzt etwa Action-Klassen der View-Komponente 
„HTML“ mit. Teilweise ließ sich jedoch eine Anpassung der Actionklassen im WAP-View 
aufgrund der WAP-Spezifikation (s. Kapitel WML Anwendung) nicht vermeiden. 
 
8.1.2.4 Probleme 
Probleme traten zu Anfang beim Verständnis des Struts-Konzeptes auf. Erste Experimente 
brachten nicht die gewünschten Ergebnisse. Beispielsweise wurde Controller-spezifischer 
Programmcode fälschlicherweise in FormBeans untergebracht etc. Diese logischen Fehler 
sind nicht unmittelbar aufgefallen, da der Code dennoch einwandfrei lief. Die teilweise recht 
eigenwillige Navigation durch die Dokumentation der Struts-Webseite sorgte oftmals für 
Verwirrung. Problematisch war auch der Aufwand für die Erstellung und Einbindung einer 
neuen View-Komponente: 
 
• Erstellung der JSP-Seite 
• Bekanntmachung der neuen Seite in der Konfigurationsdatei für 
Templates: tiles-defs.xml 
• Erstellung einer FormBean 
• Erstellung einer Action 
• Bekanntmachung der FormBean in der Konfigurationsdatei von Struts: 
struts-config.xml.  
• Verknüpfung der Action mit der FormBean sowie der JSP-Seite, 
ebenfalls in dieser Datei 
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Die beiden Konfigurationsdateien minderten durch ihren enormen Umfang die 
Übersichtlichkeit. Für Abhilfe sorgte das freie Tool Struts-Console [StrutsCon], dass die 
Konfiguration mit einer GUI ermöglicht. Ein vergleichbares Werkzeug für die tiles-defs.xml 
lag uns leider nicht vor. Zu Anfang betrug der Zeitaufwand für die Erstellung eines 
Prozesses, bestehend aus einem HTML-Formular und dessen Verarbeitung bei ca. 8 
Stunden, dies konnte im Laufe des Projektes auf ca. die Hälfte reduziert werden. 
 
8.1.3 WAP Anwendung 
8.1.3.1 Beschreibung 
Ein wichtiger Bestandteil der gestellten Aufgabe, war die Umsetzung der Geschäftsprozesse 
nicht nur für das Internet (Web-Client), sondern auch für eine mobile Plattform. Die 
Entscheidung fiel auf ein WAP-Portal (WAP-Client). Allerdings sollte die Funktionalität 
gegenüber dem Web-Client eingeschränkt werden. Es sollten nur solche Funktionen 
übernommen werden, die für die eingeschränkten Möglichkeiten eines Handys sinnvoll sind. 
Daher wurden für den WAP-Client nur die Gast- und die Studenten-Rolle umgesetzt. Dabei 
sollte genau wie beim Web-Client, die Struts-Technologie der Apache Group eingesetzt 
werden, wobei möglichst viel von der schon im Web-Client umgesetzten Software 
wiederverwendet werden sollte. 
8.1.3.2 Vorgehensweise 
Weil möglichst viel von der Web-Client-Umsetzung auch für den WAP-Client eingesetzt 
werden sollte, wurde mit der Umsetzung des WAP-Client erst im letzen Drittel der Projektzeit 
angefangen. Dabei wurden nach und nach die fertigen Web-Client-Prozesse auf das WAP-
Portal überführt. Zunächst wurde die Gast-Rolle umgesetzt. Dann folgten 
Übungsgruppenmanagement und Prüfungsmanagement der Studentenrolle. 
 
8.1.3.2.1 Technische Voraussetzungen für die Umsetzung des WAP-Client 
Als Auslieferungsplattform diente auch hier ein Tomcat-Server. Damit konnte das Struts-
Framework [struts] genauso eingesetzt werden wie im Web-Client. Zudem stand die 
komplette JSP-Technologie zur Verfügung. Um die umgesetzten WML-Seiten [wml] auch 
betrachten zu können, war ein WAP-Emulator notwendig. Eingesetzt wurde hier der „Deck-it 
previewer“ [Deck-it] von der Firma PyWeb.com. Dieser simulierte die Ausgaben auf einem 
Nokia 7110 Handy. Zudem standen uns leihweise einige Siemens ME45 Handys zur 
Verfügung. Diese wurden uns freundlicherweise von der Firma Siemens zu Testzwecken 
leihweise zur Verfügung gestellt. Die WML-Seiten sind nach dem WAP 1.0 Standard 
umgesetzt worden. 
 
8.1.3.2.2 Umsetzung der WML-Anwendung 
Zunächst wurden für das WAP-Portal eigene Unterverzeichnisse im Web-Client-Bereich 
geschaffen. Dadurch war es möglich, ohne weiteren Aufwand an Konfiguration oder 
Implementierung, die schon fertigen Struts-Module [struts] wieder zu verwenden. Aus der 
Sicht des Struts-Frameworks gab es also keinen Unterschied zwischen den beiden Clients. 
Problematisch war allerdings die fehlende WML-Unterstützung [wml] von Struts. Daher 
musste als erstes eine eigene WML-Taglib geschrieben werden, um die Generierung von 
WML-Tags zu bewerkstelligen. Dazu wurde die vorhandene HTML-Taglib dupliziert und 
entsprechend umstrukturiert. Damit waren alle Voraussetzungen gegeben, um die 
eigentlichen WML-Seiten über das Struts-Framework generieren zu lassen. Die Struts-
Konfiguration wurde nach und nach ergänzt und die WML-Seiten hinzugefügt. Dabei wurden 
möglichst viele Action- und Form-Klassen des Web-Clients mitgenutzt (z.B. bei der 
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Anmeldung und der Registrierung). Dies war allerdings, aufgrund der Einschränkungen eines 
Handys, nicht immer möglich. 
8.1.3.3 Ergebnisse 
Aufgrund der Wiederverwendung von Action- und Form-Klassen zur Kommunikation mit der 
Businesslogik war es möglich in recht kurzer Zeit den WAP-Client zu implementieren. Auch 
die Integration in die vorhandene Web-Client brachte einige Zeitersparnis. 
Herausgekommen ist eine WAP-Client, der in der Bedienung, den entsprechenden 
Bereichen im Web-Client, sehr ähnlich ist. Es wurden nur die Bereiche umgesetzt, die für 
den Einsatz auf einem Handy auch sinnvoll erschienen. Da die WML-Seiten dem WAP 1.0 
Standard entsprechen, sollte das Portal auf vielen Handys ausführbar sein. Allerdings leidet 
die Usability unter den Einschränkungen der Handyumgebung.  
8.1.3.4 Probleme 
Das erste Problem, was bei der Umsetzung auftauchte, war die fehlende WML-Taglib. Dies 
konnte aber relativ schnell durch eine eigene Implementierung behoben werden. 
Ein weitaus größeres Problem war die Größenbeschrankung einer WML-Seite. Je nach 
Handy-Typ darf eine WML-Seite nur 1024 Byte (komprimiert) groß werden. Daher musste an 
einigen Stellen die Darstellung von Datenlisten auf mehrere WML-Seiten aufgeteilt werden. 
Dazu wurde eine eigene Action-Klasse erstellt, die automatisch die Datensätze aufteilt und 
einen „Blätter-Mechanismus“ beinhaltet. 
Ein weiteres Problem war die geringe Auswahl an Formularelementen, die mit WAP 1.0 
möglich sind. Es wurde nur Texteingabefelder und Selectboxen genutzt. Daher muss an 
einigen Stellen viel gescrollt werden. 
Ein sehr großes Problem stellen leider immer noch die unterschiedlichen WAP-Browser-
Implementierungen auf den verschiedenen Handys dar. Sogar Geräte von demselben 
Hersteller unterscheiden sich in der Darstellung der WML-Seiten. Daher wurden nur sehr 
wenige WML-Tags eingesetzt, von denen bekannt ist, dass sie auf möglichst vielen Handys 
funktionieren. Weiterhin wurde versucht, das Portal so zu gestalten, dass es bei der 
Darstellung der Inhalte auf möglichst vielen Handys zu keinen Problemen kommt. Zur 
Überprüfung dieses Aspekts wurden die Seiten auf mehreren Geräten getestet 
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8.2 Business Logic 
8.2.1 EJB Komponenten Entwicklung 
Das einzige in der PG-Ausschreibung festgelegte technische Kriterium für unsere 
Projektgruppe, war die komponentenorientierte Entwicklung der Anwendung mit Enterprise 
JavaBeans (EJBs). Diese von Sun Microsystems nun in der Version 2.0 verabschiedete 
Spezifikation [JEE2-v1.3] soll es einfach und vor allem standardisiert möglich machen, 
Software komponentenorientiert also „bausteinhaft“ zu entwickeln. 
Im Folgenden soll nun zuerst diese Technologie ganz kurz umrissen werden. Danach 
werden wir darstellen, wie wir sie genutzt haben und in wie fern es sinnvoll war diese 
Technologie in diesem Umfang zu nutzen. 
8.2.1.1 Beschreibung 
Enterprise JavaBeans ist keine Software aus dem Hause Sun Microsystems, sondern 
lediglich eine Spezifikation also eine Vorgabe von Schnittstellen (Interfaces) und deren 
Verhalten. Implementiert werden diese von Herstellern von Application Servern, die dann 
wiederum von Sun für die Spezifikation einer bestimmten Version (zurzeit 2.0) zertifiziert 
werden. Danach entsprechen sie genau den Vorgaben von Sun und jeder, der sie als 
Applikationsplattform nutzt, soll sich darauf verlassen können. Somit soll es möglich sein 
portierbare Komponenten zu entwickeln, die theoretisch auf jedem Application Server laufen. 
Komponenten darf man sich dabei als eine Blackbox vorstellen, wovon man nur die nach 
außen sichtbaren Schnittstellen nutzt und das innere Verhalten kennt, aber nicht weiß, wie 
es implementiert ist. Mehrere dieser Komponenten, die nicht alle selbst entwickelt werden 
müssen, sondern auch zugekauft werden können, assembliert man zu einer vollständigen 
Applikation. 
EJBs sind Teil der Java2 Enterprise Edition von Sun. Enterprise JavaBeans sind die 
Weiterentwicklung der bisherigen JavaBeans, erweitert mit Eigenschaften, die für die 
Entwicklung unternehmensbezogener Anwendungen fast immer von Bedeutung sind. Die 
wichtigsten sind: 
• Persistenz 
• Transaktionssicherheit 
• Skalierbarkeit 
• Modularität 
• Integrierbarkeit 
• Plattformunabhängigkeit 
• Wiederverwendbarkeit 
All diese Kriterien sollen durch den Einsatz von EJBs erleichtert und vor allem standardisiert 
werden. Es gibt drei Arten von EJBs die nun kurz mit ihrem Zweck erklärt werden. 
• EntityBeans bilden die Persistenzschicht einer Applikation. Der Application Server ist 
bei der so genannten Container Managed Persistence (CMP) für das 
objektrelationale Mapping zwischen den Beans und einer Datenbank zuständig, 
womit der Entwickler von der Datenbankprogrammierung entlastet wird. Man kann 
EntityBeans auch mit Bean Managed Persistence (BMP) implementieren und die 
Abbildung der Daten in der Datenbank selbst programmieren. 
• SessionBeans bilden die Applikationslogik einer Applikation. In ihr werden die 
Prozesse implementiert, die die Daten der EntityBeans verändern. Hier kommt 
besonders die Transaktionssicherheit zum Tragen, für die der Application Server 
automatisch sorgt. 
• MessageDrivenBeans bilden die Schnittstelle zum Java Messaging Service (JMS) 
[jms] und somit zur Integration von Message Oriented Middleware (MOM). Eine 
MessageDrivenBean kann man nicht explizit aufrufen, sondern kann sie nur an eine 
Queue oder an ein Topic binden, und die Bean auf bestimmte Nachrichten reagieren 
lassen. 
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Mehrere EJBs kann man zu einer logischen Einheit zusammenbringen und als eine 
Komponente zur Verfügung stellen. Damit soll die gewünschte Modularität realisiert werden 
können. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit vom System und weitgehend auch vom Application 
Server sind Komponenten wiederverwendbar und plattformunabhängig [JEE2-v1.3]. 
8.2.1.2 Vorgehensweise 
Da die Entscheidung ob wir EJBs einsetzen sollten oder nicht, nicht anstand, richteten wir 
von Anfang an die Modellierung auf eine Entwicklung mit EJBs aus. Eine Spezifikation 
alleine reicht jedoch noch nicht aus, um eine Applikation zu modellieren. 
 
8.2.1.2.1 Design Patterns 
Um nicht alle typischen Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Design selber 
bewerkstelligen zu müssen, wollten wir ein paar gängige Design Patterns einsetzen. Somit 
wurde einer Person aufgetragen, sich über Design Patterns zu informieren und einen Vortrag 
darüber zu halten. Danach entschieden wir uns für folgende Patterns und erklären kurz, 
warum wir das getan haben: 
• „Session Facade“ 
Session Facade bedeutet von Client-Seite keinen direkten Zugriff auf die 
EntityBeans (also die Persistenzschicht) zu haben, sondern ausschließlich über 
SessionBeans auf diese zuzugreifen. Besonders bei schreibenden Zugriffen 
stellte es sich als sehr nützlich heraus die Applikationslogik komplett auf dem 
Server zu behalten. 
• „Value Objects“ 
Value Objects sind Kopien der Inhalte einer EntityBean, die seriell über das Netz 
geschickt werden können. Hierdurch wird die Serverlast verringert, da nicht für 
jedes Attribut ein Aufruf an die Geschäftslogik gehen muss, sondern nur pro 
Objekt. An dieser Stelle haben wir aber noch eine andere Lösung zum Transport 
der Daten zum Client entwickelt, die im Abschnitt „DynaBeans“ weiter erläutert 
wird. 
 
8.2.1.2.2 Modellierung 
Die Modellierung begannen wir dann mit Hilfe von Interfaces, um nicht mit den 
schwergewichtigen Beans hantieren zu müssen. Wir planten dabei die Interfaces für die 
Beans, sowie bei den EntityBeans die zugehörige Value-Objekte, als gemeinsame 
Schnittstelle weiter zu verwenden. Dies gelang leider nicht aufgrund der EJB 2.0 
Spezifikation, so dass wir nach dem Erstellen der Implementierungsklassen die Interfaces 
wieder löschten. 
 
8.2.1.2.3 Entitätenschicht 
Wir entwarfen zunächst die Entitätenschicht und teilten diese in Packages ein. Dabei 
machten wir reichlich Gebrauch von Container Managed Relationships zwischen den Beans, 
um die Relationen zwischen den Beans abbilden zu können. Leider beachteten wir dabei 
nicht, dass diese Vernetzung zur Folge hatte, dass wir die Beans nur alle zusammen zu 
einer Komponente hinzufügen konnten. Somit schied es von Anfang an aus, unsere 
Applikation in mehrere Komponenten aufzuteilen. 
 
8.2.1.2.4 Geschäftslogik 
Danach entwarfen wir wieder mit den Interfaces die Signaturen der Session Beans. Dabei 
wählten wir einen rollenbasierten Ansatz. Wir gaben jeder Rolle einen Controller, über den 
sie alle ihre zuständigen Geschäftsprozesse aufrufen können sollte. Dieses Konzept 
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behielten wir bis zu dem Zeitpunkt bei, als wir mehrere Methoden in unterschiedlichen 
Controllern doppelt implementieren mussten. Danach ordneten wir jedem Entitäten-Package 
jeweils einen Controller zu, wodurch sich Doppelimplementierungen vermeiden ließen. 
8.2.1.3 Ergebnisse 
Da EJB und damit die J2EE Technologie in Java-Kreisen derzeit das Thema Nr. 1 ist, war 
diese PG eine gute Gelegenheit sich mit dieser neuen Technologie auseinander zu setzen. 
Jedoch wollen wir dies einmal in den Hintergrund stellen und versuchen herauszufinden, was 
diese Technologie speziell für unser Projekt gebracht hat, denn die zwischenzeitliche 
Verzweiflung legte uns immer wieder Aussagen wie „Hätten wir doch bloß alles mit Perl 
gemacht“ oder ähnliches in den Mund. 
 
Nachteile 
• Einarbeitungszeit und technische Probleme 
Das wohl größte Problem war unsere Unerfahrenheit mit der neuen Technologie. Da 
einige von uns nicht einmal mit Java als Programmiersprache außerordentlich vertraut 
waren und einige die J2EE Technik auch nur aus der Theorie kannten, hatten wir 
natürlich entsprechende Probleme einen Prototyp unseres Systems erst einmal zu 
planen geschweige denn funktionierend umzusetzen. Dies benötigte allein etwa acht 
Wochen. Danach hatte etwa ein Drittel der Gruppe (also diejenigen, die dafür 
zuständig waren) ein grobes Verständnis dafür und konnte dieses praktisch 
umsetzten. 
Danach traten des Weiteren immer wieder Ungereimtheiten auf, die manchmal auch 
an unserem Application Server oder Together lagen und viel Zeit in Anspruch 
nahmen. 
• Einschränkungen beim Design 
Wie schon erwähnt, planten wir z.B. Interfaces als gemeinsame Spezifizierung zu 
benutzen. Dies ließ der Application Server allerdings nicht zu. Ebenfalls fanden wir 
uns darin eingeschränkt, Objekte (Beans) nicht voneinander ableiten zu können.  
• Umstände beim Umgang 
Ferner fanden wir es im Grunde umständlich drei Dateien (Bean, Home- und Remote-
Interface) pflegen zu müssen. 
• Langer Deployvorgang 
Als größter Nachteil bei der Entwicklung stellte sich allerdings der langwierige 
Deployvorgang, der in der Regel 1 Minute und länger dauerte, heraus. Dieser musste 
bei jeder kleinsten Änderung durchgeführt werden, was gerade in den 
Anfangsstadien der Entwicklung, wenn viel per Trial and Error herausgefunden und 
programmiert wird, zum Tragen kam. 
 
Vorteile 
Sieht man von den langen Einarbeitungszeiten ab, erscheint die ganze Technologie im 
Nachhinein natürlich nicht mal mehr halb so kompliziert, wie es sich anfangs darstellte. Im 
Wesentlichen kommen dann die Vorteile zutage mit denen die EJB Technologie an sich 
angepriesen wird. Besonders angenehm empfanden wir 
 
• dass man sich nicht um Transaktionssicherheit kümmern musste 
• die Abstraktion von der Datenbank, speziell die Container Managed Persistence und 
Relationship (CMP, CMR) 
• die deklarative Zuweisung von Berechtigungen mit dem Java Authentification and 
Authorisation Service (JAAS) 
 
Betrachtet man die Komplexität unseres Systems so kann man sicherlich erkennen, dass der 
Einsatz von EJBs die Nachteile, die sich durch die enorme Einarbeitung ergaben nicht mit 
den Vorteilen wettmachen konnte. Allerdings stehen bei einem Uni-Projekt auch nicht 
wirtschaftliche Faktoren im Vordergrund, so dass sich der Einsatz der EJBs zumindest 
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didaktisch gelohnt hat. Würde man nun im Anschluss ein ähnliches Projekt mit unserer 
bereits eingearbeiteten Gruppe starten sähe das wieder anders aus. Viele der Nachteile 
würden umgangen werden können. Zum anderen wächst die noch junge Technologie 
ständig weiter und verliert seine Kinderkrankheiten. Somit wäre ein erneuter Einsatz 
durchaus sinnvoll. 
 
8.2.2 CMP 
8.2.2.1 Beschreibung 
Zwei Ausprägungen von EntityBeans sind in der Enterprise JavaBeans-Spezifikation von 
Sun vorgesehen: solche, bei denen die Persistenzlogik durch den Container implementiert 
wird (container managed persistence (CMP)) und solche bei denen diese in der Bean 
(selbst) zu implementieren ist (bean managed persistence (BMP)). Bei CMP wird die 
Persistenz einer EntityBean rein deklarativ festgelegt. Der Container entscheidet später 
aufgrund dieser Deklarationen, welche Funktionalität für die Persistenz generiert werden 
muss. Im Gegensatz dazu wird dies bei BMP selbst programmiert, d.h. in aller Regel wird die 
EntityBean über JDBC bzw. SQL/J persistent gemacht. 
 
Während BMP bereits seit der Version 1.0 verbindlicher Teil der EJB-Spezifikation ist, ist 
dies für CMP erst ab der Version 1.1 der Fall. Insbesondere in den Bereichen Performanz 
und Portabilität hatte CMP in der Version 1.1 allerdings mit diversen Kinderkrankheiten zu 
kämpfen, die größtenteils auf eine unzureichende Spezifikation zurückzuführen waren. Erst 
mit dem Erscheinen der EJB 2.0- bzw. CMP 2.0-Spezifikation ist CMP als so weit gereift zu 
betrachten, dass sie als praxistauglich angesehen werden kann [GruSch02]. 
 
Eine Entscheidungsfindung für oder gegen eine der beiden Ausprägungen stützt sich auf 
deren Vor- bzw. Nachteile. Diese wiederum lassen sich anhand verschiedener Kriterien 
festmachen. Hierbei sei allerdings noch einmal darauf hingewiesen, dass eine solche 
Entscheidung pro EntityBean gefällt werden kann, also keineswegs für eine gesamte 
Anwendung gelten muss. Tabelle 1 zeigt eine mögliche Auswahl relevanter Kriterien und der 
damit verbundenen Fragestellungen. 
 
Kriterium Fragestellungen 
Fehleranfälligkeit Welche Fallstricke gibt es? 
Ist die Technik einfach zu verstehen? 
Flexibilität Wie umfangreich sind die „Ausdrucksmöglichkeiten“ mit der man die 
Persistenz beeinflussen kann? 
Kann ich ein bestehendes Datenbankschema weiternutzen? 
Implementierungsaufwand Wie zeitaufwändig ist die Umsetzung? 
Wie hoch ist der Einarbeitungsaufwand? 
Wartbarkeit Welche Konsequenzen haben Änderungen? 
Können Änderungen durch geeignete Mechanismen an den 
Nahtstellen abgefangen werden? 
Performanz Wie verhält sich eine Komponente bezüglich Durchsatz und 
Antwortzeit? 
Inwieweit ist die Performanz beeinflussbar? 
Portabilität Ist eine Komponente bzw. eine Anwendung von einem Application 
Server auf einen anderen portierbar? 
In welchem Umfang sind dazu gegebenenfalls Anpassungen 
notwendig? 
Tabelle 1: Kriterien 
 
Während die Antwort auf die Frage nach der Bewertung der Fehleranfälligkeit, der 
Flexibilität, des Implementierungsaufwands, der Wartbarkeit und der Portabilität leicht fällt, 
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da diese im wesentlichen im zugrunde liegenden Modell (und damit in der Spezifikation) 
selbst begründet sind, ist diese Frage für die Performanz nicht so einfach und 
allgemeingültig zu beantworten. Zum einen schreibt man der CMP hohe Performanz durch 
vorausschauende Optimierungen und Caching zu, zum anderen vertraut man eher den 
möglichen Handoptimierungen bei BMP. Zudem wird eine mögliche Antwort auf diese Frage 
im großen Maße vom gewählten Application Server beeinflusst und ist somit 
implementierungs- bzw. herstellerabhängig. Im Zweifelsfall bleibt hier wohl nur die 
Möglichkeit die beiden Varianten an der konkreten EntityBean gegeneinander zu messen. 
[GruSch02] schlägt dazu die Strategie vor, zunächst die EntityBeans möglichst mit CMP zu 
realisieren und diese später – abhängig von Bedarf und Messung – auf BMP umzustellen, 
„ohne dass große Aufwände verloren sind“. 
Die in der Tabelle 2 gezeigte bewertende Gegenüberstellung von CMP bzw. BMP der EJB 
2.0-Spezifikation weist die Performanz für beide Varianten wegen der attestierten 
Praxistauglichkeit als „hoch“ aus, klammert diese jedoch aus oben genannten Gründen ein. 
 
 CMP BMP 
Fehleranfälligkeit  niedrig hoch 
Flexibilität niedrig hoch 
Implementierungsaufwand niedrig hoch 
Wartbarkeit hoch niedrig 
Performanz (hoch) (hoch) 
Portabilität hoch niedrig 
Tabelle 2: CMP vs. BMP 
 
Letztlich bewogen uns die hohe Portabilität, die niedrige Fehleranfälligkeit und der relativ 
niedrige Implementierungsaufwand dazu ausnahmslos CMP einzusetzen. Daher werden die 
Kernelemente dieser Ausprägung im Folgenden kurz beschrieben – für ausführlichere 
Erklärungen und entsprechend umfangreicheren Beispielen sei allerdings auf [RoAmJe02] 
verwiesen. Die Erläuterung gilt dabei für CMP in der Version 2.0, welche sich zum Teil 
beträchtlich von der Version 1.1 unterscheidet – eine detaillierte Aufstellung dieser 
Unterschiede findet man etwa in [Mon02]. 
 
Exemplarisch soll uns für die Erläuterungen ein einfaches Beispiel dienen, wie es auch in 
Clevery zu finden ist: ein Benutzer kann eine oder mehrere Benutzerrolle(n) innehaben und 
eine Benutzerrolle kann von einem oder mehreren Benutzer(n) ausgeübt werden. Auf die 
Clevery-Domäne bezogen heißt das etwa, dass eine Person gleichzeitig die Rollen Student 
und Gruppenleiter ausüben kann und dass die Rolle Organisator z.B. von den Personen A 
und B ausgeübt wird. Es handelt sich dabei also um eine m-zu-n Relation, wie man 
Abbildung 8-1 entnehmen kann. 
 
m n
Benutzer
String login
String name
String vorname
[…]
Benutzerrolle
String rolle
 
Abbildung 8-1: Überblick über das Beispiel „Benutzer / Benutzerrolle“ 
 
Was ist also zu tun, um die beiden Entitäten und ihre Relation mittels CMP abzubilden, d.h. 
welche Schritte sind dazu notwendig um zwei CMP-EntityBeans mit den entsprechenden 
Attributen und der entsprechenden Relation zu erhalten? 
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Zu jeder EnterpriseBean gehört zunächst einmal eine Bean-Klasse (ejb-class), eine 
Lebenszyklus- (home-interface) und eine Komponentenschnittstelle (component-interface) 
sowie eine Menge von Deklarationen im Deploymentdeskriptor. Eine EntityBean kann 
darüber hinaus eine Klasse für den Primärschlüssel verwenden, falls dieser beispielsweise 
aus mehr als einem Feld besteht. 
Für unsere Betrachtung im Kontext CMP sind vor allem Bean-Klasse (Abbildung 8-2), 
Lebenszyklusschnittstelle (Abbildung 8-3) und Deploymentdeskriptor (Abbildung 8-4) 
interessant. Diese werden daher – beispielhaft für die EntityBean „Benutzer“ – näher 
betrachtet. 
 
 
Abbildung 8-2: Bean-Klasse der EntityBean „Benutzer“ (BenutzerBean.java) 
Die Bean-Klasse ist das Herzstück einer EnterpriseBean, denn sie implementiert die 
eigentliche Funktionalität. Bei einer EntityBean, die CMP verwendet, muss diese Bean-
Klasse zunächst einmal als abstrakte Klasse definiert werden, die die Schnittstelle 
javax.ejb.EntityBean implementiert (Abbildung 8-2, Zeile 3). 
Im Deploymentdeskriptor müssen anfangs Name der Bean, sowie Schnittstellen und Bean-
Klasse angegeben werden. Darüber hinaus sind EntityBean- bzw. CMP-spezifische Angaben 
notwendig: der Persistenz-Typ ist unserem Beispiel „Container“, die Klasse unseres 
Primärschlüssels ist „java.lang.String“, die CMP-Version ist „2.x“ und der abstrakte 
Schemaname, auf den wir später noch einmal zurückkommen werden, lautet 
„BenutzerBean“. 
Um ein spezifisches Attribut einer EntityBean als CMP-Feld zu kennzeichnen, um es also als 
persistent zu markieren, muss für dieses Feld in der Bean-Klasse eine als public abstract 
gekennzeichnete getter bzw. setter Methode dazu angelegt werden. In unserem Beispiel 
wird dies für die Felder Login, Name und Vorname gezeigt (Abbildung 8-2, Zeilen 21-24). Im 
Deploymentdeskriptor müssen diese Felder ebenfalls angegeben werden (Abbildung 8-4, 
Zeilen 15-23). Das Feld eines einfachen Primärschlüssels, in unserem Beispiel das Feld 
Login, muss dabei zusätzlich gesondert gekennzeichnet werden (Abbildung 8-4, Zeile 25). 
Die Relation zwischen Benutzer und Benutzerrolle wird ebenfalls über den EJB Container 
verwaltet. Man spricht dabei von „container managed relationships“ oder kurz CMR. Analog 
zu unseren CMP-Feldern enthält unsere Bean-Klasse dazu ein CMR-Feld „Rollen“, welches 
die entsprechende Relation darstellt. Der Anteil im Deploymentdeskriptor der die Relation 
beschreibt ist hier wesentlich umfangreicher. Neben dem Namen der Relation werden hier 
für beide Relationsrollen der Rollenname, die Kardinalität, die Relationsquelle und das 
Relationsfeld angegeben. Wie man der Abbildung entnehmen kann, ist für die 
01: package de.pg_nightshift.server.user.entity; 
02: […] 
03: public abstract class BenutzerBean implements javax.ejb.EntityBean { 
04:   private EntityContext entityContext; 
05:   public void setEntityContext(EntityContext entityContext) { 
06:     this.entityContext = entityContext; 
07:   } 
08:   public void unsetEntityContext() { 
09:     this.entityContext = null; 
10:   } 
11:   public void ejbActivate() {} 
12:   public void ejbPassivate() {} 
13:   public void ejbRemove() {} 
14:   public void ejbStore() {} 
15:   public void ejbLoad() {} 
16:   public String ejbCreate(String login) throws CreateException { 
17:     setLogin(login); 
18:     return null; 
19:   } 
20:   public void ejbPostCreate(String login) throws CreateException {} 
21:   public abstract String getLogin(); 
22:   public abstract void setLogin(String login); 
23:   public abstract String getName(); 
24:   public abstract void setName(String name); 
23:   public abstract String getVorname(); 
24:   public abstract void setVorname(String vorname); 
25:   […] 
26:   public abstract Collection getRollen(); 
27:   public abstract void setRollen(Collection param); 
28:   […] 
29: } 
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„Benutzerrollen-Seite“ kein solches Feld angegeben. Man hat also für jeden Benutzer seine 
zugeordneten Rollen über das gleichnamige Feld im Zugriff, der umgekehrte Zugriff von 
einer Rolle auf die zugewiesenen Benutzer ist jedoch nicht möglich. Eine solche Relation 
nennt man daher auch unidirektional. 
Wie bekommt man beispielsweise alle Benutzer zu einer bestimmten Rolle? Die Antwort 
dazu lautet: „finder“-Methoden mittels EJB QL zu deklarieren. 
EJB QL ist die Abfragesprache für EntityBeans – ihr Aufbau erinnert stark an SQL bzw. OQL, 
ihr Umfang dagegen weniger, da sie zwar Selektionsabfragen, aber keine Aktualisierungs- 
oder Löschoperationen ermöglicht. EJB QL ist von der konkreten Persistenzimplementierung 
unabhängig und arbeitet auf einem so genannten abstrakten Schema. Dieses abstrakte 
Schema setzt sich aus dem abstrakten Schemanamen (Abbildung 8-4, Zeile 14) und den 
CMP/CMR-Feldnamen einer EntityBean zusammen, die EJB QL ist daher auch nur im 
Zusammenhang mit CMP/CMR nutzbar. 
Um eine „finder“-Methode zu deklarieren gibt man zunächst ihre Signatur in der 
Lebenszyklusschnittstelle an (Abbildung 8-3, Zeilen 5-6). Dann formuliert man die 
zugehörige EJB QL-Abfrage und trägt diese im Deploymentdeskriptor ein (Abbildung 8-4, 
Zeilen 26-36). 
 
 
Abbildung 8-3: Lebenszyklusschnittstelle der EntityBean „Benutzer“ 
01: package de.pg_nightshift.server.user.entity; 
02: […] 
03: public interface BenutzerLocalHome extends javax.ejb.EJBLocalHome { 
04:   […] 
05:   public Collection findByRolle(java.lang.String rolle) 
06:     throws javax.ejb.FinderException; 
07:   […] 
08: } 
Endbericht  - 8. Systemimplementierung 
 
 
86 
 
Abbildung 8-4: Deploymentdeskriptor (ejb-jar.xml) 
8.2.2.2 Vorgehensweise 
Zunächst setzten wir im Entwurf die in der OOA (Objektorientierte Analyse) identifizierten 
Typen in Java-Schnittstellen, und entsprechenden Beziehungen unter ihnen, um. Diese 
Schnittstellen dienten uns dann fast ausnahmslos 1-zu-1 als Grundlage für unsere CMP-
EntityBeans. Felder wurden so zu CMP-Feldern und Assoziationen, Aggregationen sowie 
Kompositionen zu Relationen bzw. CMR-Feldern. 
Für die Entitätenschicht stellte sich dieses Vorgehen als ausreichend heraus, da der 
gewählte Entwurf bis zur Fertigstellung weitgehend stabil blieb. Zu diesem Umstand mag 
auch beigetragen haben, dass wir uns frühzeitig darauf einigten, die EntityBeans frei von 
jeder Geschäftlogik zu halten und sie entsprechend als reine Datenobjekte zu sehen. 
01: […] 
02: <ejb-jar> 
03:  <enterprise-beans> 
04:   […] 
05:   <entity> 
06:    <ejb-name>Benutzer</ejb-name> 
07:    <local-home>de.pg_nightshift.server.user.entity.BenutzerLocalHome</local-home> 
08:    <local>de.pg_nightshift.server.user.entity.BenutzerLocal</local> 
09:    <ejb-class>de.pg_nightshift.server.user.entity.BenutzerBean</ejb-class> 
10:    <persistence-type>Container</persistence-type> 
11:    <prim-key-class>java.lang.String</prim-key-class> 
12:    <reentrant>False</reentrant> 
13:    <cmp-version>2.x</cmp-version> 
14:    <abstract-schema-name>BenutzerBean</abstract-schema-name> 
15:    <cmp-field> 
16:     <field-name>login</field-name> 
17:    </cmp-field> 
18:    <cmp-field> 
19:     <field-name>name</field-name> 
20:    </cmp-field> 
21:    <cmp-field> 
22:     <field-name>vorname</field-name> 
23:    </cmp-field> 
24:    […] 
25:    <primkey-field>login</primkey-field> 
26:    <query> 
27:     <query-method> 
28:      <method-name>findByRolle</method-name> 
29:      <method-params> 
30:       <method-param>java.lang.String</method-param> 
31:      </method-params> 
32:     </query-method> 
33:     <ejb-ql> 
34:      SELECT OBJECT(b) FROM BenutzerBean b, IN (b.rollen) r WHERE r.rolle = ?1 
35:     </ejb-ql> 
36:    </query> 
37:    […] 
38:   </entity> 
39:   […] 
40:  </enterprise-beans> 
41:  <relationships> 
42:   <ejb-relation> 
43:    <ejb-relation-name>BenutzerRollen</ejb-relation-name> 
44:    <ejb-relationship-role> 
45:     <ejb-relationship-role-name>BenutzerHabenRollen</ejb-relationship-role-name> 
46:     <multiplicity>Many</multiplicity> 
47:     <relationship-role-source> 
48:      <ejb-name>Benutzer</ejb-name> 
49:     </relationship-role-source> 
50:     <cmr-field> 
51:      <cmr-field-name>rollen</cmr-field-name> 
52:      <cmr-field-type>java.util.Collection</cmr-field-type> 
53:     </cmr-field> 
54:    </ejb-relationship-role> 
55:    <ejb-relationship-role> 
56:     <ejb-relationship-role-name>RollenZuBenutzern</ejb-relationship-role-name> 
57:     <multiplicity>Many</multiplicity> 
58:     <relationship-role-source> 
59:      <ejb-name>Benutzerrolle</ejb-name> 
60:     </relationship-role-source> 
61:    </ejb-relationship-role> 
62:   </ejb-relation> 
63:   […] 
64:  </relationships> 
65:  […] 
66: </ejb-jar> 
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Als Werkzeug zur Modellierung, Programmierung und zum Deployvorgang setzten wir 
zunächst Togethersoft ControlCenter ein, welches unter anderem die Möglichkeit bietet den 
Deploymentdeskriptor aus Modellen bzw. Diagrammen zu generieren. Nachdem sich die 
zunächst verwendete Version 5.5 als nicht EJB 2.0 bzw. CMP 2.0 konform erwies – und 
damit für uns unbrauchbar wurde – arbeiteten wir mit der Version 6.0 weiter. Dies bedeutete 
zwar zuerst einen Fortschritt, aber auch die Version 6.0 lässt bis heute bei der Unterstützung 
der EJB-Spezifikation zu wünschen übrig. Dieser Umstand brachte uns schließlich zu 
xdoclet, einem auf JavaDoc basierenden Werkzeug zur Codegenerierung (u. a. 
Deploymentdeskriptoren und Schnittstellen), mit dem es uns schlussendlich gelang, das 
Potential von EJB bzw. CMP auszuschöpfen und den Deployvorgang sowohl zu 
vereinfachen als auch gleichzeitig zu beschleunigen. 
Da wir, wie bereits erwähnt, reichlich Gebrauch von CMP bzw. CMR machten, waren wir 
entsprechend auf einen diesbezüglich konformen Application Server angewiesen. JBoss, 
unser frühzeitig auserkorener Favorit unter den Application Servern, unterstützte in der 
damals aktuellen Version 2.4 kein CMP 2.0. So suchten wir nach Alternativen und wurden 
schließlich im MVCSoft PersistenceManager fündig. Der MVCSoft PersistenceManager 
bietet die entsprechende Persistenzfunktionalität und lässt sich im Zusammenspiel mit 
diversen Application Servern, darunter JBoss 2.4, betreiben. Außerdem bietet der 
PersistenceManager eine grafische Oberfläche zum objektrelationalen Mapping und 
umfangreiche Funktionalität zum „Fein-Tuning“ desselbigen. Leider blieb uns zum Ende des 
Projekts nicht mehr die Zeit, die Möglichkeiten des Werkzeugs zu ergründen und zu nutzen. 
8.2.2.3 Probleme 
Auch wenn wir die Technik zum Ende des Projekts zunehmend in den Griff bekamen, 
blieben einige Probleme, die insbesondere in der EJB bzw. CMP Spezifikation selbst 
begründet sind. Dazu zählen: 
8.2.2.3.1 keine Vererbung/Polymorphie 
Die EJB Spezifikation sieht keine Vererbung und keine Polymorphie vor – zumindest nicht im 
herkömmlichen Sinne, d.h. etwa über das extends-Schlüsselwort in einer JAVA-Klasse. Da 
EntityBeans insbesondere auch eine objektorientierte Sicht auf die Daten der Domäne liefern 
soll, ist dieser Umstand sehr unbefriedigend. Daniel O´Connor zeigt in [OCo02] wie man 
dennoch Vererbungs- bzw. Polymorphieverhalten über Delegation nachbilden kann. 
8.2.2.3.2 Fehlendes „ORDER BY” in EJB QL 
Ergebnismengen einer finder-Methode können nicht sortiert zurückgegeben werden, da eine 
„ORDER BY“-Klausel wie in SQL fehlt. Man kann diese Problematik umgehen in dem man 
entweder Client-seitig in der Darstellung, oder Server-seitig, z.B. in einer vor der EntityBean 
geschalteten SessionBean, programmatisch sortiert. Die EJB 2.1-Spezifikation [Sun02] soll 
hier Abhilfe schaffen. 
8.2.2.3.3 Fehlendes „UPPERCASE“ in EJB QL 
Vergleiche in der „WHERE-Klausel“ einer EJB QL-Abfrage berücksichtigen, aus 
Ermangelung einer „UPPERCASE“ bzw. „LOWERCASE“ Funktion, immer Groß-
/Kleinschreibung. Ist man auf entsprechende Vergleiche angewiesen, z.B. bei Suchfunktion 
mit Benutzereingabe, so ist dies, möchte man portabel bleiben, nur über BMP möglich. 
8.2.2.3.4 Keine automatisch generierten Primärschlüssel 
Die EJB 2.0-Spezifikation sieht keine Möglichkeit vor, CMP-Primärschlüssel als 
„autogeneriert“ zu deklarieren. Eine solche Funktionalität wird häufig benötigt und eine 
Erweiterung der Spezifikation dahingehend wäre entsprechend sinnvoll. 
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8.2.2.3.5 Komplexer Deployvorgang 
Auch kleine Änderungen an den Feldern oder Relationen einer EntityBean bedeuteten, dass 
sich das zugrunde liegende Datenbankschema mit änderte und der Deployvorgang unserer 
Anwendung entsprechend komplex und langwierig wurde. Hier wäre entsprechende 
Unterstützung durch ein Werkzeug wünschenswert. 
8.2.2.4 Ergebnisse 
Wie bereits eingangs erwähnt, wurden alle EntityBeans in unserem Projekt mit CMP 
umgesetzt. Da wir weder auf bestehenden Daten aufsetzen mussten bzw. konnten, noch in 
einer anderen Weise hohe Flexibilität bei der Umsetzung der Persistenzlogik vonnöten 
gewesen ist, wäre diese Entscheidung wohl auch aus heutiger Sicht noch genauso zu 
treffen. 
Der vermeintliche geringere Implementierungsaufwand von CMP gegenüber BMP, auf den 
wir zu Beginn setzten, kann sich jedoch als Trugschluss erweisen, speziell dann, falls bereits 
Know-how im Bereich JDBC vorhanden ist und im CMP Umfeld (noch) nicht. Der deklarative 
Ansatz von CMP ist nämlich keinesfalls so intuitiv als dass er ohne Einarbeitungszeit 
umzusetzen wäre. 
Hat man die Technologie allerdings erst einmal weitgehend im Griff, so ist die Verwendung 
von CMP, aus unserem derzeitigen Kenntnisstand heraus, sinnvoll und empfehlenswert zu 
nennen. Im Bereich der Flexibilität von CMP sind dabei sicherlich noch einige Wünsche offen 
(siehe Probleme), insgesamt ist die Funktionalität für ein Informationssystem, wie es Clevery 
darstellt, aber ausreichend. 
 
8.2.3 Deployment Tool 
8.2.3.1 Beschreibung 
Das „JBoss Deployer Plugin for Together ControlCenter“ von M. J. Swainston-Rainford 
[DepTool] Version 1.0.6 ermöglicht das Deployen von J2EE Applikationen auf dem JBoss 
Application Server direkt aus Together ControlCenter heraus. Es generiert hierfür die JBoss 
spezifischen XML Deskriptoren in den Dateien jboss.xml, jboss-web.xml und jaws.xml. Um 
die benötigten Informationen abzufragen integriert es neue Properties-Dialoge in Together, 
hierbei wird auch der MVCSoft Persistence Manager integriert [mvc]. 
Darüber hinaus ermöglicht das Tool das Starten und das Stoppen von JBoss und behebt 
einige die EJB 2.0 Spezifikation betreffende Bugs von Together. 
 
8.2.3.2 Vorgehensweise 
Die Installation des Plugins gestaltet sich sehr einfach. Es muss lediglich eine ZIP-Datei in 
das Together Verzeichnis entpackt werden. Der JBoss 2.4 steht dann als Option im 
„Deployment Expert“ von Together zur Verfügung. Mit den erweiterten Properties-Dialogen 
können die JBoss spezifischen Einstellungen bearbeitet werden. Hier kommen vor allem für 
die CMP 2.0 in Verbindung mit dem MVCSoft Persistence Manager viele Optionen hinzu. 
Beim eigentlichen Deployvorgang werden die benötigten XML-Dateien erzeugt und können 
gegebenenfalls nachbearbeitet werden. Außerdem wird hier automatisch die 
Codegenerierung durch den MVCSoft Persistence Manager durchgeführt. Am Ende wird die 
generierte JAR- bzw. EAR-Datei automatisch in das JBoss Deploy Verzeichnis kopiert. 
Obwohl das Plugin eigentlich für Together 5.5 geschrieben wurde, konnten wir es auch mit 
Together 6.0 einsetzten. Hierzu musste lediglich eine JAR-Datei (ejb20fixup.jar), die einige 
Bugs in Together 5.5 korrigiert, aus dem Installationsverzeichnis gelöscht werden. 
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8.2.3.3 Ergebnisse 
Insgesamt waren wir mit dem Plugin sehr zufrieden. Leider behebt das Tool aber nicht das 
Problem, dass manuelle Nachbearbeitungen des Deploymentdeskriptors nicht gesichert 
werden können.  
Durch die Unzulänglichkeiten von Together, insbesondere bei Verwendung von JAAS, wurde 
das Plugin für uns gegen Ende des Projektes überflüssig, da wir eine komplett von Together 
unabhängige Lösung zum Deployen wählen mussten, die Deploymentdeskriptor sowie 
Local-, Home- und Remoteinterfaces automatisch aus Kommentaren im Beancode generiert. 
Es handelte sich dabei um die OpenSource Software XDoclet, die bei Sourceforge herunter 
geladen werden kann.  
8.2.4 Sicherheitskonzept JAAS 
8.2.4.1 Beschreibung  
JAAS ist die Abkürzung für „Java Authentification and Authorization Service“ und bezeichnet 
die Standardimplementierung des deklarativen Sicherheitsmodells, das durch die 
Verwendung von Login-Modulen und die Verwaltung von Subjects umgesetzt wird. 
JAAS ist in das JBoss Security Extension Framework, kurz JBossSX, eingebunden, das 
neben JAAS noch Security Proxy Layers unterstützt. Die Security Proxy Layer haben aber 
den Nachteil, dass die Sicherheitseinstellungen nicht über ein deklaratives Modell für eine 
EJB festgelegt werden können, sondern im EJB Business Object modelliert werden müssen. 
Aus diesem Grund wird für Clevery das deklarative Modell verwendet. 
 
8.2.4.1.1 Übersicht über die deklarative Sicherheit in J2EE 
Das in der J2EE spezifizierte Sicherheitsmodell ist ein deklaratives Modell, das die Aspekte 
und die Umsetzung von Sicherheitsmechanismen weitgehend vom Code trennt. Die Idee 
Sicherheitscode aus dem Businesslevelcode herauszuhalten, liegt darin begründet, dass die 
Realisierung von Security-Mechanismen eher eine Aufgabe der lokalen Deploy-Umgebung 
ist, als ein inhärenter Aspekt der Businesslogik. Die Sicherung einer J2EE Application basiert 
auf der Spezifikation der Anwendungssicherheitsanforderungen per Standard J2EE-
Deploymentdeskriptoren. 
 
8.2.4.1.2 Die wichtigsten Elemente bei der Sicherung  
Die wichtigsten Bestandteile der JAAS Implementierung sind: 
- Security References 
- Security Identity 
- Security Roles 
- EJB Method Permissions 
- Web Content Security 
Mit diesen Konstrukten ist es möglich ein Sicherheitskonzept mit JAAS umzusetzen. Aus 
diesem Grund erfolgt an dieser Stelle eine Beschreibung dieser Komponenten bevor 
genauer auf das JAAS-Konzept, welches in Clevery umgesetzt wurde, eingegangen wird. 
8.2.4.1.3 Security Referenzen 
Sowohl EJBs als auch Servlets können ein oder mehrere „security-role-ref“-Elemente 
deklarieren. Diese werden benötigt um zu deklarieren, dass eine Komponente den „role-
name“-Wert als ein Argument für die „isCallerInRole(String)“-Methode nutzt. Mit dieser 
Methode ist eine Komponente dann in der Lage zu überprüfen, ob ein „Caller“ eine Rolle 
innehat, die mit Hilfe eines „security-rol-ref/role-name“-Element deklariert wurde. Das „role-
name“-Element muss per „role-link“ auf ein „security-role“-Element verlinkt werden. Die 
Hauptanwendung der „isCallerInRole“-Methode ist die Ausführung einer Sicherheits-
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überprüfung, die nicht durch die Vergabe von Methodenrechten („method permissions“) 
modelliert werden kann. Ein einfaches Beispiel [JBDoc] für die Deploymentdeskriptoren: 
Abbildung 8-5: Deploymentdeskriptor 
8.2.4.1.4 Security Identity 
Für EJBs kann optional ein „security-identity element“ deklariert werden. Neu bei EJB 2.0 ist 
die Möglichkeit zu spezifizieren welche Identität eine EJB annehmen soll, wenn sie auf die 
Methoden anderer Komponenten zugreift. Die „invocation identity“ kann entweder die des 
aktuellen „Caller“ sein, oder auch eine spezifische Rolle. Der Application Assembler nutzt 
das „security-identity“ Element zusammen mit dem „use-caller“ Childelement um anzuzeigen, 
dass die Identität des aktuellen „Callers“ als Security Identität für Methodenaufrufe der EJB 
benutzt werden soll. Der Übertrag der „Caller“ Identität ist das Standardvorgehen, falls es 
keine explizite Deklaration einer „security-identity“ gibt.  
Abbildung 8-6: „ejb-jar.xml“ Deskriptor 
Alternativ kann der Application Assembler auch das „run-as/role-name“- Childelement nutzen 
um zu spezifizieren, dass eine spezifische Security Role, die durch den „role-name“ Wert 
festgelegt ist, als Security-Identität genutzt werden soll. Wichtig dabei ist, dass dadurch nicht 
die Identität des „Callers“ verändert wird, die durch „EJBContext.getCallerPrincipal()“ 
<!-- A sample ejb-jar.xml fragment --> 
<ejb-jar> 
<enterprise-beans> 
        <session> 
             <ejb-name>ASessionBean</ejb-name> 
   ^^             ... 
<security-role-ref> 
                    <role-name>TheRoleICheck</role-name> 
                    <role-link>TheApplicationRole</role-link> 
           </security-role-ref> 
      </session> 
</enterprise-beans> 
... 
</ejb-jar> 
 
<!-- A sample web.xml fragment --> 
<web-app> 
<servlet> 
<servlet-name>AServlet</servlet-name> 
... 
<security-role-ref> 
                  <role-name>TheServletRole</role-name> 
                  <role-link>TheApplicationRole</role-link> 
</security-role-ref> 
</servlet> 
... 
</web-app> 
<!-- A sample ejb-jar.xml fragment --> 
ejb-jar> 
<enterprise-beans> 
        <session> 
                <ejb-name>ASessionBean</ejb-name> 
                  ... 
<security-identity> 
<use-caller-identity/> 
               </security-identity> 
            </session> 
           <session> 
                <ejb-name>RunAsBean</ejb-name> 
                   ... 
                <security-identity> 
                 <run-as> 
                      <description>A private internal role</description> 
                      <role-name>InternalRole</role-name> 
                </run-as> 
               </security-identity> 
       </session> 
</enterprise-beans> 
... 
</ejb-jar> 
Endbericht  - 8. Systemimplementierung 
 
 
91 
einsehbar ist. Genau genommen werden die Security-Rollen des „Callers“ auf die eine Rolle 
gesetzt, die durch den Wert des „run-as/role-name“ Elements angegeben wurde. Ein 
Anwendungsgebiet für das „run-as“ Element ist es zu verhindern, dass externe Clients auf 
interne EJB zugreifen können. Dies wird dadurch erreicht, indem den internen EJBs „method 
permissions“ zugewiesen werden, die den Zugriff nur auf Rollen begrenzen, die nicht einem 
externen Client zugewiesen sind. EJBs, die eine interne EJB nutzen müssen, werden dann 
mit Hilfe von „run-as/role-name“ entsprechend konfiguriert. Ein Beispiel für einen „ejb-jar.xml“ 
Deskriptor ist in Abbildung 8-6 dargestellt [JBDoc]. 
8.2.4.1.5 Security Roles 
Der Security Role Name, referenziert durch das Element „security-rol-ref“ oder „security-
identity“, muss auf eine in der Applikation deklarierten Rolle abgebildet werden. Der 
Application Assembler definiert die logischen Security Roles durch die Deklarierung des 
„security-role“ elements. Der Wert „role-name“ ist ein logischer Rollenname in der Applikation 
wie z.B. Administrator, Gast etc. 
In der J2EE-Spezifikation ist festgehalten, dass es wichtig ist darauf zu achten, dass die 
Security-Rollen im Deploymentdeskriptor dazu benutzt werden, um die logische Security-
Sicht auf eine Applikation zu definieren. Sie sollten nicht verwechselt werden mit 
Usergroups, User, Principals und anderen Konzepten, die im „Target Enterprise's operational 
Environment“ existieren. 
Beim JBoss wird eine Security Rolle lediglich dazu genutzt die Werte von „security-role-
ref/role-name“ auf die logische Rolle zu mappen, zu welcher der in der Komponente 
deklarierter Rollenname gehört. Die dem Benutzer zugewiesenen Rollen sind eine 
dynamische Funktion des Security Managers der Applikation. JBoss verlangt bei der 
Definition von Security-Rollen keine bestimmte Reihenfolge, um die Rechte für die Methoden 
zu deklarieren. Ein Beispiel[JBDoc] für die Nutzung von „security-role“: 
 
Abbildung 8-7: Security Roles im „ejb-jar.xml“ Deskriptor 
8.2.4.1.6 EJB Method Permissions 
Im Application Assembler können die Rollen festgelegt werden, denen erlaubt ist die 
Methoden des EJB Home- und Remote-Interface aufzurufen. Dies wird umgesetzt indem ein 
„method-permission“ Interface deklariert wird. Jedes „method-permission“ Element beinhaltet 
ein oder mehrere „role-name“ Childelemente, die definieren wie die logischen Rollen Zugriff 
auf EJB Methoden haben. Festgelegt wird dies durch die „method“ Childelemente. Ab der 
Version EJB 2.0 ist es möglich ein „unchecked“ Element anstelle eines „role-name“ Elements 
anzugeben um darzustellen, dass jeder authentifizierte User auf die Methoden zugreifen 
kann die durch das „method“ Childelement ausgezeichnet wird. Zusätzlich ist es möglich 
auch über das „exclude-list“ Element jeglichen Zugriff auf Methoden zu unterbinden. 
<!-- A sample ejb-jar.xml fragment --> 
<ejb-jar> 
... 
<assembly-descriptor> 
     <security-role> 
         <description>The single application role</description> 
         <role-name>TheApplicationRole</role-name> 
     </security-role> 
</assembly-descriptor> 
</ejb-jar> 
 
<!-- A sample web.xml fragment --> 
<web-app> 
... 
  <security-role> 
      <description>The single application role</description> 
      <role-name>TheApplicationRole</role-name> 
  </security-role> 
</web-app> 
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Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass eine EJB Methode defaultmäßig nicht benutzt werden 
kann, wenn sie zuvor nicht durch ein „method permission“ Element für eine Rolle 
freigegeben wurde. Beispiele für die Einträge in der „ejb-jar.xml“ Datei: 
Abbildung 8-8: Method Permissions im „ejb-jar.xml“ Deskriptor 
8.2.4.1.7 Web Content Security Constraints 
In einer Webapplikation ist Sicherheit durch die Rollen definiert, die auf einen Content, der 
durch ein URL-Pattern eingegrenzt ist, zugreifen dürfen. Die Festlegung dieser Parameter ist 
Gegenstand der Datei „web.xml“ und der in ihr befindlichen „security-constraint“-Elemente. 
Der zu sichernde Content ist durch das „web-resource-collection“-Element deklariert. Jedes 
„web-resource-collection“ Element beinhaltet eine optionale Serie von „url-pattern“-
Elementen gefolgt von einer optionalen Serie von „http-method“-Elementen. Das „url-
pattern“-Element spezifiziert ein URL-Pattern für einen gesicherten Bereich. Eine 
angeforderte URL wird mit diesem Pattern verglichen, so dass der Application Server den 
Zugriff auf einen restringierten Bereich erkennen kann (angeforderte URL entspricht dem 
Pattern). Das „http-method“ Element spezifiziert die erlaubten HTTP-Anfragen (get, put...).  
 
Das optionale „user-data-constraint“ Element spezifiziert die Anforderungen an den 
Transport Layer der Client-Server Verbindung. 
 
Das optionale „login-config“ wird benutzt, um die Authentifizierungsmethoden zu 
konfigurieren, die der Server benutzen soll. Dieselben Aufgaben erfüllen der Realm Name 
und die Attribute, die für den Form Login-Mechanismus benötigt werden. Das „auth-method“-
Childelement spezifiziert die Authentifizierungsmechanismen für die Webapplikation. Als 
Voraussetzung für den Zugriff auf eine beliebige gesicherte Webresource muss der Benutzer 
durch die eingerichteten Mechanismen authentifiziert werden. Eine Beispiel Konfiguration 
zeigt Abbildung 8-9: 
 
<method-permission> 
         <description>The employee role may access the 
            findByPrimaryKey, getEmployeeInfo, and the 
            updateEmployeeInfo(String) method of the  
AardvarkPayroll bean 
         </description> 
        <role-name>employee</role-name> 
        <method> 
           <ejb-name>AardvarkPayroll</ejb-name> 
           <method-name>findByPrimaryKey</method-name> 
         </method> 
 
         <method> 
            <ejb-name>AardvarkPayroll</ejb-name> 
            <method-name>getEmployeeInfo</method-name> 
         </method> 
 
<method> 
      <ejb-name>AardvarkPayroll</ejb-name> 
      <method-name>updateEmployeeInfo</method-name> 
      <method-params> 
            <method-param>java.lang.String</method-param> 
      </method-params> 
   </method> 
</method-permission> 
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Abbildung 8-9: Web Content Security Constraints in der Datei „web.xml“ 
Abbildung 8-10: Einfaches EJB Assembler Diagramm 
8.2.4.2 Vorgehensweise 
Zentral für die Sicherung von Zugriffen auf EJBs und Web Komponenten in Enterprise 
Applikationen sind die Dateien „ejb-jar.xml“ und „web.xml“. In ihnen werden die 
Zugriffsrechte festgelegt.  
Die Zuweisung von Rollen und entsprechenden Rechten sollte ursprünglich direkt mit 
Together verwirklicht werden. Das Verfahren dafür ist an sich recht einfach und intuitiv. In 
den beiden Diagrammen EJB Assembler Diagram und Web Application Diagram können 
direkt Method Permissions (Schlüssel Symbole) mit den Beans assoziiert werden. Diese 
Assoziation kann sich dabei auf einzelne Komponenten der Klasse beziehen oder auch auf 
<web-app> 
... 
<security-constraint> 
<web-resource-collection> 
       <web-resource-name>Secure Content</web-resource-name> 
       <url-pattern>/restricted/*</ url-pattern></ 
    <web-resource-collection> 
    <auth-constraint> 
       <role-name>AuthorizedUser</role-name> 
    </auth-constraint> 
    <user-data-constraint> 
       <transport-guarantee>NONE</transport-guarantee> 
    </user-data-constraint> 
</security-constraint> 
... 
<login-config> 
    <auth-method>BASIC</auth-method> 
    <relam-name>The Restricted Zone</realm-name> 
</login-config> 
... 
<security-role> 
    <description>The role required to access restricted content 
    </description> 
    <role-name>AuthorizedUser</role-name> 
</security-role> 
</web-app> 
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die Klasse als Ganzes und wird durch Assembly Links umgesetzt (von der Klasse/Methode 
zur Method Permission). Entsprechend der Rollen, die in der Applikation auftauchen (hier 
Student, Prüfer etc.), werden zusätzlich Security Roles in das Diagramm eingefügt und über 
Assembly Links mit den Method Permissions verbunden. Der Assembly Link verläuft hier von 
der Method Permission zur Security Role. Im Gegensatz zur Method Permission muss die 
Security Role einen eindeutigen Namen tragen. Über diesen Namen kann dann eine 
Autorisierung abgewickelt werden (siehe Abbildung 8-10). 
 
Als letzter Schritt muss noch in den Properties für das Assembler Diagram der JNDI Name 
der Security Domäne angegeben werden. Über diesen Parameter ist dann der JBoss Server 
in der Lage die Art und Weise der Authentifizierung zu erkennen und anzuwenden. Mit 
diesen Daten und Parametern erzeugt Together während des Deploy-Vorgangs die 
Deskriptordateien „ejb-jar.xml“ bzw. „web.xml“, die dann die Sicherheitsmechanismen 
festlegen und aktivieren. 
Die Einstellungen für die Security Domäne an sich gehören zur Konfiguration des Application 
Servers und werden nicht über die Entwicklungsumgebung vorgenommen. In der Datei 
„auth.conf“ im JBoss Konfigurationsverzeichnis sind die Domäne und die 
Sicherheitsmechanismen deklariert, beides zusammen wird auch Login Modul genannt. Bei 
den Login Modulen handelt es sich um fertige oder selbst geschriebene Programme, die die 
Authentifizierung vornehmen und je nach Bedarf auch spezielle Hardware, wie z.B. 
SmartCard-Lesegeräte, ansteuern können. Für die Clevery Sicherheit wurde ein Standard 
Login Modul gewählt, das eine Authentifizierung über eine Datenbank (mittels JDBC) 
abwickelt. Die Security Domäne hat die in Abbildung 8-11 dargestellte Form. 
Dieses Login Modul benötigt eine Benutzernamen- und Passwort-Übereinstimmung. Dazu 
wird aus der Tabelle User ein Passwort (Spalte „Password“) ermittelt und mit dem 
eingegebenen Passwort verglichen. Bei Übereinstimmung werden dem Benutzer die Rollen 
zugewiesen, die in einer weiteren Tabelle, hier UserRoles, für ihn festgelegt wurden. Die 
Berechtigungen für diese Roles sind durch die Security Roles in den Assembler-
Diagrammen festgelegt worden. Damit ist dem System bekannt welche Rechte der 
eingeloggte Benutzer hat auf die Komponenten zuzugreifen. 
 
Abbildung 8-11: Security Domäne 
 
Bei der Implementierung dieses Konzeptes mit Together 6.0 traten aber Probleme während 
des Deployvorgangs auf. Together 6.0 erstellt insbesondere die „permissions“ für die „home 
methods“ falsch. Will man z.B. eine Permission für die „create“-Methode setzen, so wird 
stattdessen eine Permission für eine „ejbCreate“-Methode gesetzt. Zudem unterstützt 
Together 6.0 es nicht, eine Methode ungeprüft (unchecked) zu belassen, d.h. es müssen 
Permissions vergeben werden. Beide Unzulänglichkeiten zusammen genommen gestatteten 
es nicht Together 6.0 weiter zu verwenden. 
Zur Lösung des Problems wurde dann die Erzeugung von Clevery über Ant–Skripte [ant], 
statt mit Together, abgewickelt. Diese Umstellung kostete ca. 3 Manntage 
Entwicklungsarbeit, in denen ein Skript für den Server (build.xml) und eins für den Client 
(build-client.xml) erstellt wurden. Die Ant-Skripte übernehmen im Prinzip alles von der 
Clevery { 
/* A JDBC based LoginModule 
LoginModule options: 
dsJndiName: The name of the DataSource of the database containing the Principals, Roles 
tables 
principalsQuery: The prepared statement query equivalent to: 
        „select Password from Principals where PrincipalID=?“ 
rolesQuery: The prepared statement query equivalent to: 
      „select Role, RoleGroup from Roles where PrincipalID=?“ 
*/ 
  org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule required 
  dsJndiName=„java:/DefaultDS“ 
  principalsQuery=„select Password from User where Login=?“ 
  rolesQuery=„select Role, RoleGroup from UserRoles where Login=? ; 
};      
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Erzeugung der Interfaces und Deploymentdeskriptoren über die Kompilierung aller Klassen 
hin bis zum Deployment. Im Quelltext müssen nun allerdings mit Hilfe von XDoclets [XDoc] 
direkt die Rechte vergeben bzw. festgelegt werden. Die zuweilen auch sehr unübersichtliche 
grafische Editierung der Sicherheitsparameter in Together ist durch diese Methode 
vollständig ersetzt worden.  
8.2.4.3 Ergebnisse 
Die Implementierungen der Sicherheitsmechanismen und ebenso die 
Sicherheitsmechanismen an sich funktionieren problemlos. Es ist auch möglich diese 
Mechanismen zu deaktivieren, so dass für verschiedene Tests auf die 
Sicherheitsrestriktionen keine Rücksicht genommen werden muss. Ein weiterer positiver 
Effekt ist, dass das Projekt vollständig unabhängig von der Entwicklungsumgebung 
geworden ist, d.h. Together kann durch jede andere IDE ersetzt werden.  
Auch die Implementierung der JAAS-Funktionalität in der späten Projektphase hat sich nicht 
als negativ herausgestellt. Es hat sich gezeigt, dass eine Applikationssicherung durch JAAS 
flexibel und einfach zu realisieren ist. Zudem hat sich gezeigt, dass eine Ant + XDoclet -
Lösung deutliche Vorteile mit sich bringt und aus diesem Grund am besten gleich zu 
Projektstart hätte eingesetzt werden sollen. 
8.2.4.4 Probleme 
Die meisten Probleme bereiteten der Bug in Together 6.0 und die schwierig dargestellte und 
missverständlich dokumentierte Materie JAAS. 
Der Bug in der Together 6.0 Entwicklungsumgebung hätte, wäre er nicht rechtzeitig erkannt 
worden, zu erheblichen Problemen führen können, wenn der IDE zu sehr „vertraut“ worden 
wäre. 
Weiterhin hätte der in Together 6.0 integrierte Editor für Assembler-Diagramme die 
Implementierung sehr erschwert. Durch die Modellierung von Permisson-Zugehörigkeiten 
per Assembly Links wäre eine Übersichtlichkeit über die modellierten 
Anwendungskomponentenzugehörigkeiten nicht mehr gegeben. Die Fehlerwahr-
scheinlichkeit wäre sehr hoch und die Möglichkeiten des Debuggens eklatant unkomfortabel. 
 
8.2.5 Entwicklungsumgebung 
8.2.5.1 Together 
8.2.5.1.1 Beschreibung 
 
Das Programm Together Control Center oder kurz Together der Firma Togethersoft ist eine 
visuelle Entwicklungsumgebung für Java, C++ und andere Sprachen. 
Es ermöglicht das Modellieren mit UML-Diagrammen und erzeugt aus den Diagrammen 
automatisch einen lauffähigen Coderahmen. Die eigentliche Logik kann dann mit dem 
Together-eigenen Editor implementiert werden. Hierbei benutzt Together das Konzept der 
Live-Sources, d.h. dass die Diagramme automatisch an Codemodifikationen angepasst 
werden und umgekehrt. So muss man sich nicht mehr um die Konsistenzerhaltung zwischen 
Code und Modell bemühen. Das funktioniert auch, wenn der Code mit einem externen Editor 
verändert oder ein, komplett mit einem anderen Werkzeug erstellter Code, eingefügt wird.  
Together unterstützt den Entwickler weiterhin beim Debuggen und beim Deployen von 
Enterprise Anwendungen und lässt sich mit vielen Plugins wie z.B. für JUnit, CVS usw. 
erweitern. 
 
8.2.5.1.2 Vorgehensweise 
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Wir haben uns recht früh für den Einsatz von Together in der – damals aktuellen - Version 
5.5 entschieden. Hierfür gab es mehrere Gründe. Zum einen gilt Together in der Wirtschaft 
als das zurzeit beste Modellierungswerkzeug, zum anderen hatten auch schon einige 
Teilnehmer der Projektgruppe Erfahrungen mit dem Programm. Die PG „Chairware“ hatte 
ebenfalls positive Erfahrungen mit Together gemacht. Nicht zuletzt spielte auch die 
Verfügbarkeit der Lizenzen am Lehrstuhl eine Rolle. Weiterhin konnte positiv bewertet 
werden, dass es für den freien Application Server JBoss, für den wir uns entschieden haben, 
ein Deploy-Plugin gab. 
Ursprünglich war geplant Together nur als Modellierungswerkzeug für die Erstellung der 
Klassendiagramme zu nutzen und in der Implementierungsphase dann eine andere 
Entwicklungsumgebung (wie z.B. den JBuilder) einzusetzen. 
Nachdem wir die Arbeit mit Together aufgenommen hatten stellte sich schnell heraus, dass 
Together unseren Entwicklungsprozess optimal unterstützt und wir haben uns deshalb 
entschieden die Entwicklung der Businesslogik komplett mit Together durchzuführen. Im 
letzten Abschnitts des Projektes haben wir uns jedoch von Together gelöst, da es doch 
einige Schwierigkeiten bei der Implementierung von JAAS mit sich brachte (siehe dazu 
Kapitel „Sicherheitskonzept JAAS“). 
In der Entwurfsphase wurden die Entitätenschicht sowie die Sessionschicht definiert. 
Zunächst wurden alle Beans als Interface modelliert, was sich aber nicht als sinnvoll erwies, 
weil es keinen Weg gibt, aus den Interfaces automatisch Beans zu generieren. 
In der Implementierungsphase wurden die Interfaces dann durch Session- bzw. EntityBeans 
ersetzt, die sich mit Together recht komfortabel anlegen lassen. Hierbei fiel zum ersten Mal 
auf, dass Together nicht die endgültige Version der EJB 2.0 Spezifikation erfüllte. Dieses 
äußerte sich darin, dass Together Code generierte, in dem (in den Remote Interfaces der 
Bean) EJBExceptions geworfen wurden. Dies führte dazu, dass unser Application Server 
(JBoss) Fehlermeldungen beim Deployen ausgab, die wenig aussagekräftig waren. 
Nachdem der Fehler lokalisiert wurde, war die Behebung aber leicht zu bewerkstelligen. 
Da Together den Deploy-Vorgang für JBoss nicht direkt unterstützt, musste zusätzlich das 
Deployment-Tool von M. J. Swainston-Rainford angeschafft werden, welches sich als Plugin 
in Together integriert. Nebenbei korrigiert es noch einige Fehler von Together (vor allem die 
EJB 2.0 Spezifikation betreffend) und unterstützt den von uns benutzten MVC Persistence 
Manager. 
Ein weiterer Fehler in Together 5.5 zwang uns dann zum Umstieg auf Together 6.0, welches 
zu diesem Zeitpunkt nur in einer Betaversion verfügbar war. In der Version 5.5 konnte 
Together keine Eins-zu-Viele-Relationen zwischen Entitäten modellieren bzw. machte dies 
nur fehlerhaft. In Together 6.0 funktionierte dies problemlos. Außerdem wurde der Editor 
stark verbessert, was die Arbeit erleichtert. Beispielsweise werden Fehler im Code rot 
markiert und fehlende Klassen können mit einem Druck auf Alt-Enter importiert werden. 
Zum Deployen der Applikation muss ein Deployment Diagramm angelegt werden. Hierzu 
müssen alle Beans der Applikation sowie sämtliche lokalen Referenzen zwischen Beans 
eingetragen werden. Das führt dazu, dass das Diagramm schnell beliebig unübersichtlich 
wird.  
Der eigentliche Deploy-Vorgang gestaltet sich dann mit dem oben genannten Deploy-Tool 
sehr einfach und wird im Wesentlichen automatisch durchgeführt. Störend hierbei fällt auf, 
dass Together immer den kompletten Code neu kompiliert und den Deploymentdeskriptor 
neu erzeugt, was den Deploy-Vorgang unnötig in die Länge zieht. 
Als wir gegen Ende des Projektes JAAS einbinden wollten, was Together laut Togehtersoft 
auch unterstützt, stellten wir fest, dass Together die Zugriffsrechte für die Home-Methoden 
falsch erstellt. Da hierdurch z.B. keine Rolle das Recht bekommen kann eine Bean zu 
erzeugen, wird Together bei Benutzung von JAAS völlig unbrauchbar, zumindest was die 
Erzeugung des Deploymentdeskriptors betrifft. 
 
8.2.5.1.3 Ergebnisse 
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Die einerseits sehr komfortable automatische Codegenerierung von Together ist gleichzeitig 
auch der größte Schwachpunkt des Programms. Leider entspricht der generierte Code an 
einigen Stellen nicht den Spezifikationen, was zwar sehr ärgerlich ist, aber noch leicht 
manuell korrigiert werden kann. Weitaus schlimmer ist die fehlende oder fehlerhafte 
Unterstützung von einigen Teilen des EJB Standards. Da der Deploymentdeskriptor von 
Together bei jedem Deploy-Vorgang neu erzeugt wird und manuelle Änderungen nicht 
berücksichtigt werden, kommt es zu einem inakzeptablen Zusatzaufwand. Hierdurch wird es 
insbesondere bei Einsatz von JAAS unmöglich das Deployment–Feature von Together zu 
nutzen. 
Unverständlich ist an dieser Stelle die Bugfix – Politik seitens Togethersoft: Obwohl viele 
Fehler bereits bekannt sind, wird auf Anfrage auf die nächste Together Version verwiesen. 
 
8.2.6 Laufzeitumgebung 
8.2.6.1 JBoss als J2EE-Applicationserver 
8.2.6.1.1 Beschreibung 
Wie in vorangegangenen Kapiteln bereits erwähnt, war eine wesentliche Aufgabe der 
Projektgruppe die softwaretechnische Unterstützung der Geschäftsprozesse am Fachbereich 
Informatik. Dieser Teil der Zielsetzung ließ bereits darauf schließen, dass zur Erfüllung der 
Anforderungen komplexere Programmabläufe notwendig sein würden.  
Da ein Application Server sich hervorragend dazu eignet Business Logik zu realisieren und 
diese nach außen hin so zu kapseln, dass sie von mehreren Clients transparent genutzt 
werden kann, war das erste Argument für den Einsatz eines Application Servers bereits 
gefunden. 
Bei der Modellierung der bestehenden Geschäftsprozesse des Fachbereichs ergab sich 
dann frühzeitig eine weitere Anforderung an das zu realisierende System. Es stellte sich 
heraus dass für die sinnvolle Unterstützung der Geschäftsprozesse eine umfassende 
Datenhaltung notwendig sein würde, auf die von mehreren Seiten gleichzeitig zugegriffen 
wird. Die Realisierung dieser Anforderung sollte durch den Einsatz eines Application Servers 
wesentlich erleichtert werden. 
Als mögliche Application Server kamen, oberflächlich betrachtet, zunächst mehrere Produkte 
in Betracht. Bei genauerem Hinsehen schied jedoch die Mehrzahl der Produkte aus, da sie 
die neuste J2EE Spezifikation nicht unterstützten, auf deren Vorteile die PG nicht verzichten 
wollte. Unter den verbleibenden Application Servern war dann nur JBoss [jbo] in der Version 
2.4.4 frei verfügbar, so dass die Entscheidung hiermit gefallen war. 
Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass JBoss für sich genommen noch kein vollwertiger 
Application Server im Sinne der J2EE Spezifikation ist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe benötigt 
JBoss weitere Softwarepakete, die sich aber recht leicht mit JBoss verknüpfen lassen und 
zusammen die erwartete Funktionalität bieten. So wurden innerhalb der PG Tomcat [apache] 
als Servlet-Engine und Apache [apache] als HTTP-Server eingesetzt. Diese Pakete sind 
ebenfalls frei verfügbar. 
Im Hinblick auf die Argumente, die für die Wahl von JBoss als Application Server gesprochen 
haben, ist hier zunächst zu erwähnen, das JBoss genau genommen weder frei im Sinne von 
„umsonst“ ist, noch die J2EE Spezifikation 2.0 vollständig unterstützt. So ist ein sinnvoller 
Einsatz von JBoss eigentlich nur dann möglich, wenn man einige zusätzliche Investitionen 
getätigt hat. Hierzu gehört beispielsweise die Dokumentation, ohne die es nicht immer 
möglich ist alle Fähigkeiten des Application Servers auszunutzen. Die für die PG wichtige 
Funktion der Container-Managed-Persistence wird von JBoss 2.4.4 auch erst nach der 
Installation eines speziellen Tools (siehe MVC Persistence Manager) möglich, das ebenfalls 
separat erworben werden muss. Alles in allem ist jedoch festzuhalten, dass die durch JBoss 
entstandenen Kosten weit unter den Kosten liegen, die durch den Einsatz einer 
kommerziellen Lösung entstehen würden. Sie beliefen sich auf etwa $ 300 für 
Dokumentation, weiter oben beschriebene Deploy-Tool und den Persistenzmanager. 
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Im laufenden Betrieb erwies sich der gewählte Application Server als relativ instabil. So kam 
es des Öfteren zu nicht nachvollziehbaren Abstürzen während des Deploy-Vorganges, die 
einen Neustart des Servers notwendig machten. 
8.2.6.2 Tomcat 4.0.1 
8.2.6.2.1 Beschreibung 
Apache Tomcat [Tomcat] ist der Servlet Container, der die offizielle 
Referenzimplementierung der Java Servlet- und JavaServer Pages-Technologie darstellt. Im 
Rahmen der Projektgruppe kam der im JBoss 2.4.4 eingebettete Tomcat 4.0.1 zum Einsatz. 
Dieser implementiert die Servlet 2.3 und JSP 1.2 Spezifikationen. 
8.2.6.2.2 Vorgehensweise 
Der Tomcat Container wurde im Zusammenhang mit Struts eingesetzt. Durch die direkte 
Einbettung in den Application Server (Tomcat wird im Paket mit JBoss angeboten) fiel nur 
minimaler Konfigurationsaufwand an. Auch das Zusammenspiel beider Applikationen war 
aus diesem Grund völlig problemlos. Die Abstimmung war von vornherein als beispielhaft zu 
bezeichnen, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass Tomcat eine ausgesprochen 
große Unterstützung weltweit erfährt und sehr ausgereift ist. Mit Hilfe des Struts-Frameworks 
waren die dynamischen Seiten einfach zu erstellen, was ganz im Gegensatz zum Umgang 
mit Struts an sich stand, welches verschiedene Probleme mit sich brachte. Die einhellige 
Meinung über Tomcat als Container Engine war äußerst positiv und alle die mit Tomcat 
gearbeitet haben, würden ihn jederzeit wieder einsetzen. 
8.2.6.2.3 Ergebnisse 
Probleme traten bei Tomcat praktisch nicht auf. Er arbeitet stabil und zuverlässig, ohne 
negativ auf sich aufmerksam zu machen. 
8.2.6.3 PostgreSQL 7.1.3 
8.2.6.3.1 Beschreibung 
Das Konzept des Projektes „Clevery“ macht auch den Einsatz einer Datenbank notwendig. 
Das Einsatzgebiet der Datenbank ist in diesem Projekt die persistente Haltung aller 
Geschäftsdaten. Eine weitere Forderung war, dass die Sicherheitsmechanismen direkt über 
die Datenbank Benutzer authentifizieren können. 
Zwei Kandidaten kamen in Frage: mySQL und PostgreSQL [postgres]. Beiden gemein sind 
die hohe Produktreife und die gute Dokumentation, die durch die freie Verfügbarkeit und die 
große Verbreitung der beiden Systeme begründet ist. Die Voraussetzung für die 
Zusammenarbeit mit Clevery war lediglich die JDBC Schnittstelle, über die beide Kandidaten 
verfügten. Die Wahl des DBMS fiel aus folgenden Gründen auf PostgreSQL: 
 
• PostgresSQL ist frei verfügbar und wird in der von uns verwendeten Linux-
Distribution auf Wunsch mit installiert. 
• Die Datenbank ist transaktionssicher (entscheidendes Argument). 
• Eine Anbindung an JBoss ist in seiner Distribution schon vorkonfiguriert und wurde in 
diversen Foren als problemlos und empfehlenswert beschrieben. 
 
8.2.6.3.2 Vorgehensweise 
Um die Container-Managed-Persistens (CMP) nach der letzten Spezifikation von J2EE 
nutzen zu können, musste Clevery mit Datenbankunterstützung ausgestattet werden. Die 
eigentliche Umsetzung der J2EE Spezifikation macht es leider nötig, einen externen CMP 
Manager einzusetzen, da der JBoss Server in der eingesetzten Version in diesem Punkt 
noch Mängel aufwies. Die generelle Anbindung der Datenbank erfolgte über eine JDBC-
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Schnittstelle [jdbc], so dass die Wahl des Datenbankmanagementsystems (DBMS) weder 
durch den CMP Manager noch durch den Application Server an sich beeinträchtigt wurde.  
Der Aufwand PostgreSQL an den JBoss anzubinden war an sich minimal. In den JBoss-
Konfigurationsdateien mussten nur wenige Parameter angepasst werden. Die Module mit 
den JDBC-Schnittstellen mussten ebenfalls zu der JBoss Konfiguration hinzugefügt werden. 
Damit war die Anbindung abgeschlossen und die Datenbank arbeitete stabil und fehlerfrei.  
Den Sicherheitsanforderungen trug die Datenbank ebenfalls durch fertige Login-Module, die 
nur noch formal auf die Tabellenstruktur der Datenbank von Clevery zugeschnitten werden 
mussten, Rechnung. Auch an dieser Stellt war kein Zugriff auf die API des DBMS notwendig, 
da wiederum der Zugriff über JDBC erfolgte. 
In den frühen Phasen der Implementierung von Clevery, als noch nicht auf der zentralen 
Datenbank des (Integrations-)Servers gearbeitet wurde, existierte auf jedem 
Arbeitsplatzrechner eine eigene Datenbank. Um die ausschließlich für UNIX ausgelegte 
PostgreSQL Datenbank unter Windows 2000 betreiben zu können, musste zusätzlich ein 
UNIX-Layer installiert werden. Dieser UNIX-Layer wurde durch „cygwin“ [cygwin] 
implementiert und bietet dem Anwender als Eingabeschnittstelle eine typische Unix-
Benutzershell. Es war auf der einen Seite unkomfortabel immer erst cygwin und dann 
PostgreSQL starten zu müssen, bevor auf die Datenbank zugegriffen werden konnte. Auf der 
anderen Seite stand dann aber das volle Funktionsspektrum des DBMS zur Verfügung. Ein 
Pluspunkt für cygwin war auch, dass es eine fertig kompilierte Version von PostgreSQL gab, 
die direkt mitinstalliert werden konnte. Eine Übersetzung des Quellcodes war nicht 
notwendig. 
Abbildung 8-12: cygwin Setup 
 
Nur für die Interprozesskommunikation zwischen Windows und cygwin musste noch das 
Paket „cygipc-1.11-1.tar.bz2“ [cygwin] zusätzlich von Hand nachinstalliert werden, da es 
nicht zur Standardinstallation gehört. Dieses Paket enthält einen IPC-Daemon, der die 
Interprozesskommunikation abwickelt. Dieser muss vor dem DBMS unter cygwin gestartet 
werden.  
Die Verfügbarkeit der Datenquellen ist auch eine wichtige Startvoraussetzung für den 
Application Server JBoss, der diese beim Starten einbindet. Das bedeutet, dass vor dem 
JBoss das DBMS gestartet werden muss. Im Gegensatz zum JBoss reichte es fast immer 
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aus, die Datenbank einmal zu Beginn einer Arbeitssitzung zu starten. Sie lief dann fast 
immer anstandslos, während der Application Server häufig neu gestartet werden musste.  
Das Administrationstool „pgAdmin II“ [pgadm], das für die Verwaltung des DBMS sowie für 
das Erzeugen von Datenbankobjekten eingesetzt wurde, war von der Bedienung her nicht 
ausgereift. Es gab, wenngleich selten, Fehlermeldungen, die jedoch zu keiner 
Beeinträchtigung der Funktionalität führten und unter Umständen auch im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von einem UNIX-Layer unter Windows 2000 stehen. 
Abbildung 8-13: Fehler ohne Folgen 
 
Das Programm „pgAdmin II“ ersparte die Einarbeitung in die Kommandozeilenbefehle von 
PostgreSQL und die teilweise recht mühsame Anwendung von SQL-Statements. Die 
Verwendung war recht intuitiv, so dass die Pflege der Datenobjekte keinen nennenswerten 
Aufwand mit sich brachte.  
Für einen Basisdatenbestand, der zu Testzwecken immer vorausgesetzt werden konnte, 
wurden Skripte in SQL angelegt. Mit deren Hilfe konnten die Datenbanken immer auf einen 
einheitlichen Stand gebracht werden. 
Abbildung 8-14: pgAdmin II Oberfläche 
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8.2.6.3.3 Ergebnisse 
Es gab nur ein echtes Problem mit dem Laufzeitverhalten von PostgreSQL: Oft wurden nach 
dem teils unsachgemäßen Beenden von PostgreSQL nicht alle angelegten temporären 
Dateien entfernt bzw. freigegeben. PostgreSQL versagte dann beim nächsten Start den 
Dienst mit einem Hinweis auf diese Dateien. Mit dem Löschen der Datei „postmaster.pid“, die 
in der Fehlermeldung als Ursache genannt wurde, wurde dieses Problem gelöst. 
Abbildung 8-15: Probleme nach unsauberem Abbruch 
Weitere Probleme gab es kaum, jedoch war das Arbeiten mit den Datenbankinstallationen 
auf den einzelnen Arbeitsplatzrechnern bei der Betrachtung des Startverhaltens sehr 
unpraktikabel. Der Startablauf sah wie folgt aus: Einloggen, cygwin starten, IPC-Daemon 
starten, PostgreSQL starten, JBoss starten. Das ist nicht sehr anwenderfreundlich. Natürlich 
wurde cygwin auch als Systemdienst konfiguriert und das Starten des DBMS per Skript 
automatisiert. Wegen der Probleme beim Herunterfahren des DBMS wurde letztendlich nur 
noch der IPC-Daemon „cygipc“ als Systemdienst gestartet. Ein Startskript für cygwin steuerte 
dann den Startvorgang des DBMS und beugte der oben geschilderten Problematik vor, 
indem es generell die Datei „postmaster.pid“ vor dem Start von PostgreSQL löschte. Diese 
Problematik erübrigt sich durch die Nutzung eines zentralen DBMS auf dem Linux-Server. 
Die Dokumentation zu PostgreSQL an sich war vorbildlich, die für die Integration in eine 
Enterprise-Umgebung weniger. Es gab nicht viele Parameter, die angepasst werden 
mussten, doch bis eine funktionierende Konfiguration stand, war sehr viel Recherche- und 
Probieraufwand nötig. 
Ein organisatorisches Problem war, dass die Datensätze der Datenbanken auf dem 
Arbeitsrechnern nicht konsistent gehalten wurden. Durch die flexible Nutzung der 
Arbeitsplätze kam es häufig vor, dass die lokale Datenbank anders aussah als die, die man 
vorher auf einem anderen Rechner benutzt hatte.  
In Anbetracht der vielen Tools, die nötig waren, um die Datenbank unter Windows zu 
betreiben, sollte ein Einsatz von PostgreSQL unter Windows gründlich überdacht werden, 
denn die JDBC – Schnittstellen bieten auch andere Systeme, die zudem als native Pakete 
für Windows verfügbar sind. Als zentrales DBMS ist PostgreSQL in einer Unix-Umgebung 
aber in jedem Fall eine brauchbare Variante. 
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8.3 Test und Abnahme 
8.3.1 Test Umgebungen 
Als Testumgebung für Clevery wurden keine standardisierten Testverfahren eingesetzt. 
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung entschloss man sich gegen die Implementation 
festgelegter Integrationstests. 
Stattdessen wurde für den Test der Geschäftslogik auf ein selbst entworfenes Tool gesetzt, 
dass eine dynamische Weboberfläche zum Test der Geschäftslogik bietet. Somit musste das 
Testtool mit der Weiterentwicklung nicht verändert werden. 
Das Testtool besteht aus einem Servlet, welches man zusammen mit der Applikationslogik 
deployen kann. Beim Aufruf des Servlets im Browser werden per Java Reflection API alle 
Geschäftsmethoden einer zuvor ausgewählten Session-Bean aufgelistet. Danach wird 
anhand der Methodensignatur und anhand des Quelltextes der Methode ein Eingabeformular 
mit einem Eingabefeld für jeden Parameter der Methode erzeugt. Der Ablauf eines Tests 
sieht im Detail dann so aus: 
1. Auswahl eines Business Service Controllers (Session-Bean) 
2. Auswahl einer Business Methode dieses Controllers 
3. Eingabe der Aufrufparameter dieser Methode in ein dynamisch generiertes 
Eingabeformular. 
4. Abschicken dieses Formulars und damit Aufruf der Methode. 
5. Ausgabe eines Objektbaums, den die Methode als Rückgabe hat. 
 
Für einen derart simplen Test müssen allerdings ein paar Vorraussetzungen erfüllt sein, an 
die wir uns beim Design der Anwendung gehalten haben: 
1. Das Design Pattern Session Facade musste konsequent eingehalten werden, um alle 
Geschäftsprozesse über Session Beans zugänglich zu machen. 
2. Die Geschäftsmethoden sollten möglichst elementar und von einander unabhängig 
sein, um sie einzeln testen zu können, da das Testtool nur jeweils eine Methode pro 
Aufruf ausführen kann. 
3. Alle Parameter einer Session Bean sollten einfache Datentypen sein, um für sie eine 
einfache Eingabemöglichkeit per Formular zu schaffen. Für die Parameterübergabe 
von Kollektionen von einfachen Datentypen wurde ein Eingabeschema in Form eines 
String Pattern geschaffen. 
4. Der Rückgabewert einer Methode sollte eine möglichst anschauliche Darstellung als 
Text mit Hilfe einer toString()-Methode bieten. Da alle Methoden der 
Geschäftsmethoden bei Clevery ausschließlich DynaBeans oder Kollektionen hiervon 
zurückgeben, wurde in der DynaBean-Implementation eine toString()-Methode 
kodiert, die den gesamten übermittelten Objektbaum übersichtlich ausgibt. 
8.3.2 Abnahme 
Für Clevery wurden regelmäßig durch den Projektleiter und den Qualitätsmanager manuelle 
Integrationstest der Geschäftslogik in der Benutzeroberfläche oder soweit noch nicht 
vorhanden mit dem oben beschriebenen Testtool durchgeführt. 
Fehler und Verbesserungen wurden von Ihnen sowohl auch von allen anderen 
Projektteilnehmern in einem für die Projektgruppe aufgesetzten System namens Wiki 
eingetragen und vom Verantwortlichen abgearbeitet. 
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9 Clevery Anwendung 
9.1 Anforderungen 
9.1.1 Hardware 
Die Projektgruppe bekam vom Lehrstuhl X der Universität Dortmund einen eigenen 
Rechnerraum inklusive der zur Entwicklung notwendigen Hardware zur Verfügung gestellt, 
zu dem ausschließlich die Mitglieder der PG Zugang hatten. Da das benötigte 
Entwicklungsszenario recht umfangreich war, konnte man es schlecht in einen öffentlichen 
Rechnerpool auslagern. Außerdem brachte diese Anordnung den Vorteil, ein einmal 
aufgebautes Entwicklungssystem weitgehend stabil halten zu können, da es vor 
Veränderungen durch Außenstehende geschützt war. 
 
Die zur Entwicklung benötigte Hardware wurde eigens für die Projektgruppe bestellt. Leider 
kamen die einzelnen Komponenten erst nach einer mehrwöchigen Verspätung, was zu 
erheblichen Verzögerungen im Zeitplan führte. 
 
Besonderes Augenmerk galt dem Server. Dieser ging aus verschiedenen Gründen als Erstes 
in Betrieb. Dabei kam folgende Hardware zum Einsatz: 
• Athlon XP 1600+ 
• 512 MB DDR-RAM 
• 40GB Festplatte (7200er IDE) 
 
Der Server verfügte über keinerlei Peripherie. Es kamen weder Tastatur und Maus noch 
Monitor zum Einsatz, da der Platz in dem kleinen Raum sehr begrenzt war. Ein defektes 
Speichermodul des Servers konnte über einen Zeitraum von mehreren Monaten nicht ersetzt 
werden, so dass der Server bis zum Ende der PG mit nur 256 MB Hauptspeicher 
auskommen musste. 
 
Bei den Workstations kamen einfachere Geräte zum Einsatz, lediglich beim Hauptspeicher 
konnte im Hinblick auf die zu nutzende Entwicklungssoftware kein Kompromiss eingegangen 
werden. Uns standen insgesamt 4 nahezu baugleiche Workstations mit folgender Hardware 
zur Verfügung: 
• Athlon C, 1000 MHz 
• 512 MB SD-RAM 
• 30GB Festplatte (5400er IDE) 
 
Alle Rechner standen in unserem PG-Raum und waren mit jeweils 100 MBit/s über einen 
Switch an das Universitätsnetz angebunden. Außerdem war an einer der Workstations ein 
Laserdrucker vom Typ HP-Laserjet 4 angeschlossen. Diese Workstation verfügte auch über 
einen CD-Brenner. 
9.1.2 Software 
9.1.2.1 Betriebsumgebung 
Wir legten großen Wert darauf möglichst freie Software zu verwenden. Speziell für den 
Betrieb von Clevery sind folgende Softwarekomponenten zu verwenden: 
• Java 2 Standard Edition ab 1.3 (PG nutzte Java 1.3.1_03) 
• PostgreSQL 7.1.3 (PG nutzte PostgreSQL 7.1.3-11, unter Windows kann PosgreSQL 
nur in Verbindung mit Cygwin genutzt werden) 
• JBoss 2.4.4 (mit integriertem Tomcat bzw. Catalina, wie die Software seit Anfang 
2002 heißt) 
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• MVCSoft Persistence Manager 1.0 (für den Betrieb ist nur die frei erhältliche Runtime 
erforderlich) 
 
9.1.2.2 Entwicklungsumgebung 
Für die Entwicklung selbst wurden weitere, bis auf Together Control Center 6, ebenfalls freie 
Programme verwendet: 
• Together Control Center 6.0 (anfangs Together Control Center 5.5) 
• X-Doclet 1.1.2 
• Jakarta Struts 1.1 
• Jakarta Ant 1.4.1 
• Jakarta Log4J 1.2.3 
• LogFactor5 
 
9.2 Installation und Konfiguration 
9.2.1.1 Installation 
9.2.1.1.1 Java 1.3.1 
Das JDK mit der Installationsroutine installieren und eine globale Umgebungsvariable 
JAVA_HOME auf das Javaverzeichnis zeigen lassen. 
 
9.2.1.1.2 PostgreSQL 7.1.3 
PostgreSQL ebenfalls mit der Installationsroutine installieren. Eine weitere Konfiguration ist 
nicht nötig, allerdings muss eine Datenbank mit dem Namen UPDB unter dem User 
„postgres“ angelegt werden. Initial erforderliche Daten können per SQL-Skript eingespielt 
werden. 
 
9.2.1.1.3 JBoss 2.4.4 
Der Application Server lässt sich durch Entpacken der gelieferten ZIP Dateien installieren. 
Nach dem Entpacken ist der Server einsatzbereit, für Clevery müssen allerdings noch einige 
Konfigurationsdateien angepasst werden um PostgreSQL einzubinden und die richtigen E-
Maileinstellungen festzulegen, außerdem ist die Erweiterung um folgende Komponenten 
erforderlich: 
• JDBC Treiber für PostgreSQL 
• MVCSoft Persistance Manager 
 
Weiterhin ist in unserem speziellen Fall einen Hook zu unserem Apache Webserver 
eingerichtet. Auf diese Art wird der normale Inhalt der PG Homepage über den deutlich 
schnelleren Apache ausgeliefert, während alle Zugriffe auf Clevery für den Benutzer völlig 
transparent an den im JBoss integrierten Catalina weitergeleitet werden.  
 
Die von uns verwendeten Konfigurationen aller beteiligten Programme liegen auf CD bei. 
Speziell die „JBoss 2.4.4 nightshift Edition“ sollte unverändert übernommen werden, wodurch 
oben erwähnte Konfigurationsschritte überflüssig werden. 
 
9.2.1.2 Erstellung der Archive 
Trotz anfänglicher Versuche die Applikation grundsätzlich mit Together Control Center und 
dem dafür vorgesehenen Deploy Tool zu deployen, mussten wir schließlich auf die 
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Verwendung von Jakarta Ant und XDoclet umsteigen. Zwei Ant-Skripte übernehmen das 
Compilieren, das dynamische Anlegen der Interface-Klassen und Deployment Deskriptoren 
sowie den nötigen Deployvorgang. Das Skript für den Server kann auch ein für die 
Entwicklung dringend empfohlenes Javadoc generieren. Die beiden Ant-Skripte liegen auf 
CD bei. 
 
9.2.1.3 Starten der Anwendung 
Zunächst muss die Datenbank gestartet werden. Erst danach darf der Application Server 
hochgefahren werden, da dieser ohne Datenbankverbindung nicht richtig starten kann. Wenn 
die Applikation noch nicht deployed wurde, muss dies als letzter Schritt erfolgen. Hierzu 
werden einfach das EAR und das WAR Archiv in das Deploy-Verzeichnis des Application 
Servers kopiert. 
Endbericht  - 9. Clevery Anwendung 
 
 
106 
9.3 Anwendungsbeispiel: Anmeldung zu einer mündlichen 
Prüfung 
Am Beispiel einer Anmeldung zu einer mündlichen Prüfung wird im Folgenden exemplarisch 
demonstriert, wie die einzelnen Nutzer des Systems miteinander interagieren. 
9.3.1 Die Bekanntgabe eines Prüfungstermins 
Zunächst muss der Prüfer seine Prüfungstermine festlegen und ins System eintragen. 
 
Abbildung 9-1: Der Prüfer hat sich eingeloggt 
 
In Abbildung 9-1 hat sich der Benutzer im System eingeloggt. Mit der automatisch 
zugewiesenen Rolle „Prüfer“ besbitzt er die Rechte Prüfungen bekannt zu geben. 
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Abbildung 9-2: Der Prüfer hat den Bereich „Prüfungsmanagement“ ausgewählt 
 
Nach der Auswahl des Bereiches, sieht der Prüfer seine Standard-Rolle in der Drop-Down-
Box und darunter die zugehörigen Aktionen, die er in dieser Rolle ausführen kann. 
Unter dem Punkt Termine wird nun die Aktion „Mündliche Prüfung anlegen“ ausgewählt. 
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Abbildung 9-3: Der Prüfer hat seine Termindaten eingetragen 
 
Dieser Punkt führt direkt zu der Eingabemaske (Abbildung 9-3), in dem der Prüfungstermin 
ins System eintragen werden kann. Nach der Eingabe der Daten zum Termin kann optional 
eine Bemerkung eintragen werden, um eine kurze zusätzliche Information an die Studenten 
weiterzugeben. 
Nach dem Abschicken der Termindaten, ist der Termin sofort zur Anmeldung freigegeben. 
Studenten können diesen sowohl als Gast als auch als eingeloggter Benutzer einsehen. 
 
9.3.2 Anmeldungsanforderung des Studenten 
Wenn sich ein Student einloggt, stehen seine Daten, die er üblicherweise auf jedem 
Anmeldeformular immer wieder neu eintragen müsste, bereit. Das heißt, dass er nur noch 
die wesentlichen Daten zu einer Prüfungsanmeldung eintragen muss. Alles andere wird mit 
Hilfe interner Relationen bereitgestellt. 
Bei der Optimierung des Anmeldungsprozesses ist uns aufgefallen, dass wir zu der 
eigentlichen Anmeldung gleichzeitig eine Übersicht präsentieren können, welche Prüfer 
welche Prüfungsgebiete prüfen, so dass sich der Student sich zunächst für ein oder mehrere 
Prüfungsgebiete entscheiden muss. 
Anhand der ausgewählten Gebiete, ist es dem System möglich eine Auswahl von Prüfern 
anzuzeigen, die mindestens eines der Gebiete prüfen. Zusätzlich wird angezeigt, wie die 
ausgewählte Fachkombination überdeckt wird. 
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Abbildung 9-4: Der Student wählt einen Prüfer 
 
Nach der Prüferauswahl, kann nun eingesehen werden, ob der betreffende Prüfer freie 
Termine zur Verfügung gestellt hat (Abbildung 9-5). Diese Termine entsprechen denen, die 
wir im ersten Schritt angelegt haben. 
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Abbildung 9-5: Der Student wählt einen Prüfungstermin aus 
 
Bei näherem Interesse, kann sich der Student zu diesem Termin durch einen Klick auf den 
Link „Anmelden“ seine Anmeldung ankündigen. In diesem Fall öffnet sich ein weiteres 
Formular mit der Aufforderung die restlichen Daten auszufüllen und die Prüfungsanmeldung 
an den Prüfer und das ZPA weiterzureichen. 
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Abbildung 9-6: Die restlichen Daten der Anmeldung 
 
Nach dem Abschicken der Anforderung der Anmeldung zur mündlichen Prüfung, kann der 
Student den Status seiner Anmeldung jederzeit überwachen und sich bei Bedarf wieder 
abmelden (oder genauer: eine Abmeldung anfordern) (Abbildung 9-7). 
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Abbildung 9-7: Der Student kann jederzeit den Bearbeitungsstatus seiner Anmeldung überwachen 
 
Nebenbei sei angemerkt, dass hier auch die Möglichkeit besteht Leistungen vergangener 
Prüfungen einzusehen. So entsteht hier eine kleine Zusammenfassung der Laufbahn eines 
Studenten. 
9.3.3 Die Bestätigung der Prüfungsanmeldung seitens des Prüfers 
Der Prüfer kann unter seinem Login jederzeit neue Anmeldungen einsehen. Außerdem wird 
er bei Eingang neuer Anmeldungen per E-Mail benachrichtigt. 
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Abbildung 9-8: Der Prüfer sieht die neu eingegangene Prüfungsanmeldung 
 
Der Prüfer kann nun die Anmeldung bestätigen oder auch ablehnen. In unserem Beispiel 
wird die Anmeldung angenommen.  
 
9.3.4 Die Bestätigung der Anmeldung beim zentralen Prüfungsamt 
Das ZPA wird durch das System automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn neue 
Anmeldungen vorliegen. Zusätzlich können die aktuellen Anmeldungen unter dem Login 
eines ZPA-Mitarbeiters eingesehen werden. 
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Abbildung 9-9: Das ZPA kann neu eingegangene Prüfungsanmeldungen einsehen 
 
Nach dem Einloggen kann der Benutzer mit der Rolle ZPA unter dem Punkt „An-
/Abmeldungen“, unsere neu eingegangene Prüfungsanmeldung sehen, diese überprüfen und 
bestätigen oder ablehnen. 
9.3.5 Prüfungsvorbereitung und die Prüfung 
An diesen Prozessen ist unser System nicht beteiligt. Wichtig ist es jedoch anzumerken, 
dass falls sich ein Student dazu entscheidet, die Prüfungsanmeldung rückgängig zu machen, 
kann er dieses unter seinem Login veranlassen. Der Status seiner Anmeldung steht immer 
unter dem Menüpunkt „Meine Prüfungen“ zur Verfügung (Abbildung 9-10). 
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Abbildung 9-10: Der Student kann jederzeit den Status seiner Prüfungsanmeldung einsehen und sich 
gegebenenfalls abmelden. 
 
9.3.6 Bewertung der Prüfung 
Nach der Prüfung obliegt es dem Prüfer die Note sowie das Protokoll in das System 
einzutragen. Das dafür vorgesehene Formular ist in Abbildung 9-11 abgebildet. Nach dem 
Ausfüllen des Formulars werden der betreffende Student und das ZPA über die eingetragene 
Prüfungsleistung benachrichtigt. 
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Abbildung 9-11: Der Prüfer bewertet die Prüfung. 
 
Die Prüfungsleistung verbleibt bis zum Abschluss des Studiums protokolliert auf der „Meine 
Prüfungen“ Seite. Es baut sich dort eine kleine tabellarische Übersicht über die Leistungen 
auf. 
 
Abbildung 9-12: Der Student hat eine eigene Übersicht über seine studentische Laufbahn 
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Auch das ZPA ist in der Lage, jederzeit auf den aktuellen Stand der Prüfungsleistungen 
eines Studenten zuzugreifen und eine Übersicht anzuzeigen. 
Hiermit ist der Prozess für alle Beteiligten abgeschlossen. 
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10 Bewertung  
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der PG bewertet werden. Hierzu wird zum einen 
untersucht inwiefern es der PG gelungen ist die ihr gestellten Minimalziele zu erreichen und 
zum anderen werden Leistungen aufgeführt, die über das Erfüllen dieser Minimalziele hinaus 
gehen. 
10.1 Minimalziele 
Unter Berücksichtigung des PG – Titels lassen sich im Wesentlichen zwei Minimalziele 
ableiten: 
1. Dokumentation ausgesuchter Prozesse 
2. Softwaretechnische Umsetzung eines Teils dieser Prozesse 
Um den zweiten Punkt etwas detaillierter zu betrachten, wurde dieser in drei wesentliche 
Teile der Softwareentwicklung unterteilt: Anforderungsanalyse, Entwurf und Implementierung 
(vgl. hierzu auch Kapitel 2.6). 
10.1.1 Dokumentation ausgesuchter Prozesse im Fachbereich 
Legt man die Gesamtheit aller Geschäftsprozesse am Fachbereich Informatik zu Grunde, 
dann ist es der PG sicherlich nicht gelungen, diese vollständig zu dokumentieren. 
Beschränkt man sich jedoch auf die zwei wesentlichen Prozesse 
„Übungsgruppenmanagement“ und „Prüfungsmanagement“, dann ist die Dokumentation als 
vollständig zu bewerten. 
Die Beschränkung auf wenige ausgesuchte Prozesse war offensichtlich notwendig, da die 
Dokumentation aller Geschäftsprozesse am Fachbereich den Rahmen der PG überschritten 
hätte und sich zudem nicht alle Prozesse softwaretechnisch unterstützen lassen. 
Die Wahl fiel deshalb auf zwei zentrale Prozesse am Fachbereich, für die die PG-Teilnehmer 
ein grundlegendes Verständnis mitbrachten, da jeder einen Teil dieser Prozesse schon 
einmal durchlaufen hatte. Ein weiterer Grund für die Wahl genau dieser Prozesse ist die 
Tatsache, dass eine Optimierung dieser besonders geeignet schien, die Dauer des 
Informatikstudiums zu verringern, womit eine weitere Zielsetzung der PG abgedeckt wird. 
Durch die Verwendung von LeuSmart Diagrammen in Verbindung mit beschreibendem Text 
verliert der Leser der erstellten Dokumentation nie den Überblick über den 
Gesamtzusammenhang der einzelnen Prozessteile und kann sich bei Bedarf detaillierter 
über die Abläufe informieren. 
Weiterhin war der Systemimplementierung zur Unterstützung der Prozesse eine Optimierung 
der Abläufe vorangestellt. Hierzu erwies sich die erstellte Dokumentation als sehr geeignet, 
weil die Diagrammform ineffiziente Abläufe in der Prozesskette gut sichtbar machte. 
Somit kann man abschließend sagen, dass das Ziel, ausgesuchte Prozesse am Fachbereich 
verständlich und übersichtlich zu dokumentieren, erreicht wurde. 
10.1.2 Anforderungsanalyse eines Systems zur Unterstützung der 
Prozesse 
Mit der Dokumentation und Optimierung der am Fachbereich bestehenden 
Geschäftsprozesse war bereits der erste Schritt für das Erfassen der Anforderungen getan. 
Auf dieser Basis wurde ein gesondertes Anforderungsdokument erstellt, das in die drei 
großen Bereiche Prüfungsmanagement, Übungsgruppenmanagement und allgemeine 
Anforderungen unterteilt wurde. Innerhalb dieser Teilbereiche wurden die Anforderungen 
durch eine Unterteilung in zeitliche Phasen weiter hierarchisiert, so dass eine größtmögliche 
Übersicht über die einzelnen Anforderungen gegeben war. 
Diese Unterteilung des Anforderungsdokuments erwies sich als sehr vorteilhaft, um einzelne 
Systemfunktionen zu identifizieren und diese dann nach und nach umzusetzen.  
Das Vorgehen beim Erstellen des Anforderungsdokuments zeigte sich jedoch in Teilen als 
unzureichend. So wurden Teile der notwendigen Systemfunktionalität zunächst gar nicht 
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erfasst, weil sie weder direkt zum Prüfungsmanagement noch zum 
Übungsgruppenmanagement gehörten oder aus der erstellten Dokumentation der Ist- und 
Soll-Prozesse nicht klar genug hervorgingen. Beispiele für zunächst übersehende 
Anforderungen sind die Terminverwaltung eines Prüfers und das Erstellen von 
Vorlesungsdaten. Weiterhin ist zu bemerken, dass es nicht immer gelungen ist, den 
Detailgrad der Anforderungen passend zu wählen. So sind einige Anforderungen so 
allgemein gehalten, dass sie keine zusätzlichen Informationen über das zu implementierende 
System enthalten, während andere Anforderungen zu sehr ins Detail gehen.  
Trotz dieser Kritikpunkte bleibt festzuhalten, dass es der PG gelungen ist, die wesentlichen 
Anforderungen an das zu entwickelnde System zu erfassen und in übersichtlicher Form 
festzuhalten. Insbesondere hat die vorgeschaltete Dokumentationsphase, bei der eine 
Vielzahl von Interviews mit den an den Prozessen beteiligten Personen stattgefunden hat, 
maßgeblich zum Prozessverständnis und damit auch zur Anforderungsanalyse beigetragen. 
10.1.3 Grob- und Feinentwurf des Systems 
Da der Grobentwurf des Systems im Wesentlichen von der J2EE Architektur vorgegeben 
war, bestand die einzige Aufgabe der PG darin, entsprechende Komponenten wie Container 
und Datenbank auszuwählen und miteinander zu verzahnen. Diese Aufgabe wurde zufrieden 
stellend gelöst. 
Beim Übergang vom Grobentwurf zum Feinentwurf wurde verstärkt Gebrauch von Design 
Patterns gemacht. Die ausgesuchten Entwurfsmuster wie z.B. Session Facade, Business 
Service Locator und Value Object Assembler trugen maßgeblich zu einem soliden 
Feinentwurf des Systems bei. Auf dessen Basis war eine Implementierung möglich. Es 
erwiesen sich jedoch nicht alle ausgesuchten Entwurfsmuster und die damit verbundenen 
Design-Entscheidungen als durchführbar. Dieser Umstand und die Tatsache, dass die 
verwendete J2EE Technologie den Teilnehmern der PG nicht oder nur unzureichend vertraut 
war, führte dazu, dass Änderungen am Feinentwurf noch in späteren Phasen der 
Entwicklung notwendig waren. Betrachtet man jedoch andere Softwareprojekte, so scheinen 
relativ späte Änderungen am Entwurf durchaus des Öfteren notwendig zu sein. Deshalb ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass diese Notwendigkeit sich innerhalb der PG ergeben hat. 
Alles in allem war der in dieser Phase der PG entstandene Entwurf ausreichend geeignet, 
um auf dessen Basis ein lauffähiges System zu implementieren, das einen Großteil der 
zuvor festgelegten Anforderungen erfüllt. 
10.1.4 Implementierung eines Systems 
Vergleicht man das entwickelte System mit den zuvor festgelegten Anforderungen, dann ist 
festzustellen, dass nicht alle Anforderungen erfüllt werden konnten. Die Gründe hierfür liegen 
unter anderem darin, dass die Teilnehmer der PG mit den genutzten Techniken wie z.B. der 
J2EE Architektur oder Struts von vornherein nicht ausreichend vertraut waren. Dies führte 
dazu, dass Anforderungen ein wenig „blauäugig“ definiert wurden, die sich später gar nicht 
oder nur mit sehr großem Aufwand realisieren ließen. Ein Teil der Anforderungen konnte 
durch die mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens des Herstellers des 
Hochschulinformationssystems [HIS] nicht erfüllt werden. 
Ebenso ist festzuhalten, dass die entstandene Software nicht in dem Maße getestet worden 
ist, so dass sie einen sofortigen Einsatz ermöglicht. Hierzu wären eine ausführliche 
Testphase sowie weitere Feinarbeit notwendig. Es ist der PG jedoch gelungen, einen 
Prototyp zu entwickeln, der einen Großteil der definierten Anforderungen abdeckt und einige 
Möglichkeiten bietet, die über die zuvor definierten Anforderungen hinausgehen. Betrachtet 
man weiterhin, dass mit J2EE eine relativ neue Architektur eingesetzt worden ist, so kann 
man mit dem entstandenen Ergebnis sehr zufrieden sein. 
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10.2 Extras und außerplanmäßige Zusatzleistungen 
10.2.1 Freies System 
Clevery ist in seinem jetzigen Stadium fast komplett mit frei verfügbaren Tools zu generieren 
und weiterzuentwickeln. Dies war zwar keine direkte Zielsetzung, aber als Seiteneffekt sehr 
willkommen.  
10.2.2 Der Artikel 
Zu Beginn der PG im WS 01/02 wurde beschlossen, Informationen über das Projekt nach 
außen zu kommunizieren. Dabei wurde Inhalte und Medien weitgehend offen gelassen.  
Zu Beginn des SS 02 zeichneten sich die Konturen des Systems soweit ab, dass genügend 
Material für einen Bericht zur Verfügung stand. Als ideales Forum für die Bekanntmachung 
des Clevery-Projekts bot sich das Magazin „UniReport“ an. Der UniReport richtet sich in 
erster Linie an universitätsinterne Einrichtungen wie Lehrstühle sowie Mitarbeiter und 
angegliederte Bereiche. Darüber hinaus wird das Magazin an die Industrie verteilt. 
Interessant am UniReport ist nicht nur die Adressatenstruktur, sondern auch die hochwertige 
Aufmachung. Durch sein Selbstverständnis als Medium für die Darstellung hochschulinterner 
Forschung an der Universität Dortmund bot es für eine Veröffentlichung der Ergebnisse und 
Perspektiven der Projektgruppe ein ideales Forum. Die kostenlose Verfügbarkeit und eine 
Auflage von 5.000 Exemplaren sorgen im Bereich der Universität für eine hohe und 
zielgruppengerechte Verbreitung. 
Die Ausrichtung der Inhalte sollte vor allem den Forschungsbetrieb an der Universität 
illustrieren. Dabei blieb es den Autoren offen, inwiefern sie auf Forschungsdetails eingehen. 
Aus diesem Grund wurde der Artikel entsprechend optisch gefällig gestaltet. Mit freundlicher 
Unterstützung der Presseabteilungen von „vodafone“ und der Organisation „JBOSS Group“, 
die uns Pressematerial in Form von Bildern zur Verfügung stellten, und dem Photograph der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Dortmund, der das nightshift-Teams 
professionell ablichtete, konnte der Artikel auffällig aufbereitet werden.  
Statt einer Schilderung der Inhalte wird im Folgenden der Artikel in seiner Erscheinungsform 
gezeigt. Für das letztendliche Layout ist die Redaktion des UniReports verantwortlich. Die 
textlichen Inhalte sowie die Auswahl und Anordnungen der einzelnen Grafiken lagen in den 
Händen des nightshift-Teams. Veröffentlicht wurde der Artikel in der Ausgabe 34/2002, Seite 
58/59, ISSN 0179-7182. Reaktionen von außen auf den Artikel blieben bislang leider aus.  
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Abbildung 10-1: UniReport erster Teil 
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Abbildung 10-2: UniReport zweiter Teil 
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10.2.3 Das Campusfest 
Eine erste Präsentation des Systems wurde auf dem Campusfest der Universität im Sommer 
2002 gezeigt. Für die Demonstration des Systems wurde ein Stand aufgestellt, auf dem im 
Schichtbetrieb zwei Teams aus PG-Mitgliedern die Software präsentierten.  
Die Vorbereitungen für diese Veranstaltung begannen schon am Ende des Wintersemesters 
01/02 und wurden im Rahmen des Fachbereichs Informatik koordiniert. Ein Gremium der 
einzelnen Aussteller (Lehrstühle und Projektgruppen) planten in dieser Phase grob die 
Aufstellung der zu präsentierenden Projekte. Zusätzlich wurde über die Bekanntmachung der 
jeweiligen Projekte und über mögliche Promotion-Aktionen nachgedacht. 
Der übergeordnete Rahmen für das Campusfest war eine komplette Darstellung des 
Fachbereichs Informatik mit zusätzlicher Studienberatung. Die Adressaten dieser 
Veranstaltung waren weniger das Fachpublikum als die studieninteressierten Schulabgänger 
dieses Jahrgangs. 
10.2.3.1 Der Stand 
Die Stände waren traditionsgemäß im unteren Teil des Audimax-Foyers aufgestellt. Die 
Zuweisung der Standplätze erfolgte per Zufallsprinzip. Zwar gab es noch Spielraum für 
besondere Wünsche, aber mangels Erfahrung waren alle Aussteller mit der Zuweisung 
einverstanden. Der PG-nightshift wurde der Stellplatz direkt am unteren Ende der Treppe 
zugewiesen, was sich als erheblicher Nachteil herausstellte. Das Problem lag darin, dass die 
direkt am Geländer befestigten Eyecatcher (Poster, Beamer) nicht von Leuten, die die 
Treppe benutzten, wahrgenommen werden konnten. Des Weiteren versperrten zwei 
Stützpfeiler die Sicht der Interessenten, die das Audimax über den unteren Eingang am 
Parkplatz betrat. 
Für die eigentliche Vorführung wurden ein Rechner mit Monitor, ein Beamer und eine 
zusätzliche Leinwand besorgt. Von den Organisatoren wurden für jeden Stand eine 
Stellwand, ein Tisch und zwei Stühle bereitgestellt. 
Wie eingangs erwähnt bestand die Zielgruppe vorwiegend aus Studieninteressenten. Das 
war das Kriterium, weswegen ein sehr eigenwilliger Weg bei der Präsentation eingeschlagen 
wurde. Statt heller, überwiegend technischer Präsentation von Diagrammen und Tabellen, 
wurde eine stärker zielgruppengerechte Aufmachung gewählt. Die Kernaussage des 
Standes war ein Überblick über die Kommunikationsstruktur und den rollenbasierten Ansatz 
der Software. Dafür wurden Trendelemente aufgegriffen, die dem Interesse der Zielgruppe 
entsprachen: Handys und Star Wars. Die dahinter stehende Idee war, das Publikum 
neugierig zu machen und an den Stand zu locken. Deshalb wurde auf diese 
„Gegenwartsikonen“ zurückgegriffen: Star Wars Episode II war erst kurz vorher in den Kinos 
angelaufen und Handys sind für diese Zielgruppe sehr interessant. 
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Abbildung 10-3: Plakat für das Campusfest 
 
Als echtes Novum waren in die Power Point Präsentation, die an dem Stand gezeigt wurden, 
Sounds und Klangeffekte eingebaut. Als Songs wurde der aktuelle Hit „Bohemian like you“ 
von den Dandy Warhols, besser bekannt als „vodafone-Song“ aus der Werbung, und das 
ebenfalls sehr bekannte Thema von Star Wars I (Episode IV) ausgewählt. Leider war es 
nicht möglich während des Campusfests das Soundvolumen so zu wählen, dass die 
soundtechnische Untermalung für die gewünschte Wirkung sorgte. 
Als besonders Bonbon konnten alle Interessenten die Funktionalität von Clevery per Handy 
ausprobieren. Wer nicht sein eigenes Handy benutzen wollte, konnte die Handys am Stand 
nutzen, die uns für diese Veranstaltung von der Firma Siemens kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurden. Es handelte sich dabei um den gängigen Gerätetyp ME 45, auf dem das 
System auch vorher getestet wurde. 
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Den letzten Schliff gab eine großzügige Spende der Firma Apollinaris, die uns unentgeltlich 
mit Getränken unterstützte, die gratis an alle Besucher und an andere Aussteller 
ausgegeben wurden.  
10.2.3.2 Bewertung 
Die erhoffte Aufmerksamkeit konnten wir leider nicht auf uns lenken. Viele Faktoren 
erschwerten dies. Jedoch wäre es falsch, allein die Gründe dafür bei der Projektgruppe und 
dem Standkonzept zu suchen. Andere Projekte, die ebenfalls in diesem Bereich ausgestellt 
wurden, hatten mit der gleichen Problematik zu kämpfen. Organisatorisch ließe sich der 
Auftritt des Fachbereichs Informatik sicher besser vermarkten. Das Hauptproblem allerdings 
war das fehlende Basisinteresse beim Publikum. Hätte es einen publikumswirksamen Event 
gegeben, der als Leitmotiv den Informatikbereich aktiviert hätte, in dessen Wirkungsbereich 
die einzelnen Stände sich hätten präsentieren können, so wären bestimmt weit weniger 
Gratisflaschen übrig geblieben. 
Dennoch war die Entscheidung sich auf dem Campusfest zu engagieren sehr gut. Die 
Präsentation als Ziel sorgte für einen gewaltigen Schub bei der Entwicklung des Systems. 
Viele Anforderungen an clevery, die zu Beginn der PG festgelegt wurden, sind vor allem in 
der Vorbereitung auf das Campusfest implementiert worden, auf dem sie dann auch 
erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Die Intensität der Entwicklungsarbeit und der 
Einsatz des gesamten Teams waren in dieser Zeit am höchsten und brachten die Ziele ein 
großes Stück näher. 
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11 Fazit 
Nach jeder Projektarbeit ist es sinnvoll und notwendig den gesamten Prozess kritisch zu 
betrachten und zu bewerten. Dies soll in diesem Kapitel geschehen. 
Um dies zu tun, werden verschiedene Gesichtspunkte, wie zum Beispiel organisatorische 
Probleme, Gruppendynamik und externe Unterstützung, untersucht. Dabei soll aber nicht nur 
negativ kritisiert, sondern auch positive Punkte herausgearbeitet werden. 
Dazu gibt es zunächst eine allgemeine Kritik der Projektgruppe. Danach werden bestimmte 
Probleme in Ablauf, Organisation und Zusammenarbeit betrachtet. Zu guter letzt kommen 
positive Aspekte und Erfolge der Projektgruppe zur Diskussion. 
11.1 Allgemeine Kritik 
Nach Betrachtung des ganzen Prozesses ergaben sich folgende allgemeine 
Problemstellungen: 
• Unzureichende Ausstattung mit Räumen und Hardware 
Leider war die Ausstattung der PG recht dürftig. Zunächst dauerte es fast 4 Monate, 
bis den Projektteilnehmern Rechner zur Verfügung gestellt wurden. In der 
Zwischenzeit musste auf private Ressourcen der Teilnehmer zurückgegriffen werden. 
Allerdings bekam die Gruppe nach diesen 4 Monaten nur 1 Server und 4 
Workstations, was sich bei 11 Teilnehmern als viel zu wenig herausstellte. Zudem 
war der PG-Raum für gleichzeitiges Arbeiten aller Beteiligten viel zu klein. Dieses 
Problem wurde gelöst, indem ein Belegungsplan erstellt wurde und einige Teilnehmer 
zu Hause arbeiteten. Leider kam es durch diese räumliche und zeitliche Trennung zu 
Kommunikationsproblemen. Daraus resultierten unnötige Verzögerungen und 
Missverständnisse. Diese mussten in den regelmäßigen Treffen korrigiert werden. 
• Unflexible Fixierung auf harte Bedingungen bzw. den Prüfungsteil 
Sehr früh in der Projektarbeit stellte sich heraus, dass eine sinnvolle Umsetzung der 
Prüfungsanmeldung in Zusammenarbeit mit der HIS nicht möglich sein würde. 
Daraufhin wurde von einigen Teilnehmern der Vorschlag gemacht, den Prüfungsteil 
komplett fallen zu lassen und dafür den Übungsgruppenteil zu erweitern. Dies wurde 
aber von den Veranstaltern der Projektgruppe abgelehnt. Daher wurde eine Lösung 
für den Prüfungsteil entwickelt, die im eigentlichen Sinne überflüssig ist. Dies hatte 
natürlich negative Auswirkungen auf die Motivation der Teilnehmer. 
11.2 Probleme 
11.2.1 PG (Zusammenarbeit, Organisation) 
Folgende Probleme im Bereich Zusammenarbeit und Organisation haben sich im Verlauf der 
Projektgruppe ergeben: 
 
• Ungleichmäßige Auslastung der Teilnehmer 
Im Verlauf der Projektarbeit stellte sich schnell heraus, dass einige Teilnehmer mehr 
Aufgaben übernahmen als andere. Dies ist gerade am Anfang eines Projekts, 
aufgrund der unterschiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmer, ganz natürlich. 
Allerdings sollte sich das nach einiger Zeit relativieren. Dies war leider bei einigen 
Teilnehmern nicht der Fall. Worauf das genau zurückzuführen ist, lässt sich an dieser 
Stelle schlecht beantworten. Hier kann man sich allerdings auch nicht damit 
herausreden, dass man bestimmte Dinge nicht kann oder kennt. Schließlich ist die 
Projektarbeit gerade dazu da, neue Dinge zu lernen. Glücklicherweise eskalierte 
diese Situation jedoch nicht und die meisten Teilnehmer waren auch voll bei der 
Sache. Nichtsdestotrotz hinterlässt ein solches Verhalten bei den stärker involvierten 
Teilnehmern einen bitteren Nachgeschmack. 
• Sitzungen wurden schlecht durch die Teilnehmer moderiert 
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In den regelmäßigen Sitzungen wurde reihum ein Protokollführer bestimmt, der ein 
Protokoll anlegte und in der nächsten Sitzung die Moderation der Diskussion 
übernahm. Leider kam es trotzdem zu zeitraubenden und oftmals auch unnützen 
Diskussionen, wobei der Moderator es nicht verstand diese zu beenden oder in eine 
sinnvollere Richtung zu dirigieren. Auch dies gehört zu den Lernzielen einer 
Projektgruppe. 
• Probleme beim gleichzeitigen Bearbeiten von Dateien 
Bei einem Projekt an dem mehrer Personen mitarbeiten, kommt es vor, dass Dateien 
gleichzeitig von mehreren Personen bearbeitet werden müssen. Dafür gibt es 
mehrere Lösungsansätze. Die Projektgruppe entschied sich für den Einsatz von CVS. 
Dies brachte allerdings auch einige Probleme mit sich. Da die meisten Dokumente 
mit Word verfasst wurden, eignete sich das CVS-System nicht zur parallelen 
Bearbeitung. Auch die umständliche Bedienung und einige Bugs im CVS-System 
führten zu Fehlern. Daraus ergibt sich, dass man genau planen sollte, wie man seine 
Dateien und deren Bearbeitung organisiert. 
• Unklare Aufgabenverteilung 
Während des Ablaufs der Projektgruppe war es einigen Teilnehmern nicht klar an 
welche Aufgabe sie sich heranwagen durften. Oftmals wurde so lange gezögert, bis 
eine Aufgabenstellung unvermeidlich war. Nur wenige der Teilnehmer waren bereit 
die Initiative zu ergreifen und einen Vorschlag zu machen, um die Arbeit 
voranzutreiben. Solch eine „passive Mitarbeit“ kostet viel Zeit. 
• Terminplan 
Wir hatten einen sehr präzise ausgearbeiteten Terminplan, um zu garantieren, dass 
wir stetig Fortschritte machen. Diese gute Idee wurde aber von den meisten von uns 
ignoriert. Ein solches Projekt erfordert gegenseitige Absprache, aber das Privatleben 
(Arbeit und familiäre Angelegenheiten) hat in manchen Hinsichten auch Vorrang. 
Eine genaure Einteilung der Zeit in Entwicklungsphasen ist also sehr schwierig zu 
machen, was wir ziemlich bald feststellen mussten. 
11.2.2 Ablauf 
Folgende Probleme im Ablauf der Projektarbeit haben sich ergeben: 
 
• HIS lehnt Zusammenarbeit ab 
Ziemlich früh im Projektablauf stellte sich heraus, dass die HIS die Zusammenarbeit 
mit der Projektgruppe ablehnt. Dadurch zeichnete sich schon ab, dass das zu 
entwickelnde System nie zum Einsatz kommen würde. Dies wirkte sich extrem 
negativ auf die Motivation der Teilnehmer aus. 
• Die Sache mit Viren 
Leider wurden alle Workstations zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt im 
Projektablauf von einem Virus befallen. Zwar wurden schnell Maßnahmen zur 
Bekämpfung ergriffen, aber trotzdem kam es zu einigen Schäden und zu 
Zeitverlusten. 
• Strom- und Netzausfälle 
Zu weiteren Zeitverlusten führten die häufigen Strom- und Netzausfälle an der 
Universität. Allerdings hatte die Projektgruppe hierauf keinen Einfluss. 
• Hardwareausfälle 
Wie schon erwähnt, war die Ausstattung der Projektgruppe recht mager. Zusätzlich 
wurde die Situation noch durch mehrere Hardwareausfälle verschärft. Allerdings 
konnte der Hardware-Verantwortliche zusammen mit der Universität recht schnell 
Abhilfe schaffen. 
• Kommunikation zwischen Geschäftlogik- und GUI- Bereich problematisch 
Die Realisierung des Systems wurde in zwei Bereiche aufgeteilt: In den Bereich 
Geschäftslogik und in den GUI-Bereich. Die Aufteilung war auf jeden Fall sinnvoll, 
allerdings erforderte dieses Vorgehen auch einen Mehraufwand an Kommunikation. 
Hier kam es allerdings zu Problemen. Diese wurden durch das Raum- und 
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Ressourcen-Problem noch verschärft. Zunächst wurde versucht die Kommunikation 
über E-Mail abzuwickeln, was sich als zu langsam erwies. Danach wurde das Tool 
Wiki eingesetzt, was etwas Abhilfe brachte. Aber erst, als Zweierteams aus jeweils 
einem Teilnehmer des GL-Bereichs und der GUI gebildet wurden, ging die Arbeit 
richtig voran. 
11.3 Erfolge / Positives 
Nach den ganzen Problemen, die sich im Laufe der Projektgruppe ergeben haben, soll nun 
aber auch auf die positiven Entwicklungen verwiesen werden. 
 
• Viel Neues gelernt  
Als ein positives Ergebnis ist wohl die Tatsache zu nennen, dass jeder Teilnehmer 
eine Menge Neues in vielen Gebieten, wie zum Beispiel Technik, Teamwork und 
Organisation, gelernt haben sollte. Wenn es Teilnehmer gibt, bei denen dies nicht der 
Fall ist, haben diese etwas falsch gemacht. 
• Einblick in J2EE Welt 
Für viele Teilnehmer der Projektgruppe war ein wichtiges Ziel, Einblick in die J2EE 
Technologie zu bekommen. Dazu gab es in ausreichendem Maße Gelegenheit. 
• Einarbeitung in weitere Technologien 
Den Projektgruppenteilnehmern war es möglich sich in weitere Technologien 
einzuarbeiten. Struts, JAAS-, JavaMail- und Reflection-API sind nur einige davon. 
Dieses Wissen sollte sich im weiteren Berufsleben als hilfreich erweisen. 
• Erfahrungen mit der Projektarbeit in einem größeren Team 
Wichtig sind auch der Erfahrungen, die sich aus der Teamarbeit ergeben haben. 
Gerade die Probleme, die entstehen, wenn man sich bei der Arbeit mit anderen 
Personen arrangieren muss, sind eine wichtige Erfahrung. Auch die gemeinsame 
Problemfindung und -lösung ist ein wichtiger Lernprozess, der nicht erst im späteren 
Berufsleben in Angriff genommen werden sollte. 
• Hilfsbereitschaft der anderen Lehrstühle und Einrichtungen 
Gute Erfahrungen haben wir ebenfalls während der Interviews mit dem Lehrstuhl V 
gemacht. Einige Auskünfte über das Templus Projekt haben uns weitergebracht. 
Ebenso war unser Rechenzentrum bei der Lösung unserer Probleme mit dem 
Authentifizierungsteil sehr hilfsbereit. Hiermit möchten wir uns auch bei ihnen 
bedanken. 
• Einen Dank auch an die Firmen, die uns unterstützt haben 
Dazu zählt die Firma Adesso, deren Programm „LeuSmart“ nützlich beim Erstellen 
der informativen Diagramme war. Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten 
(und Problemen beim Brennen eines Testexemplars) haben wir schließlich ihr 
Produkt zum laufen bekommen. 
Noch ein großes Dankeschön an die Firmen, die uns mit Getränken auf dem 
Campusfest versorgt haben. Es hat uns mehr interessierte Zuschauer gebracht. Es 
ist wirklich erstaunlich wie weit man mit Freundlichkeit kommt und was man dabei 
alles erreichen kann. 
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11.4 Ausblick  
In der Entwicklungsphase von Clevery wurden viele Gespräche und Interviews geführt, die 
die Zukunftsaussichten des Projektes bereits früh aufgezeigt haben. Bei Recherchen zum 
Prüfungsmanagementprozess stellte sich heraus, dass die Hochschulinformationssysteme 
(HIS) GmbH, die in Kooperation mit Bund und Ländern viele Hochschulen in ganz 
Deutschland mit ihrer Studenten- und Prüfungsverwaltungssoftware beliefert, bereits einen 
Softwareprototyp für Prüfungsprozesse anbietet und an der Universität Dortmund im 
Fachbereich Elektrotechnik im Testeinsatz betreibt. Seitens der HIS GmbH wurde, nachteilig 
für die PG-nightshift , keine Kooperation angestrebt. Obwohl theoretisch durchaus eine 
softwaretechnische Anbindung von Clevery an vorhandene Systeme in Betracht gezogen 
werden kann, werden die realisierten Prüfungsmanagementprozesse mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht in den laufenden Betrieb integriert. 
 
Aus den Übungsgruppenmanagement-Funktionen von Clevery hingegen könnte der 
Fachbereich Informatik Nutzen ziehen, wenn ein Team von Entwicklern zur Pflege und 
Weiterentwicklung gebildet würde. Den Clevery-Entwicklern sind während der einjährigen 
Entwicklungszeit diverse Ideen für Erweiterungen gekommen, die den Verwaltungsaufwand 
vieler Prozesse im Fachbereich verringern kann. Ein Raum-/Zeitmanagementsystem mit 
automatisiertem Raumzuteilungsverfahren beispielsweise könnte den bisherigen 
fehleranfälligen und manuell durchgeführten Prozess ersetzen. Die Integration eines 
zentralen Informationssystems auf Content Management System-Basis, das z.B. 
Veranstaltern, Organisatoren, aber auch Studenten die Möglichkeit gibt, 
fachbereichsspezifische Inhalte wie Veranstaltungsdaten, Projektgruppen- und 
Seminarvortreffen zu erstellen und zu veröffentlichen, würde unterstützend dazu beitragen, 
die an der Universität Dortmund oft langwierige Informationsbeschaffung aller beteiligten 
Rollen zu vereinheitlichen. Als weitere Ausbaustufe könnte eine offene 
Kommunikationsplattform geschaffen werden, die zusätzlich zum reinen Informationsangebot 
beispielsweise die Möglichkeit für Rückfragen und Diskussionen, Speicherung beliebiger 
persönlicher Daten wie E-Mails, Termine und Notizen sowie Speicherung gemeinsamer 
Daten für geschlossene Nutzerkreise bietet. 
 
Mit Clevery ist der softwaretechnische Grundstein für weitere Projekte zur Optimierung der 
Geschäftsprozesse am Fachbereich Informatik gelegt, die Umsetzung sei Mitarbeitern der 
Lehrstühle oder folgenden Projektgruppen überlassen. 
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